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II 
RESUMEN 
 
 
El objetivo final de este proyecto fue analizar y mejorar el funcionamiento de dos islotes de un taller 
mediante una metodología lean.  El lean manufacturing es una cosa nueva en este taller. Antes de 
este proyecto, sólo se había estudiado un islote con esta metodología. Así, este proyecto fue la 
oportunidad de implementar técnicas de lean manufacturing en dos islotes más. En este caso, 
decidimos emplear la metodología DMAIC para desarrollar este proyecto.  Así, podíamos organizar 
nuestro proyecto en 5 etapas fundamentales para llevar a cabo mejoras sobre los dos islotes 
concernidos (islote de rectificación e islote NH-SH). 
 
En la primera fase, hemos definido el proyecto. Es decir, su perímetro, los objetivos que queríamos 
alcanzar, los miembros del equipo, los riesgos…  Durante esa fase de definición,  observamos en 
detalle los islotes, es decir hemos descrito los procesos, sus modos de funcionamiento, los clientes y 
los proveedores de cada uno.  
 
En la segunda fase, hemos medido los dos islotes. Es decir que para cada uno, hemos recogido 
diversos datos que nos han permitido identificar los problemas que surgen en estos. Para el islote de 
rectificación tomamos dos tipos de datos: cualitativos, con el análisis de las 5”M” y cuantitativos, con 
los flujos de las piezas y de los obreros. De mismo modo para el islote NH-SH, hemos hecho una 
auditoria de las 5 “M” y hemos recogido los diferentes rendimientos de los medios de producción 
según la norma del TPM. 
 
En la tercera fase, hemos analizado los problemas recogidos en la segunda etapa, para obtener las 
causas de dichos problemas. De este análisis, dedujimos soluciones para resolver los diferentes 
problemas. En particular, encontramos dos soluciones para el islote de rectificación: la 
implementación de acciones 5S y un nuevo layout para el islote. Para el islote NH-SH, encontramos 
tres soluciones: las acciones 5S, un islote extendido con un puesto de ajuste en su interior y una 
herramienta informática para ayudar a los supervisores a detectar incongruencias entre las horas de 
trabajo fichadas por los obreros y las horas de trabajo reales. 
 
En la cuarta fase, de acuerdo con el jefe del taller, que fue mi tutor en la empresa, hemos sometido 
las soluciones a aprobación por parte de la dirección de la línea de producción y de la entidad PMEE 
(Producción Mecánica y equipamientos electromecánicos). Cada solución fue presentada: con los 
beneficios que podría aportar al islote, con una planificación temporal y con los recursos necesarios 
para su desarrollo. Sólo tres soluciones de las cinco estudiadas que fueron aprobadas por parte de la 
dirección. Así, he realizado acciones 5S en los dos islote y he construido una herramienta informática 
para ayudar a los supervisores. 
 
En la quinta fase, hemos analizado cómo se planificaba realmente la implementación de las 
soluciones, lo que éstas han aportado realmente al islote así como sus costes. 
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CAPITULO 1 . INTRODUCCION 
1.1 EVOLUCION HISTORICA DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION  
 
Históricamente, la primera persona que pensó realmente en un proceso completo de producción 
fue Henry Ford. En efecto, en 1913, H. Ford estandarizó los componentes utilizados e implementó los 
primeros flujos de producción. Esas líneas de producción fueron temporizadas con máquinas 
especiales para secuenciar en algunos minutos el montaje de los componentes de los coches. Esa 
organización fue un paso revolucionario rompiendo con el sistema típico de Estados Unidos  que 
agrupaba las máquinas por procesos. Por eso, el constructor Ford fue el líder mundial, seguido por la 
nueva competencia como General Motors Company y Chrysler hasta el año 1955. Al fin de los años 
1950, los constructores europeos como Volkswagen o Renault producían como las empresas 
americanas. Pero el shock petrolero de 1973 fue el fin de esa época. Mientras que los constructores 
de automóviles europeos y norteamericanos encontraban dificultades, un constructor japonés tenía 
resultados crecientes. Esa buena resistencia a la crisis mundial enfocó la atención de los 
constructores sobre el “caso Toyota”, un sistema de producción flexible y capaz de adaptarse a la 
demanda del mercado. Este sistema fue el principio de un sistema de producción denominado “just 
in time”. 
En la actualidad, la estructura económica en Europa y el mantenimiento de la fortaleza del Euro 
nos pone en una situación desfavorable para mantener la competitividad de nuestras empresas en 
comparación con los países  emergentes. La tecnología y la experiencia  no son suficientes para 
garantizar la perennidad de nuestras empresas. El éxito y la eficiencia son imprescindibles para hacer 
frente a esos competidores sobre mercados maduros. Así, es primordial obtener el producto 
esperado  por el cliente en el momento querido y con un coste competitivo. Detrás de esta evidencia, 
hay una optimización de los recursos, la inclusión de los deseos de los clientes y el respeto de la 
calidad, que se puede conseguir a través del lean manufacturing. 
Los orígenes del “just in time” radican en 1950, con el ingeniero Toyoda que ha hecho una parte 
de sus estudios en una planta de Ford en Estados Unidos y con un ingeniero de producción, Taiichi 
Ohno. Esos dos ingenieros de la empresa Toyota, después sus estudios del sistema de producción de 
las plantas occidentales, sabían que este sistema no podía funcionar en  Japón a causa de diversas 
razones (variedad de la demanda, ausencia de exportación,…). La empresa Toyota debía cambiar su 
modelo de producción y fue Taiichi Ohno, el que como director de producción empezó a 
experimentar  sobre las líneas de producción. Veinte años más tarde, los resultados de productividad 
y de calidad de los productos fueron increíbles. 
El término lean fue creado para describir el modelo Toyota a finales de los años 1980 por un 
equipo de investigación dirigido por Jim Womack, doctor del MIT. Más allá de un método, el lean es 
una filosofía cuyos objetivos son comprender y  admitir la necesidad de eliminar los despilfarros, así 
como admitir los interés de la producción “just in time”. 
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La primera idea del lean es  maximizar el valor añadido que se aporta al cliente reduciendo los 
despilfarros. Es decir que lean significa simplemente  dar más valor a los clientes con menos recursos. 
Para llevar a cabo eso, el pensamiento lean cambia el modelo de gestión a través de la optimización 
de los flujos de bienes y de servicios. La eliminación de los despilfarros se hace con la creación de 
procesos que requieren menos esfuerzos humanos, menos espacio, menos  capital y menos  tiempo 
en la creación y en la fabricación de los productos, lo que permite  obtenerlos más baratos y con 
menos defectos. Así, las empresas son más ágiles para adaptarse a los deseos y a las necesidades 
cambiantes de los clientes en términos de coste, calidad y tiempo. 
 
1.2 PRESENTACION DEL  PROYECTO 
 
El presente proyecto fin de carrera se centra en el estudio de un taller de producción de piezas 
mecánicas y en la aplicación de técnicas de lean manufacturing para su mejora según los principios 
comentados en el apartado anterior. Este proyecto se ha llevado a cabo en la empresa MBDA, a 
partir de una beca de colaboración de 24 semanas, desarrollada entre el 13 de enero de 2014 y el 30 
de junio de 2014. El estudio trata de la mejora de dos islotes del taller de producción de piezas de 
alta precisión. El primer islote está dedicado a la rectificación de las piezas, así su denominación en el 
taller es el islote de “rectificación”. El segundo está dedicado al mecanizado de ciertas piezas, y 
contiene dos centros de mecanizado: NH y SH, pues, su denominación es el islote “NH-SH”. El lean 
manufacturing es una cosa nueva para este taller, es decir que antes del proyecto no se aplicaban 
técnicas de lean sobre dichos islotes. 
 
 
1.3 OBJETIVO DEL PROYECTO 
Según se ha comentado en apartado anterior, el proyecto se centra en el estudio y la mejora 
de un taller de producción de piezas mecánicas de alta precisión mediante una metodología lean.  
Así, los objetivos parciales de este proyecto son los siguientes: 
- Estudiar las herramientas lean  
- Evaluar el estado inicial del taller 
- Pensar qué herramientas lean pueden mejorar el estado actual del taller. 
- Diseñar e implementar las herramientas  
- Evaluar los resultados para comprobar que se observa mejora 
- Establecer medidas para concienciar a los empleados de los beneficios del uso de esta 
herramienta. 
 
1               Proyecto fin de carrera 
                    LOPEZ  GONZALO Cyrille 
 
4 
 
1.4 CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
Vamos a ver cómo se desarrolla el proyecto durante los 6 meses de la práctica. Los horarios 
realizados eran de 36 horas por semana. Lo que representa un total de 900 horas trabajadas en la 
planta. 
El reparto temporal global de las tareas era el siguiente. 
 
Figura 1 : diagrama de Gantt con la planificación del proyecto 
fuente : elaboración propia 
Código 
tarea 
Denominación de la tarea 
Durada 
(días) 
principio Fin 
1 Formación inicial relativa a los procesos y al funcionamiento del taller 5 Lun 13/01/14 Vie 17/01/14 
2 Formación relativa a la metodología LEAN implementada sobre otros 
talleres 
10 Mer 15/01/14 Mar 28/01/14 
3 Definición del proyecto sobre el islote de rectificación 3 Mer 29/01/14 Vien 31/01/14 
4 Realización de las medidas ( islote rectificación) 5 Lun 03/02/14 Vie 07/02/14 
5 Análisis ( islote rectificación) 5 Lun 10/02/14 Vie 14/02/14 
6 Mejora del taller ( islote rectificación) 95 Lun 17/02/14 Vie 27/06/14 
7 Primera fase de mejora ( islote rectificación) 15 Lun 17/02/14 Vie 07/03/14 
8 Control de los resultados ( islote rectificación) 80 Lun 10/03/14 Vie 27/06/14 
9 Definición del proyecto sobre el islote  NH-SH 5 Lun 10/03/14 Vie 14/03/14 
10 Realización medidas (islote NH-SH) 10 Lun 17/03/14 Vie 28/03/14 
11 Análisis (islote NH-SH) 10 Lun 31/03/14 Vie 11/04/14 
12 Mejora del islote (islote NH-SH) 55 Lun 14/04/14 Vie 27/06/14 
13 Primera fase de mejora(islote NH-SH) 15 Lun 14/04/14 Vie 02/05/14 
14 Control de los resultados (islote NH-SH) 40 Lun 05/05/14 Vie 27/06/14 
Tabla 1 : lista de tareas del proyecto 
Fuente : elaboracion propia 
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Como podemos ver en la figura 1 y la tabla 1, he empezado durante la primera semana a 
formarme con los procesos del taller y a conocer a las personas de los diferentes servicios. En 
paralelo a eso, mi tutor en la empresa me puso durante 10 días en contacto con la persona 
responsable de las actividades lean de los otros talleres. El objetivo fue descubrir los métodos 
empleados en la planta y la manera de implementarlos. Después, con mi tutor, jefe del taller, 
definimos el proyecto sobre el primer islote (rectificación). Así, las semanas siguientes empecé a 
medir los indicadores de dicho islote y a analizarlo. Después, la fase de mejora no empezó hasta el fin 
de la práctica. Fue al fin de la primera fase de mejora que decidimos  empezar dos tareas. La primera 
fue empezar el control “permanente” de los resultados de las mejoras. La segunda fue  empezar la 
definición del proyecto sobre el segundo islote (NH-SH). El proyecto sobre el segundo islote se 
desarrolló de misma manera que sobre el primero islote.  
 
 
1.5 ESTRUCTURA DEL PROYECTO 
Este documento se puede dividir en diferentes bloques: 
-  un primer bloque de “presentación” compuesto por los capítulos 1 y 2. Es decir la introducción y la 
descripción del grupo empresarial y de la planta donde se desarrolla el proyecto y del taller. 
- un segundo bloque con el capítulo 3 que presenta de manera teórica  la metodología empleada en 
el proyecto. 
- un tercero bloque  con los capítulos 4, 5 y 6 que trata el desarrollo “técnico” del proyecto con las 
fases de: medidas, análisis, mejora y finalmente, control de los resultados y análisis de la inversión 
necesaria. Cada capítulo se compone de una parte que trata del islote “rectificación” del taller y otra 
parte trata del islote “NH-SH”. 
- un último bloque  con el capítulo 7 que trata de las conclusiones y desarrollos futuros del proyecto. 
Después de estos capítulos se encuentra otro con la bibliografía y anexos. 
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CAPITULO 2 : 
DESCRIPCION DE LA 
EMPRESA Y DEL 
TALLER 
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CAPITULO 2 . DESCRIPCION DE LA EMPRESA Y DEL TALLER 
En este capítulo, voy a describir el entorno en el que se ha realizado el proyecto. En primer lugar, en 
el apartado 2.1, haré una descripción de la empresa (productos que fabrica, volúmenes de pedidos 
que maneja, etc.). A continuación, en el apartado 2.2 voy a presentar la planta concreta en la que he 
realizado el proyecto. Por último, en el apartado 2.3., presentaré el taller en el que he trabajado. 
 
2.1 EL GRUPO EMPRESARIAL 
Creado en 2001, el grupo MBDA es un líder industrial mundial en el sector de los misiles y de los 
sistemas de misiles. El grupo MBDA es el resultado de la fusión entre tres grupos aeronáuticos 
europeos. Aérospatial Matra Missile que era una subsidiaria francesa de EADS, Matra BAé Dynamics 
una empresa franco-británica y Alenia Marconi Systems una empresa italiano-britanica. En 2005 LFK 
(Alemania) fue adquirido por MBDA y en 2010 el grupo ha creado una oficina en España. (Véase la 
figura 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 : creación de MBDA 
Fuente : MBDA(2014) 
 
Según muestra la figura 3, los tres accionistas mayoritarios de MBDA son AIRBUS GROUP (37.5%), 
BAE SYSTEMS(35,5%) y FINMECCANICA (25%). Se trata de una empresa internacional que agrupa seis 
naciones: Francia, Reino unido, Italia, Alemania, España y EE UU. El grupo tiene así las seis entidades: 
MBDA Francia, MBDA España, MBDA UK, etc. (Véase la parte inferior de la figura 3) 
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Figura 3 : accionistas y subsidiarias de MBDA 
Fuente : MBDA (2014) 
 
El grupo MBDA tiene aproximadamente 10000 empleados alrededor del mundo. MBDA Francia es la 
mayor entidad del grupo con 4500 empleados. La sede está en el Plessis-robinson (región de Paris). 
Vemos sobre la figura 4 la repartición de los empleados del grupo empresarial en Europa. 
figura 4 : repartición de los empleados de MBDA 
Fuente : MBDA (2014) 
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En 2013, el grupo ha realizado un volumen de negocios de 2.8 billones de euros (el segundo mundial 
en el sector de los sistemas de misiles). Para comparar, el líder mundial ( RAYTHEON - EEUU ) realizó 
6 billones de ventas y el tercero (LOCKHEED MARTIN- EEUU) realizó 2.5 billones. Podemos ver sobre 
la figura 5 las cifras de los tres años precedentes para MBDA.  En 2013, se observa que el número de 
pedidos (orders) ha pasado de los 2.3 billones de euros a 4.0 billones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 : ventas y pedidos de MBDA 
Fuente : MBDA (2014) 
 
MBDA diseña y produce:  
• Sistemas de armas con misiles  
• Una gama completa de misiles tácticos  
• Equipos electromagnéticos de defensa  
• Sistemas de simulación y entrenamiento para el combate  
• Integración de los misiles sobre las plataformas aéreas, navales y terrestres  
• Servicio y Soporte al cliente 
 
              MBDA está presente en cuatro áreas con 90 fuerzas armadas:  
• Defensa Aérea  
• Control del espacio aéreo  
• La supremacía naval  
• El combate en tierra  
 
 
El grupo cuenta con la más amplia gama de productos en el mercado frente a sus competidores. 
Como muestra la figura 6, los productos cubren todas las necesidades de las armadas (tierra-aire, 
tierra-tierra, aire-aire, aire-tierra, antibuque, antitanque, antirradar, contramedida). 
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Figura 6 : gama de productos de MBDA 
Fuente : MBDA (2014) 
El grupo MBDA está presente en el mercado con tres grandes familias de misiles en programas 
internacionales de gran relevancia: 
-los misiles Aire-Aire en el programa METEOR :  
 
 
 
Figura 6.1: misil METEOR 
Fuente : MBDA (2014) 
- los misiles tierra-aire en el programa ASTER: 
 
 
 
 
Figura 6.2: misil ASTER 
Fuente : MBDA (2014) 
-los misiles Aire-tierra en el programa SCALP/ STORM SHADOW: 
 
 
 
 
Figura 6.3: misil SCALP/STORM SHADOW 
Fuente : MBDA (2014) 
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Según muestra la figura 7, MBDA produce misiles  para todas las plataformas de todas las armadas:  
 
Figura 7: plataformas de las armadas equipadas de misiles MBDA 
fuente: MBDA (2014) 
 
2.2 LA PLANTA DE BOURGES-AEROPUERTO (FRANCIA)  
El presente proyecto fin de carrera se ha realizado en la planta de MBDA situada en Bourges-
aeropuerto que vamos a describir en este apartado. Este sitio tiene unos 990 empleados sobre una 
superficie de 220000m². 
 
Figura 7.1: Planta de Bourges-aeropuerto 
fuente: MBDA (2014) 
 
La planta de Bourges está orientada a la producción, así los empleados son mayoritariamente 
obreros (42%) y técnicos (27%). Los ingenieros y ejecutivos  representan el 22% de los empleados. 
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La planta tiene 4 actividades principales: 
- PMEE : Producción Mecánica y equipo electromecánico (el 73% de los empleados trabajan en esta 
actividad) 
- PITL : producción instalación de tiro y lanzadores 
- oficinas de proyectos 
- sistemas de información 
Este proyecto fin de carrera se ha desarrollado en la actividad PMEE que voy a describir con más 
detalle en el apartado 2.2.1.  
 
2.2.1 PMEE 
La misión de PMEE es  industrializar y fabricar:  
- piezas y subconjuntos mecánicos  
- productos y subconjuntos de materiales compuestos 
- equipos electromecánicos 
Las figuras 8, 9 y 10 muestran ejemplos de piezas fabricadas en PMEE. 
 
 
 
 
 
 
 
figura 8 : producto de materiales compuesto  
fuente : MBDA (2014) 
 
 
 
 
 
Figura 9 : equipo electromecánico 
Fuente : MBDA (2014) 
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Figura 10 : ejemplo pieza mecánica 
Fuente : MBDA (2014) 
 
 
Como podemos ver sobre la figura 11, PMEE se compone de 4 líneas diferentes: 
 
Figura 11 : organización general de PMEE 
Fuente : MBDA (2014) 
 
- La línea de producción mecánica produce piezas mecánicas de todas las dimensiones (desde 1 mm a 
6 metros). 
- La línea de procesos especiales produce piezas o subconjunto que requieren de soldadura, pintura o 
tratamiento térmico. 
-la línea de estructura misiles y aviones monta  partes de misiles y también partes de aviones (para la 
empresa ATR) 
- la línea productos de materiales compuestos está dedicada a la producción de todas las piezas 
producidas enteramente o parcialmente a partir de materiales compuestos. 
Mi proyecto fin de carrera se enmarca en la línea de producción mecánica que vamos a describir en 
el próximo subapartado con más detalle. 
 
direccion 
Línea Producción  
mecanica 
Línea procesos 
especiales 
Línea estructura 
misiles y aviones 
Línea productos 
de materiales 
compuestos 
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2.2.2 LA LINEA DE PRODUCCION MECANICA 
La línea de producción mecánica fabrica piezas mecanizadas complejas cuyas  dimensiones van de 
1mm a 6metros y en una gran variedad de materias (aleación de aluminio, de hierro, titanio,…). Hay 
200 empleados dentro esa línea que se dividen en 130 operarios, 20 controladores, 30 empleados de 
métodos de producción y los restantes son ingenieros y ejecutivos de producción. La línea tiene 3 
talleres de producción: estructura, trozos y mini y micro mecánica.  
- El taller de “estructura” fabrica piezas de grandes dimensiones que sirven de estructura a los misiles 
o para productos de empresas exteriores. 
- El taller de “trozos”, fabrica piezas que son trozos de misiles. Se trata de piezas de medias o grandes 
dimensiones. 
- El taller de “mini y micro  mecánica” fabrica piezas que son componentes de pequeñas 
dimensiones. 
Mi proyecto se ha desarrollado dentro el taller de mini y micro mecánica que se explica con más 
detalle en el siguiente apartado. 
 
Vista general de la línea de producción mecánica 
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 2.3 EL TALLER DE MINI Y MICRO MECANICA  
Se trata del taller que realiza las piezas de pequeñas dimensión (de 1mm a 20-30 cm) y con alta 
precisión (micro-metro). Se compone de 40 empleados repartidos con la jerarquía que se muestra en 
la siguiente figura. Por motivos de confidencialidad, no estoy autorizado a divulgar el número de 
personas que hay en cada cargo. Mi tutor en la empresa es el jefe del taller y como veremos en la 
parte dedicada a la definición del proyecto (capítulo 4), el equipo de este proyecto estaba constituida 
por: operarios, gestor de flujo, de los supervisores y responsable de calidad de los productos. 
 
 
Figura 12 : jerarquía del taller de mini y micro mecánica 
Fuente : MBDA (2014) 
 
 
 
Parte de las piezas fabricadas en el taller de mini y micro mecánica aparecen representadas en las 
figuras 13, 14, 15, 16 y 17 de la página siguiente. Se puede ver que son complejas, con muchas caras 
y bocas y muchas direcciones de mecanizado. Son piezas que tienen diferentes funciones en diversos 
misiles. 
 
Jefe del taller 
responsables 
metodos artículos  
responsable 
calidad artículos 
gestor de flujo de 
los artículos  
responsable de 
mejora continua   
supervisores  
operarios 
ajustadores  
operarios centros 
mecanizado  
controladores 
calidad  
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figura 13 : ejemplo 1, pieza fabricada en el   figura 14 : ejemplo 2, pieza fabricada en el  
taller de mini y micro mecánica    taller de mini y micro mecánica  
fuente : MBDA(2014)     fuente : MBDA(2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15 : ejemplo 3, pieza fabricada en el taller de mini y micro mecánica 
Fuente : MBDA(2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
figura 16 : ejemplo 4, pieza fabricada en el   figura 17 : ejemplo 5, pieza fabricada en el  
taller de mini y micro mecánica    taller de mini y micro mecánica  
Fuente : MBDA(2014)     Fuente: MBDA(2014) 
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En este taller, hay diversas máquinas manejadas por los obreros. 
- Centros de mecanizado (5 ejes y alta velocidad y alta precisión) (véase la figura 18). 
- Centros de mecanizado (4 ejes, alta velocidad). 
- Tornos (véase la figura 19). 
- Fresadoras. 
- Máquinas de electro-erosión (véase la figura 20). 
- Rectificadoras (véase la figura 21). 
- Puestos de ajuste (mecánica manual fina). 
- Máquinas de medida tridimensional (véase la figura 22) 
 
 
 
 
 
 
figura 18 : ejemplo de centro de mecanizado        figura 19 : ejemplo de torno alta velocidad 
fuente : MBDA(2014)           fuente : MBDA(2014) 
 
 
 
 
 
 
figura 20 : ejemplo máquina de electro-erosión        figura 21 : ejemplo de rectificadora   
fuente : MBDA(2014)           fuente : MBDA(2014) 
 
 
 
 
 
Figura 22 : ejemplo de máquina de medida tri-dimensional 
Fuente : MBDA (2014) 
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El taller trata muchas piezas diferentes. En efecto, existen unos 200 artículos diferentes. Estos son 
producidos en pequeños lotes. Por eso el taller está organizado en islotes de máquinas. 
Hay 5 islotes:  
- El primero  con las máquinas de electro-erosión. 
- El segundo con los tornos y las fresadoras.  
- El tercero con dos centros de mecanizado (NH-SH) (4 ejes, alta velocidad) 
- El cuarto con los centros de mecanizado de 5 ejes y alta velocidad y alta precisión. 
- El último con las máquinas de rectificación.  
Los islotes están alineados y en paralelo hay puestos de ajuste. 
Además, el taller dispone de una sala de control calidad final con dos máquinas de medida 
tridimensional y un área de control calidad final cerca de las máquinas. 
En este taller hay equipos de trabajo que trabajan en turnos de mañana, tarde y noche. Es decir que 
el taller está operativo 24h al día.  
El proyecto se centra en mejorar el tercer islote (NH-SH) y el último (rectificación), así en el capítulo 
siguiente se describen con más detalle ambos islotes. 
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CAPITULO 3 . MARCO TEORICO : METODOLOGIA Y HERRAMIENTAS EMPLEADAS 
En este capítulo voy a explicitar de manera teórica la metodología y las herramientas que he utilizado 
en este proyecto fin de carrera. En el apartado 3.1, explicaré la herramienta DMAIC, cuyas etapas 
han servido de guía para abordar el desarrollo de mi proyecto de forma estructurada. En los 
aparatados 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 y 3.7 voy a explicar algunas de las herramientas utilizadas a lo largo 
de los capítulos 4 y 5 de este proyecto. 
 
3.1 HERRAMIENTA DMAIC 
En una implantación lean, la herramienta DMAIC (define, measure, analyse, improve, control) guía al 
equipo de proyecto en la mejora de los procesos ofreciendo un marco de trabajo y diferentes puntos 
de validación. 
El objetivo es evitar errores de juicio y basarse en hechos cuantificados. 
Hay dos tipos de mejoras en los proyectos Lean, la mejora continua (Kaizen) y la mejora por 
“penetración”. Con la mejora continua esperamos resultados en el medio plazo, mientras que con la 
segunda, queremos observar resultados en el corto plazo. ( véase la figura 23 )  
Mi proyecto fin de carrera  es un ejemplo de mejora por penetración, ya que se pretendían obtener 
resultados en un periodo corto de tiempo, 6 meses. 
Figura 23 : ilustración de la mejora continua y de la mejora por penetración 
Fuente : XL Consultant (2014) 
 
Para la mejora continua utilizamos, en general, la herramienta PDCA. Sin embargo, para la mejora 
por penetración  se utiliza la herramienta DMAIC. 
Amplitud de la 
mejora 
Tiempo 
P  D  
C A 
Mejora por penetración 
Mejora continua (kaizen) 
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En general, se prefiere utilizar la herramienta DMAIC cuando hay más riesgos de lanzar un proyecto 
de mejora. En efecto, los proyectos de mejora por penetración son más costosos que los proyectos 
de mejora continua y la herramienta DMAIC limita los riesgos y justifica más el hecho de lanzar un 
proyecto con una inversión importante. 
Las etapas de la herramienta DMAIC, aplicada como metodología en este proyecto, aperecen 
representadas en la siguiente figura. 
 
 
Figura 24 : etapas de la metodología DMAIC 
Fuente : techniques de l’ingénieur, [AG5195] 
 
1 : DEFINE : definir 
En general, se constata que las mejoras realizadas en las empresas no llevan a los resultados 
esperados. Los equipos de proyecto constatan en la mayor parte de los casos que el hecho de tratar 
un problema lleva a desviar el problema. Así, es imprescindible definir precisamente los problemas 
antes de empezar cualquier mejora. No debemos olvidar que un proyecto de mejora debe impactar 
sobre la satisfacción del cliente y la mejora de la eficiencia, es decir debe llevar a alcanzar una mejor 
competitividad.  La definición del problema de estudio que se aborda en este proyecto se detalla  en 
apartado 4.1 de este documento. 
2 : MEASURE : medir  
Durante un proyecto, los “a priori” son peligrosos y llevan a errores de juicio. Las medidas permiten  
mostrar la realidad y basar las acciones en hechos cuantificadas. Los objetivos de esta etapa son  
hacer una cartografía del funcionamiento del proceso, identificar los indicadores… 
Existen muchas técnicas para medir, pero como la simplicidad es una palabra clave dentro del Lean, 
se debe utilizar herramientas comprensibles para todos. Por eso se puede realizar por ejemplo: un 
diagramas SIPOC (supplier, input, process, output, customer)(véase más detalle en el apartado 3.7), 
diagramas de flujos (para representar el movimiento de productos y obreros)(véase más detalle en el  
apartado 3.6) , y un diagrama de flujo de valor ( VSM – value Stream Mapping). 
Los diagramas ayudan a entender el funcionamiento del proceso y los indicadores de producción 
muestran la eficiencia del proceso. Con los sistemas de información, es posible obtener una multitud 
de datos y tener el histórico de estos. Con esa multitud de datos a analizar, es imprescindible 
asegurase de la pertinencia y de la exactitud de los datos. 
DEFINE MEASURE ANALYSE IMPROVE CONTROL 
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Es importante también, tener un enfoque “taller”, es decir analizar con los operarios los problemas, 
lo que permite recoger directamente las disfunciones. Las medidas de este proyecto se detallan en el 
apartado 4.2 de este documento. 
 
3 : ANALYSE : analizar 
Ahora, se necesita entender las disfunciones para poder formular las soluciones que podrían permitir  
alcanzar los objetivos esperados. El objetivo de esta fase es identificar y cuantificar las causas que 
originan disfunciones. Se pueden utilizar herramientas analíticas y estadísticas para poner las 
disfunciones en evidencia (diagrama de Ishikawa, Pareto,…). El análisis del problema de estudio se 
detalla  en apartado 4.3 de este documento. 
 
 4:IMPROVE : mejorar 
Las etapas precedentes permitieron identificar  las disfunciones claves. El equipo de proyecto se 
familiarizó con el funcionamiento del proceso, así puede imaginar soluciones pertinentes. El trabajo 
en equipo es fundamental para el éxito de esta etapa. El Brainstorming es una herramienta ideal para 
generar la reflexión del equipo, y los benchmarks permiten considerar nuevos ejes de reflexión. 
Todas las ideas pueden ser referenciadas dentro una matriz  para ser evaluadas según criterios de 
eficiencia, financieros y de factibilidad. Asociado con una matriz de riesgos, este método permite  
sintetizar todas las soluciones. 
Una planificación detallada permite planificar los recursos necesarios y dirigir la implementación y así 
como planificar las ganancias. Las mejoras pueden desarrollarse en varias etapas para validar 
progresivamente las soluciones implementadas. 
La etapa de mejora del problema de estudio se detalla  en capítulo 5 de este documento. 
 
5: CONTROL : Controlar 
Una vez que una solución está implementada, esta etapa permite  mostrar los beneficios de dicha 
solución. Los indicadores permiten seguir la evolución de la situación y  validar las ganancias. 
Conviene comunicar visualmente los resultados a todos los sectores implicados. Para garantizar la 
perennidad  de las acciones, es necesario  formalizar  los nuevos métodos de trabajo. 
La etapa de control del problema de estudio se detalla  en capítulo 6 de este documento. 
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3.2 DIAGRAMA SIPOC 
El diagrama SIPOC, por sus siglas en inglés (Supplier, Inputs, Process, Outputs, Customers), es la 
representación gráfica de un proceso de gestión. Esta herramienta permite visualizar el proceso de 
manera sencilla, identificando  las partes implicadas en el mismo: 
 
- Proveedor (supplier): persona que aporta recursos al proceso 
  - Recursos (inputs): todo lo que se requiere para llevar a cabo el proceso. Se considera 
recursos a la información, a las materiales e incluso, a las personas. 
- Proceso (process): conjunto de actividades que transforman las entradas en salidas, 
dándoles un valor añadido. 
- Salidas (ouputus) : todo lo que sale del proceso 
- Cliente (customer): la persona que recibe el resultado del proceso. El objetivo es obtener la 
satisfacción de este cliente 
He utilizado esta herramienta en  el apartado 4.1 para la definición del proyecto. 
 
3.3 EL METODO DE LAS “5M” 
Es un sistema de análisis estructurado en el  que se fijan cinco pilares fundamentales alrededor de los 
cuales giran las posibles causas de un problema. Estas cinco “M” son las siguientes:  
- máquina 
- método 
- mano de obra 
- medio ambiente 
- materia prima 
He utilizado esta herramienta  en las primeras fases de medidas sobre los islote NH-SH y 
rectificación, es decir en los apartados 4.2.1 y 4.2.2. 
 
3.4 DIAGRAMA DE HILOS 
Es un plano o un modelo a escala en que se sigue y mide con un hilo el trayecto de los trabajadores, 
de los materiales o del equipo durante una sucesión determinada de hechos. Es un complemento 
valioso al diagrama de curso analítico para desarrollar un nuevo método de trabajo. Lo habitual es 
que se utilice para seguir los movimientos de los trabajadores. En el plano a escala, deben incluirse 
las máquinas, bancos, depósitos y todos los puntos del recorrido, así como puertas, tabiques, etc., 
que influyan en el trayecto seguido. 
He utilizado esta herramienta en los apartados 4.2.1 y 4.2.2 para las fases de medida sobre los islotes 
NH-SH y de rectificacion. 
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3.5 CURSOGRAMA ANALITICO 
El cursograma analítico es un diagrama que aborda un proceso de modo detallado, en efecto, en él 
se encuentran incluidas e ilustradas las cinco actividades fundamentales que son: las operaciones, las 
inspecciones, las esperas, los movimientos y los almacenamientos.  
Es por ello que se toma como una segunda etapa, donde se introducen los detalles relativos al 
almacenamiento, la manipulación y el movimiento de los materiales entre las operaciones inherentes 
a la fabricación. 
Al cursograma analítico se le conoce también como diagrama de flujo o curso del proceso, ya que 
expone la "circulación o sucesión de los hechos en un proceso", ya que representa gráficamente el 
orden en que se suceden las operaciones, las inspecciones, los transportes, las demoras y los 
almacenamientos durante un proceso o un procedimiento. También incluye información adicional, 
tal como el tiempo necesario y la distancia recorrida (véase en la siguiente figura al lado de la 
descripción dela actividad). 
He utilizado esta herramienta en los apartados 4.2.1 y 4.2.2 para las fases de medida sobre los islotes 
NH-SH y de rectificacion. 
 
 
 
Figura 25 : ejemplo de cursograma analítico 
Fuente : www.sites.upiicsa.ipn.mx (2014) 
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3.6 LOS INDICADORES DE EFICIENCIA DEL TPM 
 
TPM ( total productive maintenance) es el mantenimiento productivo total, se trata  de una marca 
depositada por el JIPM ( japan institute of plant maintenance). Es una filosofía originaria de Japón, la 
cual se enfoca en  la eliminación de pérdidas asociadas con paradas, problemas de calidad y costes 
en los procesos de producción. El TPM se enfoca  sobre el funcionamiento del equipamiento del 
taller para mejorar su fiabilidad y la disponibilidad de las máquinas de producción. 
 
 
El  TPM busca agrupar a toda la cadena productiva con miras a cumplir objetivos especificados y 
cuantificables. Uno de los objetivos del TPM más interesantes para mi proyecto fin de carrera  es que  
busca cumplir la reducción de las pérdidas de tiempo productivo en los equipos. En el TPM se 
destacan seis grandes pérdidas:  
 - pérdidas por avería en los equipos (pérdidas de tiempo inesperadas) 
 - pérdidas debidas a preparaciones (iniciación de una nueva operación, ajustes de  
máquinas,…) 
 - pérdidas por funcionamiento a velocidad reducida 
- pérdidas por defecto de calidad (al tener que rehacer partes, o reparar piezas,…) 
 - pérdidas por tiempos muertos y paradas pequeñas 
 - pérdidas en funcionamiento por puesta en marcha del equipo (marca blanca, periodo de 
prueba,…) 
El TPM tiene su sistema de medida y su indicador clave es la eficiencia general de los equipos ( OEE : 
Overall Equipment Efficiency). 
Para mi proyecto y para efectuar mis medidas sobre los medios de producción (recogidas en el 
apartado 4.2 de este documento), he tomado como referencia la norma francesa para las empresas: 
NF E60-182. Esa norma define el modo de cálculo de los indicadores  de productividad y rendimiento 
para el TPM. 
Según el TPM, tenemos los tiempos siguientes:  
Tiempo total Tt : tiempo de referencia integrando todos los estados posibles del medio de 
producción. Para un día, el tiempo es de 24h, para una semana es de 168h, … 
Tiempo de apertura To: parte del tiempo total que corresponde a la amplitud de los horarios de 
trabajo del medio de producción. En mi proyecto considero que se trata del tiempo en el que hay un 
obrero dedicado a la máquina considerada como objeto de estudio. Así podemos descomponer este 
tiempo en tres:  
- el tiempo de apertura potencial (máximo posible con los obreros) 
- tiempo de apertura previsto (margen previsto por el industrial) 
- tiempo de apertura real (efectivo) (se puede ver el absentismo de los obreros) 
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Tiempo requerido Tr: parte del tiempo de apertura durante el cual el industrial quiere que la 
máquina funcione para producir. Contiene los tiempos de paradas programadas (margen tomado por 
el tiempo de mantenimiento y el tiempo de parada estimado)   
Tiempo de funcionamiento Tf : parte del tiempo requerido durante el cual el medio de producción 
produce realmente piezas ( malas o buenas), con respecto o no al tiempo de ciclo normal ( cadencia 
normal o no). 
Tiempo neto Tn : parte del tiempo de funcionamiento  durante el cual el medio de producción  
produce piezas buenas y malas pero con respecto a la cadencia normal. 
Tiempo útil Tu: parte del tiempo neto que corresponde al tiempo durante el cual el medio produce 
piezas buenas a cadencia normal.  
Todos estos tiempos aparecen representados en la siguiente figura : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 26: Tiempos del TPM 
Fuente : Norma francesa NF E60-182 
 
 
  
A continuación, se indica el significado de los indicadores de eficiencia TPM que aparecen 
representados en la figura 26. 
Cierre del taller 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
Tiempo Total  Tt 
Tiempo de apertura potencial To 
Tiempo de apertura  previsto  
Tiempo de apertura  real
Tiempo requerido  Tr
Tiempo de funcionamiento Tf
Tiempo neto Tn 
Tiempo útil  Tu
TQ TP DO TC TS 
TRS 
TRG 
TRE 
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Aquí se muestran los diferentes tiempos de pérdidas que podemos observar sobre el medio de 
producción estudiado:  
 
A: margen prevista por el absentismo de los obreros 
B : absentismo real 
C : carga de trabajo reducido, mantenimiento preventivo, margen para paradas,… 
D: paradas máquinas reales 
E : diferencia de cadencia ( disminución de la velocidad) 
F : mala calidad de piezas 
 
Según el TPM, los índices siguientes permiten relacionar de dos en dos los diferentes tiempos de 
pérdidas mostrados en la figura 26 y permiten evaluar el peor ratio entre cada tiempo:  
 
TQ : índice de calidad ( Tu/Tn) 
TP : índice de eficiencia (Tn/Tf) 
DO : disponibilidad operacional (Tf/Tr) 
TC : índice de carga (Tr/To) 
TS: índice de compromiso estratégico (To/Tt) 
 
Los índices siguientes son los índices generales del TPM, es decir que permiten evaluar de manera 
general el rendimiento del medio de producción estudiado:  
 
TRS : índice de rendimiento sintético (Tu/Tr) = (TQ*TP*DO) 
TRG : índice de rendimiento (eficiencia) general (Tu/To) 
TRE : índice de rendimiento económico (Tu/Tt) 
 
Los tres últimos índices vistos antes nos permiten  ver la evolución de la capacidad del medio de 
producción. Además, dichos índices pueden ser utilizados para ver cómo vamos a producir la carga 
de trabajo futura si conservamos esos rendimientos. Esto se explica con más detalle en el apartado 
3.7. 
 
 
3.7 ESTIMAR UN PLAN DE PRODUCCIÓN FUTURO GRACIAS A LOS RENDIMIENTOS 
ACTUALES DEL MEDIO DE PRODUCCIÓN. 
 
Podemos estimar un plan de producción futuro gracias a la planificación de la carga de trabajo futura 
y a los rendimientos observados sobre el medio de producción. Es decir  podemos ver cómo vamos a 
producir la carga si conservamos los rendimientos de producción actuales (los que hemos visto en el 
apartado 3.6). 
En general, el plan de producción está hecho con el tiempo de secuencia de mecanizado. Con los 
rendimientos de producción del medio de producción, podemos estimar el retraso que vamos a 
tener (sobre este plan de producción) si conservamos la eficiencia actual. 
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En efecto:  
 
-el índice de calidad (TQ, según el apartado 3.6) nos dice hay piezas malas, es decir que si queremos 
realizar la carga de trabajo, tenemos que rehacerlas lo que provoca retraso. 
 
-El índice de eficiencia (TP, según el apartado 3.6) nos dice que nos va a llevar más tiempo de lo 
normal hacer una pieza, es decir que para realizar la cantidad definida vamos a tener un retraso. 
 
-La disponibilidad operacional (DO, según el apartado 3.6) nos dice el porcentaje del tiempo que una 
máquina está parada. Es decir que si la máquina está parada no podemos producir y que tendremos 
un retraso porque deberemos producir más tarde. 
 
Así con el TRS (producto de esos tres índices anteriores),  podemos tener el porcentaje de tiempo 
que necesitamos de más para producir la carga del plan inicial de producción. Es decir que si tenemos  
un medio de producción que debe producir piezas en un tiempo de X horas (cadencia normal), y este 
medio tiene un TRS de Y%. Por tanto se necesita X/Y horas para realizar la cantidad de piezas buenas.  
 
A continuación, voy a ilustrar esta técnica con un ejemplo. 
 
Ejemplo :  
 
Tenemos dos puestos de trabajo, el puesto 1 y el puesto 2. El puesto de trabajo 1 proporciona carga 
al puesto de trabajo 2. Vamos a evaluar un periodo de producción de 3 semanas. Consideramos que 
las entregas al puesto 2 se hacen directamente cuando el puesto 1 ha acabado su trabajo sobre el 
lote. El tiempo de realización para un lote sobre el puesto 1 es de X horas. 
 
Vemos sobre  la figura  27 que hay dos bloques. 
 
- El primer bloque corresponde al escenario ideal en el que no hay retrasos. Es decir que es como si 
los dos puestos de trabajo funcionaran con un TRS de 100%, sin pérdidas de tiempo. Según lo 
previsto la primera entrega se hace durante la primera semana y la segunda durante la segunda 
semana. 
 
- En el segundo bloque, tomamos en cuenta el TRS real de los puestos de trabajo. Sea un TRS de 50%. 
El tiempo de realización de la carga previsto va a aumentar y tendremos una carga de X horas con 
una sobrecarga de x horas, sea un tiempo de realización de 2.X horas. Así, podemos ver los retrasos 
sobre la figura ya que la primera entrega se hace la segunda semana y la segunda entrega se hace la 
tercera semana. 
 
Los códigos de colores corresponden al tiempo suplementario necesario para la realización de la 
carga porque la disponibilidad operacional, el índice de eficiencia y el índice de calidad no son de 
100%. El verde es el tiempo suplementario causado por la disponibilidad operacional, el rojo por el 
índice de eficiencia y el violeta por el índice de calidad. 
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Figura 27 : ilustración de la influencia del rendimiento sobre los tiempos de producción 
Fuente: elaboración propia 
 
Calculo del retraso 
A continuación, vamos a ver cómo podemos calcular la carga de un puesto de trabajo en función del 
retraso que genera el puesto de trabajo precedente en la entrega de trabajos y en función de los 
rendimientos de los medios de producción. 
 
Hipótesis:  
 
- Tenemos dos puestos de trabajo: P1 y P2 (véase en la figura 28 como 1 y 2) 
- La secuencia es la siguiente: P1 primero y después P2 
- Cuando el puesto P1 ha acabado su trabajo, tiene que entregarlo directamente al puesto P2.  
- Consideramos que en el mes n, la carga de trabajo del puesto P2 es la carga que procesa el puesto 
P1 en el mismo mes n. 
- El puesto P1 tiene un rendimiento TRS1 y P2, TRS2. 
- Cada puesto tiene una capacidad de recurso humano definida por Capa1 y Capa2 (véase en la figura 
28 como 3 y 4) 
- El plan de producción de los dos puestos de trabajo está definido y no hay sobrecarga inicial. Es 
decir que, en teoría, los recursos son suficientes para realizar el trabajo previsto. 
 
 
Semana 1 Semana 3 semana 2 
carga Puesto1 
Puesto 2 
Puesto1 
Puesto 2 
entrega 
Sobrecarga a 
causa del TRS 
B
LO
Q
U
E 1
 
B
LO
Q
U
E 2
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- Denominación de la carga al puesto P1 en el mes n : CP1(n) (véase en la figura 28 como 5) 
- Denominación de la carga al puesto P2 en el mes n : CP2(n) (véase en la figura 28 como 6) 
- Denominación de la carga al puesto P2 en el mes n-1 : CP2(n-1) (véase en la figura 28 como 7) 
 
 
Cálculo :  
 
-Primero, nos concentramos sobre en puesto P1 en el mes n :  
 
Calculamos la carga real del puesto P1 en el mes n (CP1trs(n)), tomando en cuenta el rendimiento del 
puesto de trabajo, es decir TRS1 :  CP1trs(n) = CP1(n) / TRS1 (véase en la figura 28 como 8) 
 
Deducimos la sobrecarga P1 al mes n (SCP1(n)) :  ScP1(n) = CP1trs(n)- Capa1 (véase en la figura 28 
como 9) 
 
Sea el porcentaje de artículos no-producidos por P1 : %art = ScP1(n)/CP1trs(n), se trata también del 
porcentaje que no podemos entregar en el puesto 2 al mes n. (véase en la figura 28 como 10) 
 
Sobre la figura 28, los rectángulos rojos representan el tiempo que el TRS ha añadido a la carga. Por 
ejemplo, por el puesto 1 en el mes n, este tiempo es igual a CP1trs(n) - CP1(n). 
 
 
 
-Segundo, concentramos sobre el puesto de trabajo P2 en el mes n:  
 
Calculamos la carga del puesto de trabajo P2 en el mes n, tomando en cuenta el TRS de este puesto: 
Sea CP2trs(n) = CP2(n) / TRS2.  (Véase en la figura 28 como 11) 
 
Para obtener la cantidad de carga que no podemos realizar ya que no tenemos los artículos (falta de 
entrega), tomamos el porcentaje  de artículos no-entregados calculado  antes. 
Es decir que  %art de CP2trs(n) no podrían ser producidos: 
CP2trsart(n) = CP2trs(n)  -  %art * CP2trs(n)   
o lo que es lo mismo  CP2trsart(n) = CP2trs(n)  * ( 1 - %art) (Véase en la figura 28 como 12) 
 
Tenemos la carga del puesto P2 en el mes n considerando el rendimiento real del medio de 
producción y tomando en cuenta la no-entrega de algunos artículos por el puesto P1 en el mes n. A 
continuación, vamos a tomar en cuenta que tenemos una carga suplementaria: la sobrecarga que no 
fue producida por el puesto P2 en el mes n-1. Esta sobrecarga puede provenir tanto del rendimiento 
malo de P2 en el mes n-1 como de la no-entrega de los artículos de P1 en el mes n-1. 
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-suponiendo está última causa, vamos a concentrarnos sobre el puesto P2 en el mes n-1: 
 
 
Calculamos el retraso de carga debido al rendimiento del puesto P2 en el mes n-1. 
CP2 trs ( n-1) = CP2(n-1)/TRS2 
 
Deducimos Sobrecarga de P2 en el mes n-1: ScP2(n-1) = CP2real(n-1) – Capa2 
 
El retraso por el mes n : RP2(n) = ScP2(n-1) (Véase en la figura 28 como 13) 
 
 
 
 
 
- Al final, la carga real del puesto 2 en el mes n es: 
 
La carga prevista con la consideración del rendimiento real del puesto P2 (CP2trs(n)) 
Menos la carga que corresponde a los artículos no entregado a causa del rendimiento del puesto P1 
(%art*CP2trs(n)) 
Más el retraso a producir debido al mes precedente (RP2(n-1)) 
 
 
CP2real(n)=CP2trs(n)-%art*CP2trs(n)+RP2(n-1) 
 
CP2real(n)= CP2trs(n)(1-%art)+RP2(n-1) 
 
CP2real(n) = (CP2(n) / TRS2) * ( 1- %art) + RP2(n) (Véase en la figura 28 como 14) 
 
En mi proyecto, he utilizado esta herramienta en el apartado  5.2.4 para calcular los recursos 
humanos necesarios según un plan de carga definido y según el rendimiento del medio de 
producción. Para calcular los recursos humanos necesarios he hecho una herramienta informática. 
Para construirla he utilizado esos cálculos. 
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Figura 28 : figura explicativa del cálculo de la sobre carga a un mes n. 
Fuente: elaboración propia 
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3.8  LAS 5S 
Las 5S son una estrategia sistemática para llevar a cabo una práctica disciplinada de un buen 
mantenimiento y una óptima organización del lugar de trabajo dentro un área. 
Las 5’S son :   
- seiri : organización 
 - seiton : orden 
 - seiso : limpieza 
 - seiketsu : estandarización 
 - shitsuke : disciplina 
Vemos la orden de aplicación sobre la figura 29 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 29 : las 5S 
Fuente : elaboración propia 
 
Lo que se pretende con la aplicación de un enfoque 5S es la reducción de los despilfarros de recursos 
y la mejora de la motivación y de la moral de trabajo de los empleados. 
1) Seiri   
El objetivo es preparar las zonas de trabajo para que sean más seguras y conseguir una mayor 
productividad. En efecto, el desorden dificulta la observación del funcionamiento de los equipos, 
impide una visión clara del entorno de trabajo y las entradas y salidas de materiales quedan 
obstaculizadas con frecuencia. Además, esta primera S permite preparar las áreas de trabajo para 
5 
DISCIPLINA 
1-ORGANIZACION 
3-LIMPIEZA 2-ORDEN 
4-ESTANDARIZACION 
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diseñar acciones de mantenimiento autónomo, control visual de calidad, programación ordenada de 
la producción, etc. 
Las actividades a realizar en esta primera fase son separar las cosas que sirven de las que no,  
clasificarlas por frecuencia de uso, eliminar lo que no sirve identificar los elementos problemáticos o 
peligrosos y eliminar la información innecesaria. 
2) Seiton 
El objetivo es mejorar el orden y organización del puesto de trabajo para acceder a los artículos 
necesarios y devolverlos a su lugar fácilmente, simplificando así todo el proceso. Es aplicable a todo 
tipo de elementos: máquinas, moldes, utensilios, herramientas, calibres, documentos, etc. 
Las actividades a realizar en esta segunda fase son identificar los espacios y las cosas, identificar 
visualmente los elementos, asignar códigos estandarizados a todos los elementos, simplificar el 
entorno de trabajo y detectar las situaciones anómalas, que deben saltar a la vista. 
 
3) Seiso 
El objetivo es realizar una limpieza sistemática para mantener todos los elementos en perfectas 
condiciones para su uso cuando sea necesario. No consiste sólo en eliminar la suciedad, la limpieza 
como inspección genera conocimiento sobre los equipos y el entorno de trabajo. Debe ser realizada 
por los operarios del proceso. La limpieza como tarea de inspección, detecta materiales que pueden 
faltar, identifica las causas de acumulación de suciedad, identifica fallos en los equipos o productos, 
evidencia materiales que están fuera de sitio o no son necesarios, busca medidas preventivas, etc. La 
limpieza ha de integrarse en el trabajo  diario y en los hábitos y procedimientos, 
Las actividades a realizar en esta tercera fase son dividir el puesto de trabajo por zonas, incluyendo 
todos los equipos, instalaciones, herramientas. Se debe también asignar responsabilidades y 
establecer puntos de control de limpieza para los puestos de trabajo. 
 
4) Seiketsu 
El objetivo es mantener los equipos en perfecto estado de uso, definiendo estándares que recuerden 
la necesidad del orden y la limpieza, alcanzados en las etapas anteriores. Se persigue transmitir 
eficazmente el apoyo de la dirección y  definir normas que identifiquen rápidamente, mediante un 
fácil control visual, un funcionamiento no adecuado. 
Las actividades a realizar en esta cuarta fase son definir y estandarizar las normas de mantenimiento 
del puesto de trabajo, definir un programa de limpieza que incluya todas las actividades, 
responsables y fechas. Se debe también compartir actividades comunes de limpieza para asegurarse 
de que el trabajo se realiza por todos de la misma manera. Es necesario preparar una lista de 
verificación que se colocará en un lugar visible. Si es posible, se denben utilizar métodos visuales, 
como fotos y  establecer un calendario de auditorías. 
 
1               Proyecto fin de carrera 
                    LOPEZ  GONZALO Cyrille 
 
35 
El concepto de fábrica visual refleja la transmisión del desarrollo progresivo de la mejora continua de 
la empresa a todos sus integrantes, además de servir como medio de comunicación hacia las 
prácticas deseadas. Con este nuevo modelo de organización, se consigue que todos los detalles sean 
evidentes, de manera que cualquier error se haga perfectamente visible y se puedan detectar los 
problemas en su fase inicial. Se obtiene información del proceso en tiempo real y permite la 
realimentación on-line del sistema. Un buen indicativo de la fábrica visual es que transmite al 
instante su estado y progresión a un hipotético visitante que, de otra manera, tendría que buscar en 
la documentación de oficina para conseguir la misma información. 
 
5) Shitsuke 
Su objetivo es crear y mantener hábitos y rutinas de eficiencia, seguridad y prevención. Además, 
suponen el reconocimiento del trabajo de los operarios por parte de la dirección. 
Las actividades que deben realizarse son involucrar a los trabajadores en el diseño de los 
documentos, informes y puntos de control y establecer metas a conseguir y comprometerse a 
alcanzarlas. Se debe también respetar y cumplir las normas y estándares establecidos y comprobar 
diariamente la situación. 
 
En mi proyecto, he utilizado esta herramienta los apartados 5.1.2 y 5.2.5. Es decir durante la fase de 
mejora de los dos islotes “NH-SH” y “rectificación”. 
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CAPITULO 4 :  
FASE PREPARATORIA 
DEL PROYECTO 
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CAPITULO 4. FASE “PREPARATORIA” DEL PROYECTO. 
En este capítulo, voy a explicitar las tres primeras etapas de la metodología DMAIC que he empleado 
para este proyecto fin de carrera. Por eso, en el apartado 4.1 voy a definir el proyecto, después, en el 
apartado 4.2 voy a explicitar la etapa de medida sobre los dos islotes considerados como objeto de 
estudio y finalmente en el apartado 4.3 voy a analizar las medidas  efectuadas en el apartado 
precedente. 
 
 
 
4.1 DEFINICION DEL PROYECTO  
En esta parte, voy a definir el proyecto mediante una carta del proyecto  que va a mostrar todo lo 
que le concierne. Después, voy a identificar el proceso de producción sobre el primer islote 
considerado como objeto de estudio (rectificación),  con una descripción y con un diagrama SIPOC 
(visto en el apartado 3.2). A continuación, identificaré el proceso de producción del islote NH-SH 
(segundo islote considerado como objeto de estudio) con una descripción de su propio 
funcionamiento  y de su funcionamiento con el islote de ajuste del taller. En este caso, haré también 
un diagrama SIPOC. 
 
 
 
 4.1.1 CARTA DEL PROYECTO 
La carta de proyecto permite identificar y reunir todos los datos de partida del proyecto en un mismo 
documento. La carta contiene  la problemática y el perímetro del proyecto (véase el apartado 
perímetro en la figura 30 y las dos líneas que preceden este apartado). Lo que permite limitar de 
manera clara la amplitud del proyecto y observar una descripción más clara que la dada en el 
capítulo 2, de las máquinas que componen cada islote. Esta carta también recoge los objetivos y la 
organización del equipo de proyecto  (véase la figura 30). En relación a este último aspecto, se detalla 
el piloto estratégico, el piloto operacional, el patrocinador (el que lanza el proyecto y que acepta  dar 
el presupuesto), y los otros miembros del equipo. Por último, la carta explicita los riesgos, los 
constreñimientos y los factores de éxito del proyecto. (Véase la figura 30) 
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Carta proyecto 
Optimización de dos islotes del taller de producción de piezas de alta precisión 
Optimización del islote rectificación Optimización del islote “NH-SH” 
Perímetro  
- 1 rectificadora plana 
- 2 rectificadora cilíndrica (externa y interna) 
- 1 maquina a rodar 
- 1 área a desafectar 
- 1 centro de mecanizado 4 ejes : “SH” (3 
mesas, capacidad para 120 herramientas, 18.5 
kW) 
- 1 centro de mecanizado 4 ejes:  “NH”(2 
mesas, capacidad para 40 herramientas, 
18.5kW) 
- 1 puesto de desbarbado manual 
Objetivos 
- hacer que el islote sea operacional  para la 
fabricación de piezas con una tolerancia de menos 
de 1 micrómetro 
-optimizar la superficie para otros medios de 
producción. 
 
- aumentar el rendimiento 
- optimizar el ratio obrero/máquina 
- 
Organización 
Piloto estratégico del proyecto  Laurent J. ( jefe de la unidad de producción de mini y micro 
mecánica) 
Piloto operacional  Cyrille Lopez Gonzalo 
Patrocinador Patrick R. ( director de la línea de producción mecánica (200 pers)) 
Miembros del equipo - los 3 obreros del islote NH-SH 
- los 2 obreros del islote de rectificación 
- 2 supervisores de producción 
- 1 controlador de gestión 
- 1 gestor de los flujos 
- los equipos de mantenimiento 
Riesgos 
- tiempos para inversión  
- desvinculación de los miembros del equipo 
- fuerte alteración de la cadencia de producción  
- Un circuito de firma muy largo y complejo 
Factores de éxito  
Ayuda del piloto estratégico del proyecto y buena cooperación de los obreros. 
Figura 30 : carta del proyecto 
Fuente :  elaboración propia 
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4.1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL ISLOTE “RECTIFICACIÓN”  
 
Según lo que he indicado en la figura 30, el islote rectificación contiene 5 máquinas que realizan 
tareas diferentes. El flujo de las piezas dentro de este islote depende de la orden de fabricación. Las 
máquinas con las que el obrero va a trabajar van a depender de las fases de producción especificadas 
en la orden de fabricación. No necesariamente todas las piezas tienen que pasar por todas las 
máquinas, puede que una pieza necesite pasar sólo por 2 o 3 máquinas de este islote. 
El islote funciona en dos turnos y hay un obrero en cada turno. 
 
 
Para describir el proceso de producción, vamos a realizar un análisis SIPOC (supplliers, Input, process, 
output, customer). (Véase en la figura siguiente) 
En las columnas suppliers e input de la figura 31, se listan los proveedores del proceso y las entradas 
que proporciona cada uno de ellos. Por ejemplo, el departamento logístico proporciona los planes de 
fabricación y las fichas de instrucciones de fabricación y de control mientras que el gerente de las 
órdenes de fabricación proporciona las órdenes y que los supervisores proporcionan las planificación 
de esas órdenes. En las columnas outputs y customers de la figura 31, se listan los clientes del 
proceso y las salidas del proceso que son proporcionadas a cada uno de ellos. Por ejemplo, durante 
el proceso, hacemos un documento de control  de las piezas y éste está asignado al controlador de 
calidad. Además, obtenemos un dato de salida del proceso: el tiempo de realización de la orden de 
fabricación, este es destinado a los supervisores. 
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figura 31  : diagrama SIPOC del proceso de producción sobre el islote de rectificación 
fuente :elaboración propia 
 
A continuación, vamos a detallar el proceso (que aparece en la figura 32). El obrero del islote va a 
obtener la orden de fabricación que viene del proceso precedente. Además, el obrero debe obtener 
en el mismo tiempo las herramientas para trabajar, lo medios de control de conformidad de  las 
piezas y los medios de embalaje. Después, el operario va a configurar la máquina para finalmente 
realizar la operación de mecanizado. Una vez que la pieza está rectificada el obrero tiene que 
controlar la conformidad de la pieza. Cuando todas las operaciones indicadas en la orden de 
fabricación han sido realizadas sobre la orden de fabricación, la pieza va al proceso siguiente (que 
está especificado en la secuencia de operaciones). Finalmente, Los medios de control de 
conformidad y las herramientas regresan a los departamentos correspondientes.  
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Figura 32 : proceso de rectificación 
Fuente : elaboración propia 
 
Durante mi proyecto, hacer el análisis SIPOC me permitió identificar el proceso desde los 
proveedores internos hasta los clientes internos. Es decir,  familiarizarme con gran parte de la cadena 
de valor y conocer más el equipo de proyecto. 
 
 
4.1.3 IDENTIFICACION DEL PROCESO DE PRODUCCION DEL ISLOTE “NH-SH”  
El islote (NH-SH) se compone de dos centros de mecanizado. El centro SH403 (que vamos a llamar 
“SH”) funciona durante 2 turnos de 8 horas al día y el centro NH4000 (que vamos a llamar NH) 
funciona durante 3 turnos de 8 horas al día. Durante los dos turnos de día, hay un obrero que atiende 
los dos centros y durante la noche hay un obrero que sólo atiende el centro NH. 
El ratio obrero/máquina querido por el industrial durante el día es de 0.77obreros por una máquina. 
Se trata de un cociente entre las horas de trabajo del obrero y las horas de funcionamiento de las 
máquinas. Por ejemplo supongamos que el Día D, el obrero trabajó durante 8 Horas   sobre el islote 
NH-SH. Supongamos que el obrero ha declarado que durante su turno que el centro NH ha 
funcionado  durante 5 horas y el SH durante 4 horas. Así el ratio obrero/máquina de este turno es de 
8/9 = 0.88. Este índice muestra la capacidad del hombre a trabajar sobre diferentes centros en el 
mismo tiempo.  
Desde el punto de vista del controlador de gestión de la línea, el SH funciona en tiempo enmascarado 
del NH. Una operación realizada en tiempo enmascarado es una operación que es realizada en 
paralelo a otra y en un tiempo inferior o igual a ésta. Es decir, que damos prioridad a la producción 
en el NH (normalmente) y el SH debe funcionar sólo cuando el NH funciona (si no hay problema 
sobre este). 
Las operaciones de configuración de las máquinas son realizadas (en teoría) en tiempo 
“enmascarado” de la otra. Es decir que cuando el NH está funcionando, el SH es configurando y 
viceversa. 
Piezas y 
orden  de 
fabricación 
Medios de 
control, 
herramientas 
de 
fabricación, 
embalajes 
Regreso de los 
medios de 
fabricación  Control de 
conformidad 
 
Mecanizado 
 
Configuración 
máquinas 
Piezas y orden de 
fabricación / 
proceso siguiente   
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En paralelo al  islote NH-SH, hay un islote de ajuste mecánico fino. Las tareas de los obreros de este 
puesto de trabajo son ajustar mejor las piezas mecánicas. Es decir, mejorar de manera fina, con 
herramientas que se manipulan manualmente,  la redondez, la plenitud, los pasos de roscas y otros 
aspectos de las piezas mecánicas. 
Los obreros  que realizan solo tareas de ajuste no intervienen en otros puestos de trabajo. 
El islote de ajuste ajusta las piezas de todo el taller y no sólo de las piezas del NH-SH. 
Hay en el taller 4 puestos de ajuste con 4 obreros. El islote de ajuste tiene un único plan de 
producción, es decir no hay un plan de producción para cada puesto de ajuste del islote. Si debemos 
realizar X horas de carga en ajuste, nos da igual que se realicen con dos o tres puestos de ajustes. 
Vamos a ver un ejemplo de un plan de producción para los puestos siguientes: NH, SH y ajuste. 
(Véase la tabla 2). Podemos ver los puestos de trabajo, los artículos cuya la secuencia requiere una 
fase en estos puestos de trabajo, el programa de los artículos, y las cargas en número de horas.  
Por ejemplo vemos que En abril, debemos realizar una carga de 15 horas sobre el NH de las cuales 10 
horas representan el tiempo necesario para la realización del articulo A y 5 horas son para la 
realización del  articulo B. vemos que este articulo A esta planificado también en el ajuste por el mes 
de junio y que representa 11 horas de trabajo. Sin embargo el articulo B no tiene fase de ajuste en su 
secuencia. 
Puesto de 
trabajo 
Programa 
(missile) 
Articulo 
Carga de 
trabajo 
Abril 
Carga de 
trabajo 
Mayo 
Carga de 
trabajo 
junio 
Carga de 
trabajo 
julio 
Carga de 
trabajo 
agosto 
NH 
X A 10     
X B 5 5    
Y C    8  
SH 
X A  6 7 8  
Y D 9 15   11 
Ajuste 
X E  7 8 9 10 
Z A   11   
Z D 12    13 
 
Tabla 2 : ejemplo plan de producción 
Fuente : elaboración propia 
 
Para continuar con la descripción del proceso de producción del islote NH-SH, vamos a realizar un 
diagrama SIPOC, de la misma manera que para la identificación del proceso de rectificación. (Véase la 
figura 33). En las columnas  suppliers e input de la figura 33, se listan los proveedores y las entradas 
proporcionadas para cada uno de ellos. Por ejemplo el departamento de mantenimiento suministra 
el lubricante de las máquinas para el mecanizado mientras que el departamento de programación 
numérica proporciona el programa de mecanizado para las máquinas.  En las columnas de output y 
de customers de la figura siguiente, se listan las salidas del proceso que son proporcionadas a los 
clientes de dicho proceso. Por ejemplo, los datos sobre las paradas de las máquinas son 
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proporcionadas a los supervisores. Los datos sobre los problemas de la secuencia de mecanizado son 
destinados por el departamento de métodos. ( véase la figura 33).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 33 : diagrama SIPOC del proceso de producción sobre NH-SH 
Fuente : elaboración propia 
Para describir el proceso (véase en la figura 34),  vamos a considerar que el artículo viene de otro 
proceso del taller o de la planta. Cuando el artículo se entrega  en el islote, los obreros reciben (en 
teoría) en ese mismo tiempo los medios de fabricación. La máquina que el obrero debe utilizar (NH o 
SH) esta especificada en la orden de fabricación. Así, el operario sabe qué máquina configurar. 
Normalmente está configurando la máquina mientras que la otra está fabricando otra orden de 
fabricación. Una vez que la máquina está configurada el obrero lanza el ciclo de mecanizado. Una vez 
que el ciclo está acabado, el operario desbarba la pieza, la controla y la almacena en un stock “en 
fase de producción”. Para las piezas que están mecanizadas sobre este islote hay dos tipos de flujos 
que he observado. En el primero, las piezas van directamente al ajuste y en el segundo, las piezas van 
a otro islote de mecanizado y después van al ajuste. El proceso en el islote de ajuste es similar para 
todas las piezas, independientemente de cual fuera su origen. Los  obreros reciben la orden de 
fabricación con los medios de fabricación, después ajustan las piezas y finalmente, almacenan la 
orden antes de partir hacia otro proceso.  
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figura 34 : proceso de producción sobre el islote NH-SH 
fuente : elaboración propia 
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4.2 MEDIDAS 
 
Esta etapa es la segunda de la metodología DMAIC. En ella, Vamos a recoger diferentes datos para 
evaluar la eficiencia del proceso. Esta etapa es imprescindible para determinar las oportunidades de  
mejora identificadas en mi proyecto. En un primer subapartado (4.2.1) vamos a recoger las medidas 
del islote de “rectificación” y en el segundo subapartado (4.4.2) vamos a medir el proceso de 
producción del islote “NH-SH”. 
 
4.2.1 MEDIDAS EN EL ISLOTE « RECTIFICACION ». 
 
Para recoger las medidas del islote “rectificación”, voy a realizar un análisis de las 5”M”, después voy 
a realizar  un diagrama de flujos del operario y de las piezas y finalmente voy a hacer un cursograma 
analítico.  
 
4.2.1.1 ANALISIS DE LAS 5”M” 
 
El análisis de las 5”M” trata de una auditoria que yo realicé en el “rectificación” con los obreros y con 
mis observaciones personales. La auditoría trata de los 5 temas siguientes: la mano de obra, los 
medios y máquinas,  el medio ambiente, los métodos, las materiales. 
 
Los resultados de la auditoría están en la tabla siguiente (tabla3). En la primera columna, aparecen 
los 5 aspectos a evaluar (mano de obra, medios de producción y máquinas, etc…). En la segunda 
columna, se muestran los criterios utilizados para evaluar cada aspecto. Los criterios fueron elegidos 
con ayuda del responsable de las acciones “lean” de la planta. El estado refleja cómo está el islote 
actualmente. La columna nota recoge una valoración de los criterios anteriores. Esta nota puede 
variar entre  1 y 5 (1, es el peor resultado posible y 5, el resultado mejor). La columna objetivo 
describe, para aquellos criterios puntuados con menos un 5, cuál es la situación que queremos 
alcanzar al fin del proyecto. Estos objetivos han sido fijados por el jefe del taller, el jefe de la línea y la 
persona responsable de las acciones “lean” en la planta. 
 
La siguiente tabla muestra buenos resultados para los criterios evaluados en relación a la mano de 
obra. Sin embargo, se identifican problemas con ciertos criterios relativos a medios de producción y 
maquinas, medio ambiente, métodos y materiales. Existen problemas con:  
 
- las herramientas de fabricación. Actualmente, sólo el 50% de las herramientas disponibles están 
adaptadas y en buenas condiciones. El objetivo a conseguir al final del proyecto es alcanzar un 
porcentaje de herramientas adaptadas y en buenas condiciones igual a 100%. 
- Los medios de control calidad tienen el mismo problema, sólo la mitad están adaptados y en buenas 
condiciones. El objetivo es de 100% 
- El equipamiento de seguridad tiene que ser controlado por las auditorias de seguridad  que van a 
desarrollarse durante el mes de Marzo. El objetivo es que todo el equipamiento esté disponible y en 
buenas condiciones. 
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- El desorden sobre el islote y la ergonomía es deficiente. El objetivo es de tener un puesto de trabajo 
ergonómico y optimizado con flujos identificados. 
- Las  fichas de riesgos de los puestos de trabajo. Debemos actualizar las fichas y tener una para cada 
máquina del islote antes de la auditoria de seguridad. 
-  La limpieza del islote. En efecto, los residuos están clasificados pero se necesita que los puestos de 
trabajo estén limpios. 
- La gestión de la documentación. Actualmente, tenemos en el islote mucha documentación obsoleta 
(como antigua instrucciones de trabajo), así debemos tener una buena gestión de la documentación 
en el islote. 
- Las instrucciones de fabricación y de control están explicadas. Sin embargo, no son seguidas todo el 
tiempo. Vamos a intentar de favorecer al máximo el seguimiento de esas instrucciones. 
- La utilización de las herramientas. No existe guía para la utilización de las herramientas, todo se 
hace con la experiencia de los obreros. El objetivo es implementar un guía que se pueda consultar en 
el islote.  
- Los planes de definición de las piezas. Normalmente, los planes con la definición de las piezas están 
en un fichero que circula con la orden de fabricación. Sin embargo, en la mayoría del tiempo, no 
están disponibles esos planes. Así, los obreros conservan antiguos planes que pueden ser obsoletos. 
El objetivo del proyecto es tener los planes disponibles todo el tiempo y actualizados. 
- Los indicadores de eficiencia. Sobre este islote los indicadores no son pertinentes y muchos están 
obsoletos. Vamos a implementar indicadores pertinentes y actualizados. 
- Los stocks en el puesto de trabajo. En efecto, en el islote, no hay un área destinada para el stock de 
los materiales en curso de producción. Así el objetivo es tener medios de almacenamiento 
disponibles y que sean utilizados por los obreros. 
- La visibilidad de los flujos en el islote. Actualmente, los flujos de aprovisionamiento y de salida no 
son claros, el objetivo con este proyecto es que esos flujos sean documentados e identificados. 
 
M Criterios Estado actual Nota objetivo 
Mano de 
obra 
Conocimiento de los 
clientes internos y de sus 
necesidades 
Necesidades tenidas en cuenta 5  
Cualificaciones  necesarias 
Documentos con la cualificación 
necesaria 
5  
Competencias de los 
obreros 
Obreros competentes y versátiles. 
Pueden transmitir sus competencias 
a los nuevos obreros del taller 
5  
Conocimiento de la 
organización del taller 
Relación entre el proveedor y el 
cliente gracias a planes de mejora    
( PDCA) 
5  
Medios de 
producción 
y maquinas 
Medios de manutención 
Medios disponibles y adaptados al 
puesto de trabajo 
5  
Aplicación del programa de 
mantenimiento 
Operaciones de mantenimiento 
(nivel 1 y 2) planificadas, realizadas 
y registradas 
5  
Herramientas de 
fabricación 
Herramientas adaptadas y en 
buenas condiciones (50%). 
1 
100% adaptadas y en 
buenas condiciones 
Medios de control calidad 
50% adaptados y en buenas 
condiciones. Algunos que comprar 
1 
100% adaptadas y en 
buenas condiciones 
Conocimiento de los 
procedimientos para 
controlar riesgos 
Procedimientos conocidos pero sin 
documentación 
3 
Documentar 
procedimientos 
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Criterios Estado actual Nota objetivo 
Medios de 
producción 
y maquinas 
Programación numérica de 
las máquinas 
Es el departamento de la 
programación el que trata este 
aspecto 
5  
Equipo de seguridad 
A controlar (todo) para las 
auditorias OHSAS18001 y ISO14001 
1 
Disponibilidad y con 
buenas condiciones 
Medio 
ambiente 
Organización del islote 
Desorden, ergonomía deficiente, 
mala implantación 
1 
Tener un puesto con 
ergonómico y 
optimizado con flujos 
identificados 
Seguridad del puesto 
Falta  ficha de riesgos de los puestos 
de trabajo 
1 
Fichas de seguridad en 
todos los puestos 
Limpieza 
Casi limpio y clasificación de los 
residuos 
3 Puestos limpios 
Métodos 
Planificación de las tareas 
en el puesto de trabajo 
Gestión de las órdenes de 
fabricación 
5 
 
 
Gestión de la 
documentación 
Presencia de documentación 
obsoleta 
1 Buena gestión 
Instrucciones de 
fabricación y de control 
No se seguidas todo el tiempo 1 
Instrucciones seguidas 
todo el tiempo 
Guía para la utilización de 
las herramientas 
No existe guía, casi todo se hace con 
la experiencia 
1 
Guía que se pueda 
consultar 
Registro ( orden de 
fabricación y ficha de 
control calidad) 
Registro sistemático 5  
Planes con la definición de 
las piezas 
Normalmente los planes están en el 
fichero que contiene la orden de 
fabricación pero no es caso todo el 
tiempo. Así los obreros utilizan 
antiguos planes.  
1 
Planes de las piezas 
disponibles y 
actualizados 
Indicadores de eficiencia 
No hay indicadores pertinentes y 
muchos están obsoletos 
1 
Indicadores 
pertinentes y 
actualizados 
Conocimiento de la 
documentación de  calidad 
El progreso de las acciones está en 
seguimiento 
5  
Materiales 
Stock en el puesto de 
trabajo 
No hay área destinada para el stock 1 
Medios de 
almacenamiento 
disponibles  y que sean 
utilizados 
Flujos de 
aprovisionamiento y de 
salida 
No hay flujos claros 1 
Flujos documentados y 
identificados 
Preservación calidad 
Preservación de los productos 
definida y aplicada 
5  
Lubrificante Seguimiento ok 5  
Trazabilidad Gestión con lotes y registros 5  
Gestión de los productos 
no conformes 
Artículos no conforme aislados de la 
producción con  participación de los 
obreros en la  mejora de los 
defectos 
5  
Tabla 3 : resultados análisis 5M 
Fuente : elaboración propia 
 
M 
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Con el sistema de calificación de uno a cinco, podemos calcular el ratio de satisfacción del islote. 
Sumamos todas las puntuaciones recogidas en la columna nota y lo dividimos entre el número total 
de criterios multiplicado por 5. Obtenemos un ratio de 59%.  Está claro que este ratio nos indica que 
existen muchas cosas a mejorar. Para conseguir mejorar este ratio, debemos resolver los problemas 
que hemos analizado antes en la tabla. En el apartado 4.3.1, voy a analizar las causas que originan 
estos problemas para luego, corregirlas. 
 
 
 
 
4.2.1.2 DIAGRAMA DE FLUJOS DE LOS OPERARIOS Y DE LAS PIEZAS 
 
Vamos a evaluar la distancia recogida por el operario y por las piezas que son mecanizadas en el 
islote. Primero vamos a evaluar los flujos efectuados por los operarios. Vamos a suponer que el 
operario trabaja con diferentes órdenes de fabricación  y que  necesita trabajar con varias máquinas 
del islote. Es decir que el operario hace recorridos de ida y vuelta entre diferentes  máquinas. Para 
visualizar el trayecto del operario, vamos a realizar un diagrama de hilos (véase la figura siguiente) 
entre todas las máquinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta figura es en dos partes, la  otra parte ( leyenda ) está en la página siguiente 
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Flujo del obrero entre las maquinas                                           
Flujo entre la máquina y el control calidad                                                
Flujo entre la máquina y los herramientas   de montaje     
Flujo entre las herramientas de rectificación y las maquinas 
Flujo para aprovisionar las maquinas en piezas 
Flujo para el equilibrado de los herramientas de rectificación (ruedas) 
Zona de control calidad 
Maquinas  
Zona de entrada de piezas 
Almacén de ruedas 
Almacén de herramientas diversas   
 
figura 35 : diagrama de hilos del islote rectificación 
fuente : elaboración propia 
 
la figura 35 muestra una vista en planta del islote. Las máquinas aparecen enmarcadas en rojo, las 
zonas de entrada de piezas en naranja, las zonas de control calidad con un círculo azul, los almacenes 
de ruedas en verde y los almacenes de herramientas diversas en violeta. En distintos colores, se 
muestran los recorridos realizados por el trabajador. Por ejemplo, en azul oscuro se muestra su 
movimiento entre las máquinas, mientras que en rojo se muestra el movimiento entre las máquinas 
y la zona de calidad. Estos recorridos se han obtenido a partir de observación directa. Podemos 
observar un primer problema: todos los flujos se cruzan. 
 
El análisis de este diagrama se hará en el apartado 4.3.1. 
 
 
A continuación, para cuantificar el flujo de los operarios vamos a construir un modelo que refleje  la 
distancia recogida por el operario en función del número de piezas que componen una orden de 
fabricación.  
 
Tomamos como denominación:  
n :  número de piezas de la orden de fabricación  
i  :  puesto de trabajo 
 
Tomamos como hipótesis las siguientes: 
Cuando el obrero está realizando una orden de fabricación, estimamos que hace n recorridos de  ida 
y  vuelta entre la máquina i y otra máquina (es decir que trabaja sobre otra máquina durante el 
tiempo de ciclo de i).  
Por ejemplo, el operario pone la máquina i en funcionamiento; durante su tiempo de ciclo, va a 
trabajar sobre una máquina k; y cuando el primer ciclo de la máquina i está acabado, el operario va 
de nuevo a la máquina i para poner en funcionamiento otro ciclo. Y después va a trabajar sobre 
máquina M etc… 
Por esto, en adelante, vamos a utilizar la media de la distancia entre la máquina i y todas las 
máquinas restantes del islote. 
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Para la distancia recorrida para almacenar el equipamiento utilizado en la fase precedente, 
consideramos  que éste será almacenado cuando el operario va a tomar el nuevo material para la 
nueva orden de fabricación.  
 
 
Tomamos como denominaciones para las distancias las siguientes:  
 
do:  distancia recorrida para tomar y dejar las herramientas de mantenimiento (flujos representados 
en verde en la figura 35) 
dm : distancia para el montaje de las ruedas (herramientas de la rectificación) (flujos representados 
en azul claro en la figura 35) 
de : distancia para el aquilibrado de las ruedas (flujos representados en marrón en la figura 35) 
dAP : distancia para aprovisionar la máquina con las piezas (flujos representados en naranja en la 
figura 35) 
dAM distancia para poner la piezas sobre la máquina 
dc : distancia para controlar la conformidad de las piezas (flujos representados en rojo en la figura 35) 
Medi : Se trata de la distancia media que recorre un obrero para ir de la máquina i a otra máquina del 
islote. (Flujos representados  en azul oscuro en la figura 35). 
 
 
Deducimos la distancia recogida por el obrero para la realización de la orden de fabricación con n 
piezas sobre la máquina i :   
 
do, dm, de y dAP son distancias recogidas sólo 2 veces por orden de fabricación. 
Las otras: dAM, dc, y Medi , son recogidas 2*n veces por cada orden de fabricación de n piezas. 
Así obtenemos la fórmula siguiente siendo Di: 
 
 
Di=[ (do+dm+de+dAp)  +  n*(dAM+dc)  +  n*Medi ] * 2 
 
 
 
A continuación, vamos a medir esas distancias para cada una de las 5 máquinas del islote.  
Vamos a suponer que la máquina Rewitech y la máquina Tschudin están en la misma área puesto que 
esas dos máquinas realizan las mismas operaciones de rectificación. La máquina Rewitech es una 
nueva máquina y está destinada a sustituir la máquina Tschudin que es vieja. La sustitución se hará 
efectiva cuando la máquina Rewitech sea configurada para realizar todas las piezas que realiza la 
máquina Tschudin. 
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La tabla siguiente muestra las distancias que he medido directamente sobre el islote entre las 
diferentes máquinas: 
 
Denominación de las máquinas 
 ULTRAMAT Rectificación 
plana 
Rewitech/Tschud
in 
Rodage 
Control calidad (dc) 5 7 6.5 1 
Herramientas (do) 12 8 12 2 
Ruedas (dm) 5 8 2 14 
Equilibrado (de) 2 7 8 0 
Aprovisionamiento 
stock-puesto trabajo 
(dAP) 
12 12 3 4 
Aprovisionamiento 
puesto trabajo- 
maquina (dAM) 
1 2 2 1 
Trayecto entre 
máquinas (Medi) 
Ultra-rewi : 10 
Ultra-plana :3.5 
Ultra-rodage : 13 
Medi =8.83 
Medi  se ha calculado 
como la media de las 
valores indicados 
anteriormente 
Plane-
ultra=3.5 
Plane-rod : 11 
Plane-rewi :9 
Medi =7.83 
Rewi-rodage=7 
Rewi-plane : 9 
Rewi-ultra :10 
Medi = 8.6 
Rodage-
plane=11 
Rod-rewi : 7 
rod – ultra : 13 
Medi =10.3 
 
Tabla 4 : distancias recogidas por el obrero sobre el islote rectificación 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
A continuación, sustituyendo en la fórmula teórica anterior para el cálculo de Di, deducimos las 
formulas siguientes  para cada máquina. 
 
 ULTRAMAT Rectificación plana Rewitech/tschudin rodage 
Total para 
una orden 
de 
fabricación 
de n piezas 
(5*n+12+5+2+12+1*
n + 8.83*n)*2= 
29.66n+62 
(7*n+8+8+7+12+2*
n+7.83*n)*2=  
33.66n+70 
(6.5*n+12+2+8+3+2*
n+8.6*n)*2= 
34.2n+50 
(1*n+2+14+4+1*
n+10.3*n)*2= 
24.6n+40 
 
Tabla 5: distancia recogida  por el obrero en función de n sobre cada máquina del islote de la 
rectificación. 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Si hacemos una media de todas las fórmulas indicadas en la tabla 5, obtenemos la distancia recogida 
media sobre todo el islote: Dmedia= 30.53*n +55.5 
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Para evaluar el tiempo que el obrero invierte en caminar por el islote,  vamos a poner un ejemplo 
tomando el caso de una pieza que se fabrica en el islote.  Consideramos un tiempo de ciclo frecuente 
para este tipo de pieza 4 minutos, y un tamaño de orden frecuente también, es decir, 100 piezas. 
 
Sea una orden de fabricación de 100 piezas y un tiempo de ciclo de 4min, la orden de fabricación se 
completa en: 4*100 = 400 min. 
 
Vamos a tomar la distancia media calculada anteriormente para  el islote: Dmedia= 30.53*n +55.5 
Como n=100,  Dmedia = 30.53*100+55.5 = 3108.5 m,  
 
Considerando que la velocidad del obrero en el puesto de trabajo es de 3km/h, nos da un tiempo de :  
3108.50*60/3000=  62.17 minutos  
 
Estos 62.17 minutos corresponden con el tiempo que el obrero camina por el islote. Es decir que  
durante 62.17/400 = 15.5% del tiempo de ciclo (es decir cuando una máquina funciona), el  obrero 
está caminando. Se trata de 15.5% del tiempo que no aporta valor añadido al producto. Lo que 
representa sobre una orden con un tiempo de ciclo unitario de 4min el equivalente a  62.17/4= 15 
piezas procesadas. 
 
 
 
 
 
Ahora vamos a observar el flujo recogido por una pieza que vamos a llamar “mayora”. Esta pieza se 
trata de una pieza mecanizada frecuentemente en este islote. 
 
Tomamos la pieza “mayora” y observamos la distancia recogida por la pieza durante su secuencia 
sobre el islote. La tabla siguiente representa la secuencia de la pieza “mayora”  y la figura representa 
el diagrama de hilos con las distancias recogidas por la pieza.  
 
 
Secuencia 
1 Torno  
2 REWITECH 
3 Control Rewitech 
4 ULTRAMAT 
5 Control Ultramat 
6 RODAGE 
7 Control Rodage 
 
Tabla 6 : secuencia de la pieza “mayora” en  el islote de rectificación 
Fuente : elaboración propia 
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Figura 36 : flujo de la pieza P sobre el islote rectificación 
Fuente : elaboración propia. 
 
Con un procedimiento similar al que he empleado para las distancias de los operarios, he tomado las 
distancias directamente sobre el islote y he medido una distancia de 61 m (por pieza). Podemos ver 
que la pieza da la vuelta completa al islote, no puede hacer una vuelta más larga. Todas las medidas 
efectuadas en este apartado serán analizadas en el apartado 4.3.1. 
 
 
 
 4.2.1.3 ANALISIS DE DESARROLLO – CURSOGRAMA ANALITICO 
 
 
Aquí vamos a analizar el desarrollo del proceso en un puesto de trabajo. Para facilitar el análisis 
vamos a realizar un cursograma analítico como hemos visto en el marco teórico de este documento. 
Mi objetivo con este estudio es conocer el tiempo con valor añadido que se invierte en  un puesto de 
trabajo del islote.  
 
Lo que voy a observar son las tareas efectuadas en tiempo enmascarado es decir, durante el tiempo 
de ciclo de una máquina.  Vamos a observar las tareas efectuadas por el operario desde que pone en 
funcionamiento un ciclo en la máquina hasta que pone el ciclo siguiente. Lo que quiero analizar son 
las tareas que llevan valor añadido o no sobre otro producto que es el mecanizando dentro de la 
nueva máquina que va a atender el operario durante el tiempo enmascarado. Esto permite ver si el 
tiempo está optimizado durante los tiempos de ciclo. 
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Observamos las medidas de tiempo sobre la figura siguiente. La primera columna muestra la 
descripción de las tareas. Las siguientes 5 columnas muestran el tipo de tarea de que se trata ( 
operación, transporte…), mientras que la última columna muestra la duración de la tarea en minutos. 
 
 
Tareas 
O
p
er
ac
ió
n
  
tr
an
sp
o
rt
e 
P
re
p
ar
ac
ió
n
 
Es
p
er
a 
st
o
ck
 
Tiempo 
 
     
Principio del ciclo de la maquina i x     0.1 min 
Buscar medios de control de la piezas 
precedente 
   x  0.5 min 
Control de la pieza x     1.3 min 
Embalaje de la pieza   x   0.2min 
Caminar hasta otro puesto de trabajo  x    0.4min 
Hacer tareas sobre el otro puesto x     1.5 min 
Parrar la maquina i     x  0.1 min 
tomar herramientas para desmontaje de pieza    x  0.2 min 
Desmontaje de la pieza    x  0.3min 
Poner la pieza frente del control  x    0.2min 
Tomar herramientas para montaje de la nueva 
pieza 
   x  0.2min 
Tomar la nueva pieza  x    0.2min 
Montaje de la nueva pieza    x  0.3min 
Principio de un nuevo ciclo x     0.1min 
TOTAL tiempo 5.6 min 
 
Figura 37: cursograma analítico sobre el islote de rectificación 
Fuente: elaboración propia 
 
 
El principio del ciclo de la máquina corresponde al tiempo que el operario necesita para lanzar un 
ciclo. Después, el obrero debe buscar los medios de control para controlar la pieza mecanizada con 
anterioridad. A continuación el obrero embala la dicha pieza. Después, el obrero camina hasta otro 
puesto de trabajo para hacer tareas sobre éste y regresa a la primera máquina i para pararla puesto 
que el ciclo ha acabado (el tiempo de regreso a la primera máquina está incluido en el tiempo 
destinado a caminar de la primera máquina a otra). A continuación, el obrero toma las herramientas 
para desmontar la nueva pieza mecanizada y la pone cerca del control. Después, toma herramientas 
para montar una nueva pieza a mecanizar y lanza un nuevo ciclo. 
 
De las tareas de la figura 37, sólo son de valor añadido: el principio del ciclo de la maquina i, el 
control de la pieza, las tareas sobre otro puesto de trabajo (supongamos que son de valor añadido 
porque se trata de tiempo optimizado), y el principio del nuevo ciclo. Lo que suponen 3 minutos del 
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tiempo total (5.6 minutos) y lo que representa 3/5.6=53% del total. Es decir que casi la mitad del 
tiempo de trabajo no tiene valor añadido para el producto. 
 
Para completar esta tabla 37, he observado directamente a los operarios en el islote y he recogido 
los tiempos con un cronómetro. Los tiempos obtenidos son una media de 10 observaciones 
diferentes y las tareas son las principales observadas. 
 
Para este primer islote, no recojo  los índices de rendimiento vistos en el marco teórico y el índice 
obrero/máquina ya que como la he dicho en la etapa de definición del proyecto, los objetivos sobre 
este islote son optimizar la superficie para otros medios de producción, y hacer que el islote sea 
operacional para la fabricación  de piezas con una tolerancia de menos de 1 micrómetro, lo que 
quiere decir tener un puesto limpio, ordenado y digno de un taller aeronáutico. Esos objetivos fueron 
fijados con el jefe del taller, piloto estratégico del proyecto, y el jefe de la línea de producción 
mecánica, patrocinador del proyecto. Si fijaron “sólo” esos objetivos porque el rendimiento de este 
islote se considera suficiente para dichos jefes. 
 
Según se ha comentado en los apartados precedentes, las medidas efectuadas sobre este islote de 
rectificación serán analizadas  en el apartado 4.3.1. Ahora vamos a hacer un trabajo similar sobre el 
otro islote considerado como objeto de estudio. 
 
 
 
 
 
 
4.2.2 MEDIDA EN EL ISLOTE “NH-SH”  
 
Como en el apartado precedente, para esta segunda etapa de la metodología DMAIC, vamos a 
recoger diferentes datos. En un primer lugar, vamos a analizar las 5M. Después vamos a recoger los 
flujos de obreros y de piezas. A continuación, vamos a realizar un cursograma analítico y finalmente, 
vamos a recoger los índices de rendimiento visto en el marco teórico de este documento. 
 
 
 
4.2.2.1 ANALISIS DE LAS 5”M” 
 
En un primer lugar, vamos a realizar un análisis de las 5 M similar al realizado en el islote de 
rectificación. Para eso he hecho una auditoria con los obreros del islote NH-SH y he sintetizado los 
resultados en la tabla 6. 
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Al igual que en el caso anterior, la tabla muestra buenos resultados para los criterios evaluados en 
relación a la mano de obra. Sin embargo, se identifican problemas con ciertos criterios relativos a 
medio de producción y máquinas, medio ambiente, métodos, y materiales. Existen problemas con: 
 
-Los medios de manutención. En efecto, actualmente sólo el 50% de esos medios están disponibles y 
adaptados al puesto de trabajo mientras que queremos que el 100% de esos medios estén 
disponibles y adaptados. 
- Los medios de control calidad. Sólo el 30%, en lugar del 100%, están adaptados y en buenas 
condiciones. 
- El conocimiento para controlar los riesgos. En efecto, esos procedimientos son conocidos pero no 
existe documentación. El objetivo será redactar una. 
- El equipamiento de seguridad que debe ser contralo y debe estar disponible y en buenas 
condiciones. 
- La organización del islote que no es ergonómica no optimizada. 
- La seguridad del puesto de trabajo porque faltan fichas de riesgos. Así deberemos implementarlas. 
- La limpieza. Como sobre el otro islote, los residuos están clasificados pero se debe limpiar los 
puestos de trabajo. 
- la gestión de la documentación porque hay documentos obsoletos sobre el islote. 
-Las instrucciones de fabricación y de control porque no son seguidas todo el tiempo y nuestro 
objetivo es que lo sean. 
- la utilización de las herramientas porque no existe guía de utilización y todo se hace con la 
experiencia. Se necesita un guía que se pueda consultar. 
- Los planes con la definición de las piezas. Como sobre el islote “rectificación” los planes no siguen el 
fichero de la orden de fabricación. Así cuando éste lleva al puesto de trabajo, no contiene el plan con 
la definición de la pieza a mecanizar. 
- Los indicadores de eficiencia. Los que están en el puesto de trabajo no son pertinentes o son 
obsoletos. 
- los stocks en el puesto de trabajo. En efecto no hay área destinada al stock y  nuestro objetivo es 
tener medios de almacenamiento disponibles y utilizados. 
-Flujos de aprovisionamiento y de salida. Los flujos no son claros y queremos flujos documentados y 
identificados. 
 
M Criterio Estado nota objetivo 
Mano de 
obra 
Conocimiento de los 
clientes internos y de sus 
necesidades 
Necesidades tenidas en 
cuenta 
5  
Cualificaciones  
necesarias 
Documentos con la 
cualificación necesaria 
5  
Competencias de los 
obreros 
Obreros competentes y 
versátiles. Pueden 
transmitir sus 
competencias a los 
nuevos obreros del taller 
5  
Conocimiento de la 
organización del taller 
Relación entre el 
proveedor y el cliente 
gracias a planes de 
mejora ( PDCA) 
5  
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M Criterio Estado nota objetivo 
Medios de 
producción 
y 
máquinas 
Medios de manutención 
50 % medios disponibles 
y adaptados al puesto de 
trabajo 
3 
100% medios disponibles 
y adaptados 
Aplicación del programa 
de mantenimiento 
Operaciones de 
mantenimiento ( nivel 1 y 
2) planificadas, realizadas 
y registradas 
5  
Herramientas de 
fabricación 
Herramientas adaptadas 
y en buenas condiciones 
5  
Medios de control calidad 
30% adaptados y en 
buenas condiciones. 
Algunos a comprar 
1 
100% adaptados y en 
buena condiciones 
Conocimiento de los 
procedimientos para 
controlar riesgos 
Procedimientos 
conocidos pero sin 
documentación 
3 
Redactar una 
documentación 
Programación numérica 
de las maquinas 
 el departamento de la 
programación trata este 
tema 
5  
Equipamiento de 
seguridad 
A controlar (todo) para la 
auditorías OHSAS18001 y 
ISO14001 
1 
Disponibilidad y en 
buenas condiciones 
Medio 
Ambiente 
Organización del islote Puede ser mejor 3 
Tener un puesto 
ergonómico y optimizado 
con flujos identificados 
Seguridad del puesto 
Falta de ficha de riesgos 
de los puestos de trabajo 
1 
Fichas de seguridad para 
todos los puestos 
Limpieza 
Casi limpio y clasificación 
de los residuos 
3 Puestos limpios 
métodos 
Planificación de las tareas 
del puesto de trabajo 
Gestión de las ordenes de 
fabricación 
5 
 
 
Gestión documentaria 
Presencia de 
documentación obsoleta 
1 Buena gestión 
Instrucciones de 
fabricación y de control 
No todo el tiempo 1 
Instrucciones seguidas 
todo el tiempo 
Guía para la utilización de 
las herramientas 
No existe guía, casi todo 
se hace con la experiencia 
1 
Guía que se pueda 
consultar 
Registro (orden de 
fabricación y ficha de 
control calidad) 
Registro sistemático 5  
Planes con definición de 
las piezas 
Mucho tiempo no hay los 
planes con la orden de 
fabricación , son los 
obreros que consérvenlos 
1 
Planes de las piezas 
disponibles y 
actualizados 
 
 
Indicadores de eficiencia 
No hay indicadores 
pertinentes y muchos 
están obsoletos 
1 
Indicadores pertinentes y 
actualizados 
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M Criterio Estado nota objetivo 
materia 
Stock en el puesto de 
trabajo 
No hay área destinada al 
stock 
1 
Medios de 
almacenamiento 
disponibles  y utilizados 
Flujos de 
aprovisionamiento y de 
salida 
No hay flujos claro 1 
Flujos documentados y 
identificados 
Preservación calidad 
Preservación de los 
productos definida y 
aplicada 
5  
Lubrificante Seguimiento ok 5  
Trazabilidad 
Gestión con lotes y 
registros 
5  
Gestión de los productos 
no conformes 
Artículos no conforme 
aislados de la producción 
con  participación de los 
obreros en la mejora de 
los defectos. 
5  
  
Tabla 7 : análisis de las 5M sobre el islote NH-SH 
Fuente : elaboración propia 
 
Podemos observar que ambos islotes tienen problemas en los mismos puntos: la gestión de la 
documentación, la ergonomía, los flujos, los indicadores, las herramientas de control… Se trata de un 
mal generalizado en distintos islotes de la línea de producción. 
 
Con el sistema de calificación de uno a cinco, podemos calcular el ratio de satisfacción del islote. 
Sumamos todas las puntuaciones recogidas en la columna nota y lo dividimos entre el número total 
de criterios multiplicado por 5. Para este islote, obtenemos un ratio de 63%. Este ratio es superior 
que el del islote anterior. Sin embargo, queda claro que este ratio nos indica que existen muchas 
cosas a mejorar para aumentarlo. Para conseguir mejorar este ratio, debemos resolver los problemas 
que hemos analizados antes de la tabla. 
 
Las causas de este ratio se analizan con más detalle en el apartado 4.3.2 de este documento. 
 
 
 
4.2.2.2 FLUJO PIEZAS Y OBREROS 
 
De la misma manera que para el islote de la rectificación, vamos a realizar una medida de los flujos 
de piezas y de los obreros. Por eso, vamos  a observar la distancia recogida por una pieza que debe 
ser mecanizada en el NH y otra que debe ser mecanizada en el centro SH. He observado las 
secuencias de operaciones en cada centro y las he recogido en la tabla siguiente: 
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Puesto de trabajo NH4000 SH4000 
Tarea 1 Almacén en curso Almacén en curso 
Tarea 2 Mecanizado NH Mecanizado SH 
Tarea 3 Desbarbado Desbarbado 
Tarea 4 control control 
Tarea 5 Almacén en curso Almacén en curso 
Tarea 6 Puesto de ajuste Puesto de ajuste 
Tabla 8 : secuencias sobre NH-SH 
Fuente : elaboración propia 
 
La secuencia comienza cogiendo piezas de los almacenes en curso marcados como “apro” en la figura 
38, hay un almacén para cada centro de mecanizado. Después la pieza es mecanizada sobre el centro 
en cuestión, desbarbada en un puesto común para los dos centros y controlada en un banco también 
común para los dos centros. A continuación la pieza es almacenada cerca de los puestos de ajuste y 
después cuando la orden de fabricación lo indica, es ajustada. 
 
 
La figura siguiente muestra el trayecto de las piezas. Sobre la figura 38, podemos ver el centro NH a 
la derecha y el centro SH a la izquierda. Arriba de la figura están los diferentes puestos de ajuste con 
su stock en curso. Se puede ver el puesto de desbarbado manual, que es común a los dos centros y la 
zona de control calidad en el centro de la figura. Las flechas rojas hacen referencia a la secuencia de 
SH y las azules a la secuencia NH. 
 
 
 
 
Figura 38 : trayecto de las piezas sobre el islote NH-SH 
Fuente : elaboración propia 
Desbarbardo 
manual 
AJUSTE 
APRO . 
APRO . 
Control 
NH4000 
SH403 
1               Proyecto fin de carrera 
                    LOPEZ  GONZALO Cyrille 
 60 
 
De manera similar que en el islote precedente, he medido directamente en el islote las distancias 
recogidas de acuerdo con las secuencias indicadas en la tabla 8. Es decir, he medido la distancia 
recorrida por una pieza entre el stock en curso de NH o SH hasta el puesto de ajuste. Tenemos los 
resultados siguientes: 
 
- Distancia para una pieza del NH4000 : 21m 
- Distancia para una pieza del SH403 :  16m 
Hace una media de 18.5m lo que es muy inferior al resultado del islote precedente (61m). 
 
 
En este caso, no necesitamos tantos cálculos como en el apartado de la rectificación  porque en este 
islote las piezas son mecanizadas en una sola máquina y se van del islote. No como en el islote de 
rectificación donde las piezas de una misma orden de fabricación pueden ser mecanizadas en 
diferentes máquinas. 
 
 
Los  obreros recorren las mismas distancias que las piezas, además de los trayectos para tomar las 
herramientas de mantenimiento o de control calidad. Podemos ver en la figura siguiente, los flujos 
en azul que representan los trayectos del obrero para tomar las herramientas necesarias para el 
montaje y desmontaje de las piezas. Las herramientas no están localizadas cerca de las máquinas en 
un mismo mueble, los operarios deben realizar recorridos de ida y vuelta para cogerla y dejarlas  en 
el centro del islote. Los flujos en rojo representan los trayectos del operario para tomar las 
herramientas del control calidad que están en dos armarios diferentes. 
 
 
 
Figura 39 : trayecto de los operarios sobre el islote NH-SH para tomar herramientas 
Fuente : elaboración propia 
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4.2.2.3 ANALISIS DE DESARROLLO-CURSOGRAMA ANALITICO 
 
Vamos a realizar, como sobre el islote rectificación,  un análisis de desarrollo para ver el tiempo con 
valor añadido. Sin embargo, aquí vamos a realizar el análisis hasta la fase de ajuste para ver el tiempo 
que pasan en stock las piezas en curso de producción. El análisis se ha realizado con una orden de 
fabricación de 30 artículos con un tiempo de ciclo de 0.6 horas en los centros de mecanizado y de 2 
horas en ajuste.  Todas esas medidas se han realizados directamente sobre el islote con los operarios 
y con un cronómetro. A diferencia del caso precedente, los tiempos son expresados en horas. La 
tabla siguiente, que presenta los resultados, es casi del mismo formato que el cursograma hecho 
para el islote precedente. Es decir que la primera columna muestra las tareas, las 5 siguientes 
muestran el tipo de tarea y las dos últimas están dedicadas a los tiempos medidos. Una para los 
tiempos con valor añadido (VA) y la otra para los tiempos sin valor añadido (SVA). Así, en verde 
vemos los tiempos con valor añadido y en rojo el total de los tiempos sin valor añadido. 
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(horas ) 
 
Tareas ( para la totalidad de la orden de fabricación) 
 
 
 
 
 VA SVA 
Transporte del proceso precedente hasta islote NH-SH   x         0,1 
Poner en área de stock en curso de producción         x   0,05 
Recepción de los medios de producción       x     1 
Transporte piezas hasta puesto de trabajo   x         0,05 
Montaje pieza       x     0,1*30=3 
Configuración para la orden de fabricación       x     4,5 
Poner en funcionamiento la maquina       x     0,1*30=3 
Mecanizado-tiempo de ciclo (por el lote entero) x         0.6*30=18   
Parada ciclo       x     0,1*30=3 
Transporte hasta puesto de desbarbado   x         1,5 
Desbarbado x         0,3*30=9   
Transporte desbarbado-control   x         1,5 
Control     x       0,3*30=9 
Transporte control- stock en curso de producción   x         0,05 
Total proceso NH-SH           27 26,75 
                
Transporte stock NH-SH hasta stock ajuste   x         0,1 
Espera en el stock         x   144 
Transporte stock ajuste- puesto de trabajo ajuste   x       
 
1,5 
Ajuste de las piezas x         2*30=60   
Transporte puesto – área salida de las piezas   x         1,5 
Transporte hasta proceso siguiente   x         0,1 
 60 147.2 
                
Total proceso NH-SH y ajuste           87 173.95 
Figura 40 : cursograma analítico sobre el islote NH-SH 
Fuente : elaboración propia 
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En la tabla anterior, tenemos dos tipos de tareas: las tareas que se hacen sobre el lote de piezas y las 
tareas que se hacen sobre cada pieza. Las tareas siguientes son  las que se hacen sobre cada pieza 
individual (es por eso que está multiplicando el factor 30 delante cada una de ellas): 
- el montaje de pieza 
- el lanzamiento del ciclo de la máquina 
- el ciclo de la máquina 
- la parada de la máquina después de un ciclo 
- el desbarbado 
- el control calidad 
- el ajuste 
Las otras son tareas que se hacen sobre el lote entero. 
 
En este caso, las únicas tareas con valor añadido son las tareas de mecanizado, de desbarbado y de 
ajuste. Es decir las tareas que dan valor al producto. Al contrario del cursograma del otro islote, no 
he tomado la tarea de control como una tarea con valor añadido. Aunque es una tarea obligatoria, 
no se trata de una tarea que aporta valor al producto. Sin embargo, en el caso precedente yo observé 
como el tiempo estaba optimizado durante un ciclo de máquina. Así consideré que hacer una tarea 
obligatoria durante una tarea con valor añadido (como es el tiempo de ciclo de una máquina)  podía 
ser considerado como una tarea con valor añadido frente a otras tareas como desplazamientos, 
esperas… que consideré despilfarros.  
 
He separado el cursograma mostrado en la figura 40 en dos partes: las tareas que conciernen al islote 
NH-SH y  las tareas que conciernen el ajuste (parte inferior). He separado esas partes para calcular 
dos ratios. En efecto, he calculado el ratio entre el tiempo con valor añadido de las tareas de NH-SH y 
el tiempo total de las tareas de NH-SH, y el ratio entre el tiempo con valor añadido de las tareas de 
ajuste y el tiempo total de las tareas de ajuste.  
 
A partir de los datos de la tabla, podemos constatar que: 
26.75 / (27 + 26.75) = 49.7 % de las tareas de NH-SH son sin valor añadido (sólo considerando las 
tareas de NH-SH). 
147.2 / (142.2 + 60) = 72.8 % de las tareas del ajuste son sin valor añadido (sólo considerando las 
tareas de ajuste). 
Además, he calculado el ratio total de ambos procesos: 
173.95/(173.95+87) = 66% del tiempo total (tareas de NH-SH y ajuste) es sin valor añadido.  
 
Podemos observar que el ratio el más elevado es el ajuste, lo que es principalmente debido a un 
fuerte tiempo de espera en el almacén en curso antes el ajuste. De manera general podemos ver que 
los ratio son demasiado elevados. Además, El tercer ratio, es más elevado que en el islote de 
rectificación. Analizáramos estos porcentajes en el apartado dedicado al análisis de las medidas, es 
decir el apartado 4.3.2. 
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4.2.2.4 INDICE OBRERO/MAQUINA 
 
Como comenté en el apartado 4.1, los jefes de la línea de producción mecánica han decidido que los 
obreros tienen que trabajar con las dos máquinas NH y SH y alcanzando un índice de 0.77 obrero/ 
máquina. Este índice teórico se calcula de la siguiente forma: 
 
- Horas disponibles de los trabajadores: 1877 h (para el primer cuatrimestre) 
- Horas previstas de funcionamiento de las máquinas: 2445 h 
Lo que da un índice teórico de 1877/2445 =0.77  a alcanzar 
 
Sin embargo, lo que tenemos realmente es lo siguiente: 
- Horas reales de los hombres: 1502 h (tiempo de apertura del islote NH-SH) 
- Horas reales de funcionamiento: 2029h (funcionamiento de NH: 1297h, y de SH: 732h) 
Lo que no da el índice real: 0.75 obrero / maquina 
 
A partir de esos datos extraídos de SAP para un periodo de 4 meses (enero a abril), podemos 
comprobar que el ratio real es casi el mismo que él teórico. Es decir que los obreros hacen funcionar 
las dos máquinas al mismo tiempo como lo queremos. Sin embargo, vamos a ver qué problemas 
surgen para que los obreros no hagan funcionar las máquinas durante el tiempo suficiente para 
alcanzar el 0.77 (lo que veremos en el apartado siguiente). 
 
 
4.2.2.5 INDICES DE RENDIMIENTO Y TIEMPOS DE PERDIDAS 
 
Para este islote voy a utilizar los índices de rendimientos definidos en el apartado 3.6 del marco 
teórico de este documento. 
 
Sin embargo, he encontrado un obstáculo a la hora de elaborar estos índices. En efecto, el ratio de 
piezas no conformes (ratio de calidad TQ) en un medio de producción fue muy difícil de obtener. El 
número de  piezas de este tipo de una orden de fabricación está documentado  sólo al fin de la 
secuencia de producción de la orden de fabricación. Es decir que no podemos saber cuál es el medio 
de producción que es el origen de la no conformidad de la pieza. 
 
Es por eso que he implementado el proceso que se describe a continuación para establecer una 
aproximación del ratio TQ de un medio de producción M. 
 
Sea una orden de fabricación con N piezas realizadas y con R piezas no conformes al fin de la 
secuencia total de producción de la orden de fabricación. En este caso supongamos que es el articulo 
P el que se está produciendo. 
 
El ratio de calidad total (para toda la secuencia) es el cociente entre el número de piezas buenas y el 
número de piezas del lote: TQ total = (N-R)/N.  Pero no sabemos a causa de qué medio de producción 
tenemos la no calidad. En efecto, la secuencia de producción del articulo P tiene diferentes fases con 
diferentes procesos. 
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Con SAP, podemos conocer el tiempo total de la secuencia para la fabricación entera del articulo P 
(así como el tiempo de ciclo de cada proceso).  Sea T este tiempo. 
 
La secuencia de fabricación tiene dos tipos de procesos: 
- los procesos que pueden producir productos con no calidad. 
- los procesos que no pueden producir productos con no calidad. 
 
Con SAP podemos también conocer los tiempos de ciclos por pieza de cada proceso: 
Sea A la suma de los tiempos de ciclo de los procesos que pueden producir no calidad.  
Sea B la suma de los tiempos de ciclo de los procesos que no pueden producir no calidad. 
Sea Q el tiempo de ciclo del proceso del medio concernido (para el cual queremos obtener el TQ). 
 
Sabemos que el medio de producción M es un medio con riesgo de producción de no calidad. 
La probabilidad P2 de que R piezas no conformes del lote sean no conforme a causa del medio M es 
el cociente entre el tiempo que las piezas han pasado por M entre el tiempo total que las piezas han 
pasado por los medios de producción con riesgos de no calidad. Así,  P2= Q/A. 
 
Así, utilizo esa probabilidad para estimar el ratio de calidad del medio M: 
TQ = P2 * TQ total 
( si M es el único medio que tiene riesgo de producir no calidad, P2=1 y TQ= TQ Total, lo que es normal 
ya que estamos seguro que la no calidad es producida por M). 
 
Tras sustituir P2 por Q/A, TQ total por (N-R)/N (según lo obtenido en cálculos previos), obtenemos: 
TQ = (Q/A) *(N-R)/N 
 
 
Se podría tomar como probabilidad P2 = Q/T pero el hecho de tomar sólo la parte de tiempo con 
riesgo para el cálculo del ratio de calidad aumenta la probabilidad que el medio M sea la fuente de la 
no calidad. Además, obtenemos una mejor aproximación ya que eliminamos toda la parte de la 
secuencia que no puede generar no-calidad. 
 
En el flujograma siguiente (figura 41), se puede observar el procedimiento para obtener los datos 
necesarios para el cálculo de la media del ratio de calidad para NH o SH. 
 
Consideramos que queremos hacer un estudio del medio M en el mes m. La primera etapa es tomar 
el informe del departamento de la calidad sobre los artículos del taller y seleccionar los artículos que 
son fuentes de no-calidad en las diferentes órdenes realizadas en el mes m. Después, se debe tomar 
las referencias de cada de esos artículos. Consideramos que hay x artículos de este tipo.  Después, 
con SAP, ponemos la referencia del primer artículo y obtenemos su secuencia de proceso. En esta, 
debemos observar si están los procesos NH o SH. Si no es el caso, debemos buscar con otra 
referencia de los x artículos restantes. Si es el caso (si el artículo requiere NH o SH), debemos 
determinar P2 cómo hemos visto antes, mientras que el TQ total del artículo se determina con el 
informe del departamento de la calidad. A continuación podemos calcular el ratio TQ de SH o NH  
para este artículo. Una vez que hemos buscado para los x artículos. Hacemos una media con todos 
los ratio TQ de cada artículo fuente de no que han pasado por NH o SH. 
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Figura 41 : cálculo de la aproximación del ratio de no-conformidad 
Fuente : elaboración propia 
 
 
 
Gracias a esta aproximación del ratio de calidad, fue posible observar la totalidad de los tiempos y de 
los índices vistos en el apartado teórico de este documento. En efecto, gracias a extracciones de SAP 
y con la ayuda del controlador de gestión de la línea de producción mecánica, hemos conseguido  
obtener los resultados presentados en la tabla 9 y la figura 42. Se trata de los índices de rendimientos 
observados de enero 2014 hasta Abril 2014. Recordemos que el ratio de calidad TQ fue calculado con 
el método visto antes.  
 
 
 
 
 
  
Tomar información de la calidad del taller  
Determinar P y TQ total 
Con SAP : poner la referencia del artículo n para 
obtener la secuencia de producción 
Seleccionar  los artículos que tienen 
piezas con no conformidad  
¿el articulo tiene que pasar por Nh o SH?  
Determinar el ratio TQ para cada artículo 
Hacer una  media con todos los artículos 
que tienen no conformidad 
Si 
 
No 
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La figura siguiente nos muestra los resultados de los tiempos. La parte superior de la gráfica muestra 
la información relativa al centro NH y la parte inferior muestra la información relativa al centro SH. 
En las barras azules, se indica el desglose de tiempos, desde tiempo total a tiempo útil. En las barras 
rojos, se tratan de las horas que corresponden a las pérdidas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 42:  tiempos del TPM por las maquinas NH y SH 
Fuente : elaboración propio 
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Leyenda :  
- Tu : tiempo útil 
- Tn  tiempo neto  
- Tf : tiempo de funcionamiento 
- Tr : tiempo requerido 
 
-To real : tiempo apertura real 
-To previsto : tiempo apertura previsto 
-To potencial : tiempo apertura potencial 
-Tt : tiempo total 
F 
Cierre del taller 
E 
B 
D 
A 
C 
F 
Cierre del taller 
E 
B 
D 
A 
C 
A: margen prevista por el absentismo de los obreros 
B : absentismo real 
C : carga de trabajo reducido, mantenimiento preventivo, 
      margen para paradas,… 
 
D: paradas máquinas reales 
E : diferencia de cadencia ( disminución de la velocidad) 
F : mala calidad de piezas 
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En el NH, el tiempo de parada total de la máquina es la diferencia entre el tiempo de apertura 
potencial (To potencial) y el tiempo de funcionamiento (Tf). Lo que nos da: 654 horas. Estas se 
descomponen de la manera siguiente: 
El absentismo real es de 449 horas (véase en la figura 42 como B) (mientras que el margen previsto 
es de 74 horas) y las paradas reales de las máquinas son de 126 + 79 = 205 horas (véase en la figura 
42 como D y C). 
El industrial quería producir  1423 horas de carga (Tr) con una apertura de 1877 (To previsto) (había 
previsto el absentismo). Es decir que tomó un margen de paradas de máquina de 1877-1423 = 454 
horas. 
El problema es que tenemos una diferencia de 654 - 454 = 200 horas de funcionamiento. 
Además, vemos que el medio de producción permaneció cerrado durante 929 horas y que el tiempo 
perdido estimado a causa de la producción de piezas de no calidad es de 44 horas. Las pérdidas 
debidas a la cadencia reducida son de 207 horas. 
 
En el SH, como en el caso anterior, el tiempo de parada total de la maquina es la diferencia entre el 
tiempo de apertura potencial (To potencial) y el tiempo de funcionamiento (Tf). Lo que nos da: 524 
horas. Estas se descomponen de la manera siguiente: 
El absentismo real es de 295 horas (véase en la figura 42 como B) (mientras que el margen previsto 
es de 55 horas) y las paradas de las máquinas son de 229horas (véase en la figura 42 como D) 
Normalmente, el industrial quería producir  1022  horas de carga (Tr) con una apertura de 1201 horas 
(To previsto) (había previsto absentismo). Es decir que tomó un margen de parada máquina de 1201-
1022 = 179 horas.  
El problema es que tenemos una diferencia de 524-179 =  354 horas de funcionamiento. 
Además Vemos que el medio de producción permaneció cerrado durante 1624horas. Las pérdidas 
debidas a la cadencia reducida son de 132 horas. En la figura,  se puede ver que no hay tiempo 
perdido por problemas de no calidad con las piezas. 
 
Se puede concluir que los tiempos perdidos son elevados. Por tanto, este será un punto a mejorar en 
próximos apartados.  
 
Ahora, vamos a medir los índices de rendimientos. 
 
La tabla siguiente se compone de dos partes. Una con los datos de SH y la otra con los datos de NH. 
La tabla nos muestra los índices Ts, Tc, DO, Tp y Tq que hemos visto en el marco teórico. Además, nos 
muestra los índices de rendimientos TRS, TRG y TRE deducidos de los índices precedentes. Podemos 
observar los resultados para cada mes (de enero hasta abril). En las columnas azules, tenemos una 
media de todos los índices para los 4 meses. 
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Tabla 9: Índices de rendimiento de NH y SH por el primer cuatrimestre 
Fuente: elaboración propia 
 
A partir de la tabla, vemos que la media del índice de rendimiento sintético (TRS) para el SH es de 
0.57 y la media del índice de rendimiento global (TRG) para el SH es de 0. Es decir que el SH produce 
piezas buenas a cadencia normal sólo durante el 50% de su tiempo de apertura. El industrial quería 
un TRS de 100% (idealmente) y un TRG de Tr/ To potencial 1022/1256 = 81%. (figura 42). Un TRS de 
100% se consigue con ratios de calidad, de eficiencia y una disponibilidad operacional todos igual a 
uno (TRS= TQ*Tp*DO). Así, el TRG ideal sería igual al coeficiente entre el tiempo requerido y el 
tiempo de apertura. Según la tabla, la media del rendimiento económico es muy bajo para el SH 
(TRE=0.21). Lo que quiere decir que la dirección compró una máquina y que aquella funciona 
correctamente sólo el 21% del tiempo que está dentro de la planta. Según el industria, el TRE que 
deberíamos obtener idealmente sería de Tr/Tt =1201/2880 = 42% (datos figura 42). 
 
Para el NH, la media del TRS es de 0.72, la media del TRG de 0.55 y la media del TRE de 0.37. De 
manera similar que son el SH, idealmente, el TRS querido sería de 100%, el TRG de Tr/To potencial = 
1423/1951 = 73%  Y el TRE de Tr/Tt=1423/2880 = 50%.  
 
Así, vemos que los rendimientos de manera general son muy bajos. Los problemas precisos han sido 
identificados en el análisis de los tiempos perdidos. 
 
La fase de medida  acaba aquí. Ahora, vamos a empezar la fase de análisis de esas medidas por los 
dos islotes del perímetro del proyecto. Tenemos, en la parte siguiente, identificar las causas para 
mejorarlos. 
 
  SH403  NH4000 
Mes  Enero Febrero  Marzo Abril Media  Enero Febrero  Marzo Abril Media 
Ts  0.43 0.43 0.43 0.43 0.43  0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 
Tc  0.85 0.85 0.85 0.85 0.85  0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 
DO  0.69 0.7 0.76 0.73 0.72  0.91 0.92 0.86 0.87 0.89 
Tp  0.9 0.92 0.73 0.81 0.84  0.81 0.8 0.75 0.88 0.81 
Tq  1 1 1 1 1  1 0.9 0.9 1 0.95 
             
TRS  0.62 0.58 0.50 0.59 0.57  0.74 0.74 0.65 0.77 0.72 
TRG  0.53 0.49 0.42 0.50 0.49  0.56 0.56 0.49 0.58 0.55 
TRE  0.23 0.21 0.18 0.22 0.21  0.38 0.37 0.33 0.39 0.37 
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4.3 ANALISIS  
 
En esta tercera fase de la metodología DMAIC, voy a analizar las causas de los problemas vistos en la 
etapa precedente. Más precisamente, voy a identificar las causas  que hacen que el funcionamiento 
de los islotes no sea óptimo así como las causas que podemos mejorar sobre los dos islotes. En una 
primera parte, voy identificar las causas a mejorar sobre el islote de la rectificación y en una segunda 
parte voy a identificar las causas del bajo rendimiento del islote NH-SH. 
 
4.3.1 CAUSAS A MEJORAR Y PROPUESTAS DE MEJORA SOBRE EL ISLOTE DE 
RECTIFICACION 
 
En primer lugar, vamos a identificar cuáles son los problemas más críticos de los problemas revelados 
con los análisis 5M, el cursograma analítico y el estudio de los flujos efectuados sobre el islote de 
rectificación. 
 
En el análisis 5M, recordemos que había problemas con criterios relativos a los medios de producción 
y máquina, el medio ambiente, los métodos y o materiales. Podemos clasificar los problemas en 2 
partes: los que tienen una nota de 1  en la auditoría de los 5M, y los que tienen una nota de 3. Los 
problemas asociados a los criterios  que tienen una nota de 1 son: 
 
- No la totalidad de las herramientas del puesto están adaptadas y en buenas condiciones, sólo 50% 
lo están.  
- Sólo la mitad de los medios de control están adaptados y en buenas condiciones. 
- Los equipamientos de seguridad no están revisados y disponibles. 
- Existe un fuerte desorden y una ergonomía deficiente en el islote. 
- Existe una falta de fichas donde se documentan los riesgos de los puestos de trabajo. 
- Existe una mala gestión de la documentación, hay documentos obsoletos en el islote. 
- Las instrucciones de fabricación y de control no son seguidas permanentemente. 
- No hay guía que se pueda consultar para saber cómo se utilizan. 
- Los planes con la definición de las piezas no siguen el fichero de la orden de fabricación. 
- No hay indicadores pertinentes y muchos son obsoletos. 
- No hay un área destinada para el stock. 
- Los flujos no son claros en el islote. 
 
Los problemas asociados a los criterios que tienen una nota de 3 son: 
- No hay documentación de los procedimientos para controlar riesgos. 
- Los puestos de trabajo no están limpios. 
 
A continuación, los diagramas de flujos de los operarios y de las piezas del apartado 4.2.1.2 nos 
muestran diferentes problemas: 
- Una distancia recogida importante  por el operario en el islote durante su turno. 
- Los flujos del operario en el islote se cruzan 
- Las piezas mecanizadas en el islote pueden recoger una distancia muy importante. 
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El cursograma analítico del apartado 4.2.1.3 nos muestra también problemas relativos a una mala 
utilización del tiempo durante el funcionamiento de una máquina:  
- Se emplea un tiempo importante para caminar de una máquina a otra. 
- El tiempo para tomar herramientas de  mantenimiento y de control es elevado. 
 
 
 
Para identificar la criticidad de esos problemas, vamos a clasificarlos en diferentes grupos. 
 
 Primero, vamos a agrupar los problemas que pueden impedir directamente el trabajo de los 
operarios, estos problemas hacen referencia a : 
- La falta de  herramientas adaptadas y en buenas condiciones y la presencia de herramientas 
inútiles. 
- La falta de los medios de control y la presencia de medios de control inútiles. 
- La falta de los planes de definición de las piezas. 
- El tiempo elevado para tomar herramientas de  mantenimiento y de control. 
 
 A continuación, vamos a agrupar los problemas relativos a la seguridad de los operarios:  
- Los equipamientos de seguridad no son  revisados. 
- Falta de fichas con los riesgos del puesto. 
 
 Después, los problemas relativos a la organización del islote: 
- Una ergonomía deficiente. 
- La falta de área destinada al stock 
- La falta de flujos claros. 
- La importante distancia recorrida por el operario en el islote durante su turno. 
- Los flujos del operario en el islote que se cruzan 
- El hecho de que las piezas mecanizadas en el islote puedan recoger una distancia muy importante. 
- El tiempo importante para caminar de una máquina a otra. 
- El tiempo elevado para tomar herramientas de  mantenimiento y de control. 
 
 Los problemas que pueden alterar la calidad del trabajo: 
- las presencia de documentos obsoletos en el islote. 
- las instrucciones no seguidas permanentemente. 
- la falta de guía para la utilización de las herramientas. 
 
 Los problemas relativos al bienestar de los operarios y a su motivación hacen referencia a:  
- El fuerte desorden. 
- La inexistencia de indicadores pertinentes. 
- De la presencia de puestos sucios. 
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Si clasificamos estos grupos  según su criticidad, obtenemos la clasificación siguiente: 
En primer lugar estableceremos que los problemas relativos a la organización son los más críticos, 
porque en los tres estudios del apartado 4.2.1 este tema está presente. 
En segundo lugar, la seguridad de los operarios sería lo más crítico, porque estimo que por hoy, un 
puesto de trabajo debe ser optimó a nivel de seguridad. 
En tercero lugar, los problemas que pueden impedir directamente el trabajo de los operarios serán 
los más críticos. Es decir que las máquinas no pueden funcionar a causa de esos problemas. 
En cuarto lugar, pongamos en un mismo nivel los problemas que pueden alterar la calidad del trabajo 
y el bienestar de los operarios y su motivación ya que considero que la calidad del trabajo puede 
estar ligada con el bien estar y la motivación de los operarios. 
Esta clasificación fue realizada en acuerdo con el jefe del taller y los supervisores. 
 
 
 
 
 
 
A continuación, vamos a detallar las causas de los grupos de problemas identificados anteriormente, 
junto a ciertas pautas para su solución. Vamos a comenzar por los más críticos, es decir,  los son 
relativos a la organización general del islote. 
La primera causa de las largas distancias recogidas por el operario y por las piezas y del tiempo 
importante para caminar de una máquina a otra es que las máquinas están alejadas unas de otras. Es 
decir que la disposición de las máquinas no está optimizada. 
En segundo lugar, la ergonomía es deficiente, el operario tiene que recorrer largas distancias y el 
tiempo para tomar herramientas es largo ya que la disposición de los muebles y de los bancos es 
mala. 
En tercero lugar, los flujos no están identificados y no hay una zona definida de entrada y de salida 
de piezas porque la disposición general de las máquinas no lo permite. 
Lo que vemos con esas causas es que la disposición general de los elementos que componen el islote 
(muebles, bancos y máquinas) no está optimizada. No está optimizada, ya que desde el principio, 
según el jefe del taller, las antiguas máquinas compartieron el espacio con las nuevas y las 
herramientas de las diferentes máquinas también. La disposición actual de las máquinas fue 
adaptada para las antiguas secuencias de trabajo y para el número de operarios. Sin embargo, ahora 
las secuencias han cambiado y un único operario hace funcionar las 5 máquinas, por tanto, la 
disposición actual no es adecuada. Deberíamos cambiarla. 
 
Por lo que respecta a los problemas relativos a la seguridad. Si faltan fichas de riesgos del puesto es 
porque no se presta atención a ellas en el  islote.  Lo mismo ocurre para los equipamientos de 
seguridad. Si no se presta atención es ya que no se visualizan bien en el islote. No se visualizan bien 
en el puesto que hay desorden en el islote. Por lo tanto, se deberían poner nuevas fichas de 
seguridad, así como controlar los equipamientos de seguridad. También, se debería ordenar el islote 
para que podamos ver las fichas y los equipamientos y deberíamos implementar una regla de 
disciplina para que se mantenga ordenado el islote. 
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A continuación, vamos a ver las causas de los problemas pueden impedir directamente el trabajo de 
los operarios y varias propuestas para solucionar. 100% de los medios de control y de las 
herramientas no están adaptadas y en buenas condiciones porque hay una gran parte de esos que 
son ahora inútiles y porque hay una parte de esos que faltan. Si el operario toma demasiado tiempo 
para tomar las herramientas de mantenimiento y de control es también porque hay presencia de 
muebles inútiles y no adaptados y porque hay desorden dentro de los cajones. Eso es debido a dos 
cosas principales, al hecho de que no había, desde el principio en taller, acciones de orden y de 
clasificación, y que los obreros tienen la tendencia a conservar herramientas en malas condiciones en 
lugar de pedir directamente otras que puedan ser más adecuadas para los productos que se fabrican 
hoy. En este caso se necesitaría clasificar y quitar las herramientas inútiles de los muebles del islote, 
comprar algunas más adaptadas y en buenas condiciones, ordenar los cajones con las herramientas e 
implantar una regla de disciplina para que los obreros pidan nuevas herramientas y medios de 
control cuando se necesiten. Los supervisores pueden también controlar eso.  
Además otro problema que afecta al trabajo de los operarios es la falta de  planes con la definición 
de las piezas. Estos planes no se adjuntan exactamente a la pieza a producir o existen órdenes que no 
los llevan incorporados. El departamento de métodos no sabe que estos no están en la orden cuando 
ésta llega al islote de rectificación. No lo saben porque los operarios del islote no le dicen a nadie que 
faltan. No se lo dicen porque tienen planes antiguos y probablemente obsoletos en el puesto de 
trabajo lo que a su vez está prohibido por la dirección. Por lo tanto, deberíamos, en un primer lugar, 
quitar esos planes obsoletos del islote, poniendo orden en los documentos del islote. En segundo 
lugar, deberíamos implementar reglas de disciplina para mantener este orden y también para que los 
operarios señalen que falta un plan con la definición de las piezas. Si es recurrente, el departamento 
de métodos debe pensar en cambiar su proceso de suministro de los planes. 
 
 
Finalmente, vemos las causas de los problemas que alteran de manera general la calidad del trabajo 
y también el bien estar y la motivación de los obreros. Después de estas causas analizare más varias 
propuestas para su mejora. 
Hemos visto en el párrafo precedente la presencia de documentos obsoletos en el islote. Las 
instrucciones de fabricación no son seguidas todo el tiempo porque, en un primer lugar, falta una 
guía para la utilización de las herramientas. Si falta es porque existe un sólo documento de esas 
reglas para todo el taller, que además no es consultado porque es demasiado largo y porque el jefe y 
los supervisores no promueven a los obreros para que lo consulten. Por tanto, para resolver el 
problema inicial se debería, reducir el tamaño del documento y hacer fichas resumiéndolo. Después 
favorecer la comunicación entre los jefes y los obreros para que promuevan utilizar esas fichas y 
finalmente se deberían implementar esas fichas en cada puesto de trabajo.  
El fuerte desorden y los puestos no limpios son problemas que pueden influir sobre la motivación de 
los obreros y así sobre la calidad de los productos. Si hay desorden es porque hay cosas inútiles en el 
islote y porque no hay un emplazamiento preciso para herramientas. Al igual que en el caso anterior, 
concluimos que deberíamos limpiar, ordenar e implementar reglas para que se conserve el orden y 
los puestos limpios. 
 
Todas las informaciones que utilicé para identificar las causas de los problemas vienen de una 
observación directa que hice con los operarios y los supervisores. 
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Finalmente, vemos que los cuatros grupos de problemas presentan causas comunes. En efecto las 
principales causas son las siguientes: 
- Disposición actual de los elementos del islote debido a un antiguo funcionamiento del islote. Esta 
disposición no es adecuada para el funcionamiento actual. 
- El desorden general del islote. 
- La falta de reglas de disciplina para ordenar el islote, quitar los elementos inútiles, pedir nuevos 
medios de producción o planes. 
- La mala comunicación entre los operarios y la dirección del taller. 
 
Por lo tanto, según he comentado anteriormente, propuse al jefe del taller y a los supervisores  dos 
soluciones para resolver gran parte de los problemas vistos  en  toda la escala de criticidad elaborada 
antes: 
- acciones 5S para ordenar, clasificar, limpiar el islote… y para implementar reglas que se mantengan 
a través de disciplina. 
- un nuevo layout adecuado al funcionamiento actual del islote. 
Después de una reunión con el jefe y los supervisores he obtenido el visto bueno para realizar las 
acciones 5S y para estudiar una nueva posibilidad de layout. 
La implantación de estas acciones se describe en el apartado 5.1. 
 
 
 
 
 
 
4.3.2 CAUSAS A MEJORAR Y PROPUESTAS DE MEJORA EN EL ISLOTE NH-SH 
 
En el apartado 4.2.2 hemos identificados los problemas que surgen en el islote NH-SH, por lo tanto, 
en este apartado vamos a analizar las causas de esos problemas. Este apartado de análisis es más 
largo que el análisis dedicado al del islote de rectificación, por lo tanto he decidido añadir 
subapartados a esta parte. 
 
 
4.3.2.1 ENUMERACION DE LOS PROBLEMAS 
 
En un primer lugar, de manera similar que en el apartado 4.3.1, vamos a identificar qué problemas 
son los más críticos de los identificados en la fase de medida. 
Como en el caso precedente,  el análisis de las 5”M” nos muestra que tenemos problemas con los 
criterios relativos a los medios de producción y máquina, al medio ambiente, a los métodos y a los 
materiales. 
Clasificamos los problemas en 2 partes, los que tienen una nota de 1 y los que tienen una nota de 3. 
Los problemas relativos a los criterios  que tienen una nota de 1 son los siguientes: 
- Sólo tenemos un 30% de los medios de control adaptados y en buenas condiciones. 
- Los equipamientos de seguridad no están revisados. 
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- Las fichas de riesgos faltan. 
- La presencia de documentación obsoleta en el islote. 
- Las instrucciones no son aplicadas todo el tiempo. 
- No hay una guía para la utilización de las herramientas. 
- Los planes con la definición de las piezas que están disponibles. 
- Los indicadores fijados para el puesto no son pertinentes ni están actualizados. 
- No hay una zona destinada al stock en curso. 
- Los flujos en el islote no son claros ni están identificados. 
 
Los problemas relativos a los criterios  que tienen una nota de 3 son los siguientes:  
- Sólo tenemos un 50% de los medios de manutención disponibles y adaptados al puesto de trabajo. 
- Los procedimientos para controlar los riesgos son conocidos pero no están documentados. 
- La ergonomía del puesto que es deficiente. 
- El puesto está sucio. 
 
A continuación, los diagramas de flujos de las piezas nos muestran que la ubicación del puesto de 
desbarbado manual no es óptima. En efecto, hay una diferencia de 5 metros entre la distancia 
recogida por una pieza mecanizada en NH y una mecanizada en SH. Son 5 metros con respecto a 
distancias de 16 y 21m, es decir, que la pieza mecanizada en NH recoge una distancia un 31% más 
larga que una pieza mecanizada en SH. 
 
El diagrama de flujo del obrero, muestra que la disposición de los muebles con herramientas para las 
máquinas y de la zona de control calidad no es óptima. 
 
El cursograma analítico nos muestra ratios de tiempo sin valor añadido elevados. Estos son debidos a 
que el tiempo en curso de fabricación es muy elevado. 
 
Las medidas de los índices de rendimiento y de los tiempos de pérdidas nos muestran índices de 
rendimiento bajos y tiempos de pérdidas elevados. 
 
 
 
4.3.2.2 CLASIFICACION EN GRUPO DE TIPO DE LOS PROBLEMAS 
 
Para identificar las causas de esos problemas, de manera similar que en el apartado precedente, voy 
a clasificar los problemas en grupos. 
 
 
 El primer grupo corresponde con los problemas que pueden impedir directamente el trabajo 
de los operarios. Estos problemas hacen referencia a que: 
- Sólo el  30% de los medios de control están adaptados y en buenas condiciones. 
- La presencia de documentación obsoleta en el islote. 
- Existencia de instrucciones que no son aplicadas todo el tiempo. 
- Sólo el 50% de los medios de manutención están disponibles y adaptados al puesto de trabajo 
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 El segundo grupo corresponde con los problemas relativos a la seguridad de los operarios y 
agrupa los siguientes problemas: 
- Los equipamientos de seguridad no están revisados. 
- La falta de fichas de riesgos del puesto. 
 
 
 El tercero grupo, que corresponde con los problemas relativos a la organización general del 
islote, agrupa los siguientes problemas: 
- Una ergonomía deficiente. 
- La falta de área destinada al stock. 
- La falta de flujos claros. 
- La mala ubicación del puesto de desbarbado. 
- La mala disposición de los medios de control y de las herramientas para las máquinas. 
- Un cuello de botella: tiempo de espera elevado para los stocks en curso. 
- Índices de rendimiento bajos. 
- Tiempos de pérdidas elevados. 
 
 
 El cuarto grupo hace referencia a los problemas que pueden alterar la calidad del trabajo y 
aglutina los siguientes problemas: 
- La presencia de documentos obsoletos en el islote. 
- La falta de seguimiento de las instrucciones. 
- La falta de una guía para la utilización de las herramientas. 
- La existencia de procedimientos para controlar los riesgos conocidos pero no documentados. 
 
 
 El quinto grupo recoge los problemas que pueden alterar el bienestar del trabajador, que 
son: 
- El fuerte desorden. 
- La existencia de indicadores no pertinentes. 
- Los puestos sucios 
 
 
4.3.2.3 CLASIFICACIÓN POR CRITICIDAD DE LOS GRUPOS DE PROBLEMAS 
 
A continuación, vamos a clasificar los grupos de problemas según criticidad. La clasificación es 
similar, por los mismos motivos a la presentada en apartado anterior. 
El grupo más crítico es el relativo a los problemas de organización del islote, porque se trata de un 
tema recurrente en todos los estudios del apartado 4.2.2. 
El segundo más crítico, por la misma razón que en el apartado 4.3.1, es el grupo de problemas 
relativos a la seguridad. 
El tercero el grupo de los problemas que pueden impedir directamente el trabajo de los operarios. 
Y el cuarto recoge los grupos de problemas que pueden alterar a la calidad del trabajo y el bienestar 
de los operarios y a sus motivaciones. 
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4.3.2.4 IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS PROBLEMAS RELATIVOS A LA 
ORGANIZACION DEL ISLOTE 
 
A continuación, vamos a identificar las causas de los grupos de problemas identificados en el 
apartado 4.3.2.1. En primer lugar, vamos a estudiar las causas de los más críticos, es decir los que son 
relativos a la organización general del islote. 
 
 
4.3.2.4.1 CAUSAS DE PROBLEMAS DE ERGONOMIA Y UBICACION 
 
Los problemas de ergonomía y de la mala ubicación de los puestos de trabajo, del almacén de los 
medios de control y de las herramientas de fabricación son problemas causados por la misma razón 
evocada en el apartado 4.3.1. En efecto, antes de esas máquinas, había otros centros de mecanizado 
que funcionaban de forma diferente y los emplazamientos para configurar las máquinas o para 
montar las piezas no eran los mismos. Las antiguas máquinas han sido sustituidas por las nuevas 
directamente, sin adaptar las zonas y los muebles. Es decir, sin adaptar el layout del islote. Durante el 
transcurso de los años, se incorporaron muebles y bancos sin revisar la distribución en planta final. 
 
Esto conduce a otros problemas, como la existencia de flujos no identificados a la falta de un área de 
stock en curso. No se dispone de esto porque la distribución en planta no permite implementarlo al 
no estar optimizada. No lo está optimizada porque la distribución no fue revisada desde el principio. 
 
 
 
4.3.2.4.2 CAUSAS DE PROBLEMAS DE CUELLO DE BOTELLA A LA SALIDA DEL ISLOTE 
 
Otro problema importante a la organización del islote, es el elevado tiempo de espera para el stock 
en curso que debe moverse entre el islote NH-SH y el islote de ajuste. He observado que hay una 
sobrecarga en el islote de ajuste. El tiempo que esperan en el almacén en curso todos los artículos 
que pasan por el ajuste (no sólo los artículos de NH y SH) es muy elevado y esto hace que los plazos 
de los  productos de NH-SH no se estén cumplidos. Normalmente, según el jefe del taller, los 
recursos humanos se adaptan según la carga de trabajo (hay correspondencia entre la capacidad de 
los recursos y  el tiempo de realización previsto para el ajuste). Sin embargo, lo que he observado es 
que un ajustador trata muchos tipos de piezas (hay unos 100 tipos de artículos diferentes que 
necesitan ajuste) y cada artículo tiene tareas diferentes. Es decir que el ajustador no ha tenido el 
tiempo para acostumbrarse a los métodos de ajuste de una pieza cuando tiene que comenzar a 
tratar otra orden de fabricación con un artículo totalmente diferente. De esta forma, el rendimiento 
de los ajustadores es óptimo durante sólo una pequeña parte del tiempo (cuando llega al fin de la 
orden de fabricación en la que lleva tratando n piezas de un mismo tipo de forma consecutiva). Para 
resumir, tenemos un cuello de botella entre NH-SH y el ajuste a causa de una sobrecarga en el islote 
de ajuste. Esta sobrecarga es debida al mal rendimiento de los operarios del ajuste y a su vez éste es 
debido a que existe una gran variedad de artículos.  
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4.3.2.4.3 CAUSAS DE PROBLEMAS DE RENDIMIENTOS BAJOS 
 
En el apartado de las medidas sobre el islote NH-SH, vimos otros problemas mayores relativos a la 
organización. En efecto, vimos problemas de rendimientos bajos en ambos centros y problemas de 
tiempos de funcionamiento bajos. Como hemos visto en el marco teórico esos dos problemas están 
relacionados. En efecto, si el rendimiento global del medio de producción es bajo es porque dicho 
medio de producción tiene paradas de funcionamiento.  
 
 
 
 
Vamos a observar en detalle los tiempos deficientes que dan esos índices de calidad, de 
eficiencia, la disponibilidad operacional y el índice de carga (los porcentajes y las horas que vamos a 
ver en los párrafos siguientes son los que vimos en el apartado 4.2.2, es decir durante la fase de 
medida en el islote NH-SH). 
En primer lugar, el ratio de calidad del NH es del 95% (Tq en la tabla 9 expuesta anteriormente) ya 
que se observa una diferencia de 44 horas (véase en la figura 42 expuesta anteriormente) perdidas a 
causa de la no calidad de algunas piezas fabricadas en este centro. Lo que representa 2.5 % del 
tiempo de uso potencial de la máquina (To potencial en la figura 42). Según los datos, la máquina SH 
no genera problema de no-calidad (véase que F es 0 en la figura 42). 
En segundo lugar, el ratio de eficiencia de NH es del 81% y el ratio de eficiencia del SH es del 84% 
(véase en la tabla 9). Esos índices son debidos a  207 horas de pérdidas por el NH y 132 horas por el 
SH (véase en la figura 42). Esas horas representan las pérdidas debidas a tener una cadencia real 
inferior a la teórica. En la actualidad, en el taller, es el responsable de la mejora continua de los 
procesos quien intenta de mejorar el índice de eficiencia. Para el NH, esas pérdidas representan el 
11% de las horas de uso potencial de la máquina y el 10.5 %para el SH. 
En tercero lugar, la disponibilidad operacional del NH es del 89% y la del SH es del 72%. Esos índices 
son debidos a 205 horas de pérdidas para el NH y 229 horas para el SH (suma de D y C indicados en la 
figura 42). Es decir que, por ejemplo,  aunque un operario estaba presente en el NH durante 1502h 
(To real en la figura 42), la máquina no funcionaba durante 205 horas. Las paradas de máquinas 
sobre el tiempo de uso potencial representan un 11% para NH y un 18% para SH. 
En cuarto lugar, el ratio de carga del NH es de 0.76 y de 0.85 para el SH (Tc, en la tabla 9). Esos 
índices son debidos a  449 horas de pérdidas por absentismo en el NH y 295h en el SH (véase C en la 
figura 42). Por lo tanto el absentismo representa el 23%  del tiempo de uso potencial para el NH y 23 
% también para el SH.  
 
Normalmente, existen márgenes previstos por el industrial para las paradas. En efecto, si tomamos el 
ejemplo del NH, hay un margen de 74 horas (véase A en la figura 42) previsto para el absentismo lo 
que representa el 4 % del tiempo de uso potencial. Para el SH, hay 55horas, lo que representa el 4.4% 
del tiempo de uso potencial. Además, hay un margen previsto para el resto de paradas, es decir, para 
las paradas relativas a los defectos de candencia y para los defectos de calidad. Se trata de la 
diferencia entre el tiempo necesario teórico y el tiempo de uso previsto (To potencial – Tprevisto en 
la figura 42). En nuestro caso, obtenemos 454 horas de margen para el NH y 179 horas para el SH, lo 
que representa respectivamente el 23% del tiempo potencial de apertura y  el 14% para cada centro. 
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He sintetizado todas las observaciones descritas en este subapartado en la tabla 10. Esta tabla tiene 
dos partes, la de la izquierda con los datos relativos a NH y la de la derecha con los datos de SH. La 
primera columna nos muestra las causas que originan los rendimientos bajos. Es decir las causas 
vistas en los párrafos precedentes (absentismo de los obreros, paradas de máquinas, reducción de 
cadencia y no conformidad de las piezas). Dentro la tabla se puede observar para cada causa y para 
cada máquina, los números de horas, el porcentaje que representa sobre el tiempo total de apertura 
potencial de la máquina, el margen previsto en horas y lo que representa sobre el tiempo de 
apertura potencial.  
 
 
 NH4000, tiempo apertura potencial : 
1951h 
SH403, tiempo apertura potencial :1256h 
Causa horas horas/1951 Horas 
margen 
Margen 
previsto 
horas hoars/1256 Horas 
margen 
Margen 
previsto 
Absentismo 
de los 
obreros 
449h 23% 74h 4% 295h 23% 55h 4.4% 
Paradas 
máquinas 
205h 11% 
454h      23% 
229h 18% 
179h 14% 
Reducción 
de cadencia 
207h 
11% 
132h 
10.5% 
No 
conformidad 
de las piezas 
44h 
2.5% 
0h 
0% 
Tabla 10 :  tiempo y porcentaje de no funcionamiento de las máquinas sobre el tiempo de apertura 
potencial. 
Fuente: elaboración propia 
 
Podemos constatar en esta tabla el exceso de absentismo sobre el margen: 23% en lugar de 4% para 
el NH y 23% en lugar de 4.4% para el SH. 
Para las otras causas (paradas, reducción y no calidad), tenemos 11+11+2.5 = 24.5% de tiempo de 
mal funcionamiento  en lugar del 23% previsto para el NH, lo que es aceptable, y tenemos 18+10.5 
+0=28.5% en lugar de 14% para el SH lo que no sería admisible.  
 
En la tabla precedente, se puede observar que he ordenado las causas en función del ratio que sus 
horas de pérdidas representan sobre el tiempo de apertura potencial del medio de producción. Por 
lo tanto, observamos que la causa principal de paradas es el absentismo para ambos centros, con un 
ratio elevado y una diferencia elevada respecto al margen previsto. En segunda posición, tenemos las 
paradas de las máquinas que son una causa importante sobre los rendimientos bajos. Para el SH, su 
ratio de paradas es superior al margen previsto total del 14%. En tercera posición tenemos la 
reducción de cadencia. Sin embargo, esa causa no puede ser corregida con nuestro proyecto porque 
según el jefe del taller, esa causa está siendo tratada por el responsable de la mejora continua de las 
piezas del taller. En la última posición, están las no conformidades de las piezas que representan 
poco interés puesto que sus ratios son muy bajos en relación con los otros. 
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Por tanto, para reducir las paradas tenemos que disminuir los ratios de las dos causas 
mayores: el absentismo y las paradas de las máquinas. Para ello, vamos a analizar las propias causas 
de cada uno de estos aspectos. 
En primer lugar, voy a analizar las causas de las paradas de las máquinas. Para este análisis, utilicé 
como primera herramienta, las observaciones de los supervisores. Se trata de observaciones 
directamente recogidas sobre la máquina. Sin embargo, estaban incompletas. Por lo tanto, con el 
visto bueno de los supervisores y del jefe del taller, he implementado una tabla que los obreros 
podían rellenar con el tipo de parada y el tiempo en el que la máquina estaba parada. (Véase en la 
tabla 11). He implementado esa tabla hasta el fin de mi periodo de prácticas. Para esta fase de 
análisis solo me he basado en las tablas de las 4 primeras semanas siguientes a su implantación. 
Durante este tiempo he hablado mucho con los operarios para que las rellenen, explicando el interés 
de este estudio. 
Hay una tabla para cada máquina y la tabla tiene la forma siguiente (véase la tabla11). Todos los días 
de la semana están arriba y para cada día están representados los tres turnos posibles. La primera 
columna da propuestas de paradas (parada programada, problemas con la materia prima, limpieza, 
mantenimiento…). Si hay una parada en una máquina, el obrero rellena la casilla correspondiente al 
día, a su turno y al tipo de parada con el tiempo de ésta (como podemos ver en el ejemplo con: 
1hora, 10min…). 
 
 
 
 Lunes Martes 
Causa de parada Mañana Tarde Noche mañana … 
Parada programada 1 hora     
Desglose máquina      
Problema con materia prima      
Limpieza      
Mantenimiento   4horas    
Problema herramienta 10 min     
Problema medio de control calidad      
Problema programa máquina      
Espera de información (planes, instrucciones…)      
Problema lubricante      
Sobrecarga       
Subcarga      
 
Tabla 11 : Tipo de tabla implementada en los puestos de trabajo para conocer las causas de paradas. 
Fuente : elaboración propia 
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Para el primer cuatrimestre, con las observaciones de los supervisores (realizadas para este 
cuatrimestre) y la tabla 11 implementada a los puestos durante las 4 semanas, he obtenido los 
resultados siguientes:  
 
Causas NH4000 SH403 
Parada programada 0 0 
Desglose máquina 0 0 
Problema con materia prima  0 0 
Limpieza 0 1h 
Mantenimiento previsto 30h 0 
Problema herramienta 20h 30h 
Problema medios de control calidad 10h 10h 
Problema programa máquina 40h 50h 
Espera de información (planes, 
instrucciones,…) 
15h 10h 
Problema lubricante 0 0 
Sobrecarga  0 0 
Subcarga 0 0 
total 115h 101h 
 
Tabla 12: recapitulativo de los resultados obtenidos sobre las causas de las paradas 
Fuente : elaboración propia. 
 
Lo que vemos es que la mayor parte del tiempo corresponde con los programas de mantenimiento, 
falta de herramienta de fabricación (cuando no llegan al mismo tiempo que la orden de fabricación 
como estaba previsto), falta de los medios de control calidad (especiales), fallos con los programas 
informáticos de fabricación y espera de información (como los planes o instrucciones).  La causa  más 
crítica es la programación de las máquinas. Debido a que se trata de lotes de tamaño pequeño, por 
tanto los programas cambian con frecuencia en la máquina y se necesita un tiempo de adaptación y 
de configuración. Como propuesta, deberíamos cambiar el plan de producción para agrupar piezas 
con mismas características de fabricación pero es imposible porque el plan depende de los pedidos 
de los clientes. Lo que se podría mejorar, es que el departamento de la programación numérica 
suministrara programas más fiables. 
 
La causa de la falta de las herramientas de fabricación y de los medios de control calidad de 
especiales es la misma que para la falta de información (planes e instrucciones). En efecto, todo eso 
debe llegar al islote con la orden de fabricación y sin embargo, como hemos visto en el apartado 
4.3.1, se conserva antiguos planes en el islote o herramientas de fabricación o de control  que no 
sirven para la pieza mecanizada a este momento. Es decir, que hay un fuerte desorden en el islote y 
por tanto, deberíamos ordenar todo eso, y hacer regresar las herramientas y medios de control al 
departamento correspondiente después de procesar cada orden de fabricación. Además, se debe 
mejorar la comunicación entre los supervisores y los obreros ya que los primeros deben asegurarse 
de que los obreros tienen lo que necesitan. Por lo que respecta al alto tiempo dedicado al 
mantenimiento preventivo, no podemos cambiarlo, ya que es obligatorio. Pero se puede 
reprogramar para que interfiera lo menos posible en la producción. 
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De las 205 horas marcadas en la tabla 10 como paradas de máquina para el NH4000, sólo hemos 
podido identificar las causas de parada para 115 horas (según muestra la tabla 12). Las 95 horas 
restantes corresponden con paradas con causa sin identificar. Además, de las 229 horas marcadas en 
la tabla 10 como paradas de máquina para el SH403, sólo hemos podido identificar las causas de 
parada para 101 horas (según muestra la tabla 12). Las 128 horas restantes corresponden con 
paradas con causa sin identificar. 
 
 
 
 
En relación a las horas de paradas con causa sin identificar, lo que he observado personalmente, es 
que durante esas horas las máquinas están paradas porque el obrero está configurando la máquina 
para iniciar la orden de fabricación. En efecto, el obrero tiene que configurar las maquinas  1.5 veces 
cada dos días. Además cuando el obrero está configurando una máquina, por ejemplo el NH, es casi 
seguro, que la otra máquina, el SH, esté parada puesto que toda la concentración del obrero está 
sobre la configuración del NH. 
 
 
 
 
Además, se ha comprobado que parte de las paradas con causas no identificadas a partir de los 
criterios de las tablas 11 y 12 se debe un defecto cuando los obreros fichan las horas que han 
trabajadas en la máquina. En efecto, el obrero tiene que fichar manualmente diferentes cosas: sus 
horas de presencia, las horas trabajadas con una máquina y el tiempo total de realización de una 
orden de fabricación. Con eso, podemos deducir los índices que estudiamos en este proyecto. El 
problema es que el obrero cree que está siendo controlado su índice de eficiencia (ratio entre el 
tiempo neto que corresponde a la realización de la orden y el tiempo que el obrero ha trabajado con 
la máquina). Así, el operario prefiere fichar menos horas trabajadas en la máquina para tener un 
mejor índice de eficiencia. Esto implica que se registren menos horas de funcionamiento de la 
máquina.  Eso no va a cambiar el índice general de rendimiento (TRG), pero nos impide conocer 
exactamente la fuente de pérdidas. En efecto, quizás el tiempo de funcionamiento es más elevado, lo 
que aumenta la disponibilidad operacional, pero si las pérdidas de cadencia aumentan también,  
disminuye el índice de eficiencia. El jefe del taller y los supervisores estuvieron de acuerdo con esta 
observación. Sin embargo, querían que continuase buscando mejoras para las paradas y me 
sugirieron buscar una solución para obtener buenos tiempos de funcionamiento de las máquinas. 
Además, según hemos identificados en la tabla 10, tenemos otra causa importante del bajo 
rendimiento: el absentismo. Según lo que he observado y lo que he discutido con los supervisores, la 
mayor parte del absentismo (95%) es debida a enfermedades. No podemos hacer nada, no es culpa 
de nadie. Por lo tanto, deberíamos  implementar una solución para compensar esta falta con 
recursos humanos. 
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Esta parte del análisis ha mostrado las diversas causas de esos rendimientos bajos. Con mi 
jefe, hemos decidido definir los objetivos de tiempos de pérdidas a alcanzar para producir la carga 
prevista en el corto plazo: hasta el fin de 2014, es decir desde el mes de abril a mes de diciembre. 
 
 
Después del análisis del plan de producción hasta el fin de 2014, tenemos que realizar una carga 
teórica de 2177 horas con el NH. Vamos a determinar nuestros objetivos en relación al número de 
horas máximas que se puede perder para conseguir la realización de esta carga de trabajo. 
Partimos de que, tenemos un tiempo útil a realizar de 2177h por el NH. 
Consideramos que vamos a conservar un ratio de no conformidad de 0.95 (Tq en la tabla 9)como se 
identificó al inicio del apartado 4.3.2.4.3 y un tiempo de eficiencia de 0.81(Tp en la tabla 9) ya que 
como se dijo anteriormente, teníamos que concentrar nuestras acciones sobre el absentismo y las 
paradas de las máquinas y no sobre la cadencia. 
Es decir que debemos tener hasta el fin de 2014 un tiempo neto mínimo de: (To real)*(1/0.95)= 
2177*(1/0.95)= 2268 horas y un tiempo de funcionamiento de 2268*(1/0.81) = 2800 horas (Tr). 
Sabemos que vamos a tener un tiempo de abertura potencial de 3414horas (To potencial). 
Así, podemos concluir que tenemos que tener como máximo: 3414-2800 = 614 horas de no-
funcionamiento, es decir el 18% del tiempo de abertura potencial. Sería el tiempo máximo que 
podría invertirse en paradas. Además, sabemos que el ratio de no-funcionamiento (a causa del 
absentismo y de las paradas máquinas solamente) fue de 34% (23% correspondiente a absentismo 
más 11% correspondiente a paradas de máquinas según la tabla 10). 
A partir de esos cálculos, podemos concluir que debemos reducir en un 34-18 = 16% las paradas para 
satisfacer la producción hasta finales del año.  
 
 
De la misma manera vamos a deducir el ratio máximo de paradas para el SH403. 
Después del análisis del plan de producción hasta el fin de 2014, tenemos que realizar una carga 
teórica de 1979 horas con el SH. Vamos a determinar nuestros objetivos en relación al número de 
horas máximas que se puede perder para conseguir la realización de esta carga de trabajo. 
Partimos de que, tenemos un tiempo útil a realizar de 1979 horas por el NH. 
Consideramos que vamos a conservar un ratio de no conformidad de 1 (Tq en la tabla 9) como se 
identificó al inicio del apartado 4.3.2.4.3 y un tiempo de eficiencia de 0.84 (Tp en la tabla 9) ya que 
como se dijo anteriormente, teníamos que concentrar nuestras acciones sobre el absentismo y las 
paradas de las máquinas y no sobre la cadencia. 
Es decir que debemos tener hasta el fin de 2014 un tiempo neto mínimo de: 1979*1= 1979 horas y 
un tiempo de funcionamiento de 1979*(1/0.84) = 2355 horas. 
Sabemos que vamos a tener un tiempo de abertura potencial de 2800 horas  
Así, podemos concluir que tenemos que tener como máximo: 2800-2355 = 445 horas de no-
funcionamiento, es decir el 16% del tiempo de abertura potencial. Sería el tiempo máximo que 
podría invertirse en paradas. Además, sabemos que el ratio de no-funcionamiento (a causa del 
absentismo y de las paradas máquinas solamente) fue de 41% (23% correspondiente a absentismo 
más 18% correspondiente a paradas de máquinas según la tabla 10). 
A partir de esos cálculos, podemos concluir que debemos reducir en un 41-16 = 25% las paradas para 
satisfacer la producción hasta finales del año.  
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A modo de conclusión del apartado 4.3.2.4, las principales causas a mejorar de los problemas 
de organización del islote, son: 
- La disposición inadecuada de los elementos del islote. 
- Los tipos de artículos que llegan a la zona ajuste son demasiado numerosos. 
- Hay una mala comunicación entre los supervisores y los obreros en relación a las herramientas. 
- Hay una mala recogida de datos por los obreros sobre el funcionamiento real de las máquinas. 
- Son necesarios demasiados cambios de configuración en las máquinas. 
- Los tiempos de parada de las máquinas son excesivos. 
 
 
4.3.2.5 IDENTIFICACION DE LAS CAUSAS DE LOS PROBLEMAS DE SEGURIDAD 
 
Por lo que respecta a los problemas relativos a la seguridad, las causas son las mismas que en el 
islote de rectificación. Si faltan fichas de riesgos del puesto es porque no se presta atención a ellas en 
el  islote.  Lo mismo ocurre para los equipamientos de seguridad. Si no se presta atención es porque 
no se visualizan bien en el islote. No se visualizan bien en el puesto porque hay desorden en el islote. 
Por lo tanto, se deberían poner nuevas fichas de seguridad, así como controlar los equipamientos de 
seguridad. También, se debería ordenar el islote para que podamos ver las fichas y los equipamientos 
y deberíamos implementar una regla de disciplina para que se mantenga ordenado el islote. 
 
 
 
4.3.2.6 IDENTIFICACION DE LAS CAUSAS DE LOS PROBLEMAS QUE PUEDEN IMPEDIR EL 
TRABAJO 
 
A continuación, vamos a ver las causas de los problemas que pueden impedir directamente el trabajo 
de los operarios y varias propuestas para solucionarlas. En este caso, al igual que en el islote de 
rectificación, el 100% de los medios de control y de los medios de mantenimiento no están 
adaptados y en buenas condiciones porque hay una gran parte de ellos que son inútiles. Si el 
operario toma demasiado tiempo para tomar las herramientas de mantenimiento y de control es 
también porque hay presencia de muebles inútiles y no adaptados y porque hay desorden dentro de 
los cajones. Eso es debido a dos causas principales, al hecho de que no había, desde el principio en el 
taller, acciones de orden y de clasificación, y a que los obreros tienen la tendencia a conservar 
herramientas en malas condiciones en lugar de pedir directamente otras que puedan ser más 
adecuadas para los productos que se fabrican ahora. En este caso se necesitaría clasificar y quitar las 
herramientas inútiles de los muebles del islote, comprar algunas más adaptadas y en buenas 
condiciones, ordenar los cajones con las herramientas e implantar una regla de disciplina para que 
los obreros pidan nuevas herramientas y medios de control cuando se necesiten. Los supervisores 
pueden también controlar eso.  
Además otro problema recurrente que afecta al trabajo de los operarios es la falta de  planes y de 
instrucciones con la definición de las piezas. Como hemos visto anteriormente, el departamento de 
métodos debería pensar en cambiar su proceso de suministro de los planes. 
1               Proyecto fin de carrera 
                    LOPEZ  GONZALO Cyrille 
 84 
4.3.2.7 IDENTIFICACION DE LAS CAUSAS DE LOS PROBLEMAS RELATIVOS A LA CALIDAD 
 
Esos problemas son similares a los del otro islote. Hemos visto que el hecho de que las instrucciones 
no sean seguidas combinado con el fuerte desorden y la suciedad de los puestos llegan a las 
conclusiones siguientes: se debería, reducir el tamaño de los documentos y hacer fichas 
resumiéndolos. Después, se debería favorecer la comunicación entre los jefes y los obreros para que 
se promueva el uso de esas fichas y finalmente, se deberían implementar esas fichas en cada puesto 
de trabajo. Además, deberíamos limpiar, ordenar e implementar reglas para que se conserve el 
orden y para que los puestos permanezcan limpios. 
 
 
 
 
4.3.2.8 CONCLUSIONES DEL ANALISIS DEL ISLOTE NH-SH 
 
Vamos a concluir sobre las soluciones que deberíamos implementar para mejorar los problemas 
identificados en este islote. 
 
El análisis precedente ha llevado a identificar las causas siguientes de mejora y una primera 
propuesta de mejora para cada una de ellas: 
- La disposición inadecuada de los elementos en el islote   deberíamos tener otro layout. 
- Los tipos de artículos que llegan a la zona ajuste son demasiado numerosos deberíamos reducir 
el número de tipos de artículos. 
- Hay una mala comunicación entre los supervisores y los obreros a propósito de las herramientas de 
fabricación y de control  se debería favorecer la comunicación entre ellos. 
- Existe una mala recogida de datos por los obreros sobre el funcionamiento real de las máquinas  
deberíamos tener un medio automático para obtener  datos de las máquinas.  
- Hay demasiados de cambios de configuración en las máquinas  deberíamos reducirlos. 
- No hay reglas para mantener el orden  deberíamos proponer reglas. 
- Desde el principio, no existen acciones de orden y de clasificación  deberíamos hacer acciones de 
este tipo. 
- Los obreros conservan herramientas inútiles  deberíamos proponer reglas de trabajo. 
- Los obreros no utilizan las instrucciones  deberíamos proponer reglas de disciplina. 
- Faltan de recursos humanos sobre NH y SH  deberíamos aumentar los recursos. 
 
 
 
Para sintetizar eso, he realizado la figura siguiente que nos muestra en la parte de la izquierda las 
causas vistas antes y a la derecha las soluciones que propongo para mitigar o eliminar esas causas. En 
esta figura puede observar que la implantación de una misma mejora (como el establecimiento de 
disciplina) mejora varias causas. 
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Figura 43: causas de problemas y soluciones en el islote NH-SH 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
A continuación voy a proponer soluciones más generales para tratar las causas.Podemos ver en la 
figura siguiente el camino de enfoque que se pretende en este islote. A la izquierda están las 
propuestas que hemos visto antes y a la derecha las soluciones generales que propongo para su 
implementación. Por ejemplos, si tomamos las propuestas de mejora relativas a implementar una 
nueva disposición, implementar reglas de disciplina, mejorar la comunicación y hacer acciones para 
ordenar, clasificar y limpiar los puestos de trabajo, podemos resumir estas acciones en la solución 
general de  realizar acciones 5S sobre el islote (véase la parte inferior de la figura 44). 
 
Mal layout 
Demasiados artículos diferentes en la zona 
de ajuste 
Mala comunicacion superiores/obreros 
Mala recogida de datos 
Demasiado cambios de configuración de 
las maquinas 
Instrucciones no utilizadas 
Conservación inútil de herramientas en el 
puesto 
No acciones de orden y clasificación 
No reglas para orden 
Falta de recursos humanos 
Reducir cambios de 
configuración 
Reducir tipos de artículos 
en el puesto de ajuste 
Recoger 
automáticamente datos 
de producción 
Nueva disposición 
Reglas de disciplina 
Aumentar los recursos 
humanos en  NH-SH 
Mejorar la comunicación 
Acciones de orden 
limpieza y clasificación 
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Figura 44 : busca de soluciones – islote NH-SH 
Fuente : elaboración propia 
 
 
 
 
En la figura 44, se recogen  4 soluciones generales a implementar:  
- Cambiar el proceso de producción sobre NH-SH para aumentar los recursos humanos y reducir el 
número de configuraciones de las máquinas y tener un nuevo layout. 
- Cambiar el proceso de producción sobre el islote de ajuste para reducir el número de artículos. 
-  Hacer acciones 5S para ordenar, limpiar, implementar disciplina… y tener un nuevo layout. 
- Implementar una herramienta informática que permita calcular automáticamente las horas de 
funcionamiento de las máquinas.  
 
 
 
Reducir cambios de 
configuración 
Reducir artículos en el 
puesto de ajuste 
Recoger 
automaticamente datos 
de producción 
Nueva disposición 
Reglas de disciplina 
Aumentar los recursos 
sobre NH-SH 
Mejorar la comunicación 
Acciones orden limpieza y 
clasificación 
Acciones 5S 
Nuevo proceso de 
producción del 
islote NH-SH 
Nuevo proceso de 
producción del 
islote de ajuste 
Herramienta 
informática 
Islote NH-SH 
extendido con 
un puesto de 
ajuste 
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Un medio para cambiar los dos procesos de producción identificados anteriormente, sería  
implementar un islote NH-SH extendido con un puesto de ajuste que trate sólo piezas de NH-SH y se 
ajuste a las tareas del obrero. 
 
Estas propuestas de mejora fueron sugeridas y discutidas con los supervisores y el jefe del taller. El 
que dio su visto bueno para empezar la fase de mejora tanto para las soluciones del islote de 
rectificación como para el islote NH-SH. Esta fase de mejora se detalla en el siguiente capítulo. 
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CAPITULO 5: 
 
 FASE DE MEJORA 
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CAPITULO 5. FASE DE MEJORA 
 
 
Después de haber analizado  las causas de los problemas sobre los islotes de rectificación y NH-SH, 
vamos a empezar la cuarta fase de la metodología DMAIC: la etapa de mejora. En un primer 
apartado, vamos a explicar en detalle cómo se han llevado a cabo las propuestas de mejora 
identificadas en el capítulo anterior para el islote de rectificación y en un segundo apartado veremos  
las propuestas para el islote NH-SH.  
 
 
 
5.1 MEJORA EN EL ISLOTE DE « RECTIFICACION » 
 
En este apartado, vamos a ver en  primer lugar, una nueva disposición del islote de rectificación. En 
segundo lugar, veremos la solución de las acciones 5S llevadas a cabo.  
 
 
5.1.1 NUEVA DISPOSICION DE LOS MEDIOS DE PRODUCCION Y DEL EQUIPAMIENTO. 
 
Según el análisis hecho en el apartado 4.3, decidimos de cambiar el layout del islote para obtener un 
medio ambiente más ergonómico, para facilitar los trayectos de los obreros y de las piezas y para 
aumentar la superficie libre del taller. Así, en un primer lugar veremos la propuesta de la solución, a 
continuación veremos la los beneficios de esa solución, y finalmente la planificación de los recursos y 
de la inversión necesaria.  
 
 
5.1.1.1 PROPUESTA DE DISPOSICION 
 
Antes de mostrar la nueva disposición vamos a analizar, con la figura siguiente, la disposición actual. 
La figura muestra la disposición actual de las máquinas del islote pero también del entorno. Podemos 
ver el islote de rectificación enmarcado en rojo. Este islote está compuesto por 3 máquinas alineadas 
en el  centro del islote, una máquina a la izquierda del enmarcado rojo y otra a la derecha de éste. 
Como se ve sobre la figura las máquinas del islote están separadas por un pasillo representado por 
dos líneas de puntos. También hay un área de control de calidad cerca del islote (enmarcada en azul 
oscuro). Se trata de un área destinada al control final manual de algunas piezas fabricadas en el 
taller. También hay una sala de control calidad final con dos máquinas de medida tridimensional 
(enmarcada en verde sobre la figura). La figura muestra un área libre a la derecha de la sala de 
control de calidad n°1 (enmarcado en azul claro) y una zona a desmantelar entre el área libre y el 
área de control n°2 (enmarcada en naranja). Se trata de una zona a desmantelar porque antes había 
una máquina en este emplazamiento y hoy sólo queda todo el equipamiento de esta máquina y otro 
equipamiento inútil. 
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Figura 45: plan de la disposición actual del islote rectificación y de su entorno 
Fuente : MBDA (2014) 
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Los objetivos del rediseño de la disposición son en un primer lugar mejorar los flujos de piezas y de 
los obreros en el islote de rectificación. Una obligación fijada por el jefe del taller es que esa nueva 
disposición debe optimizar la superficie del taller para adquirir nuevos medios de producción. Para 
esa nueva disposición, el jefe del taller me dio dos restricciones principales:  
 - No mover la maquina “TSCHUDIN” (punto verde de la figura 45) porque se trata de una 
máquina antigua que debe ser quitada en un futuro próximo y no vale la pena y el dinero de 
desplazarla. 
 - No mover la sala de control calidad n°1 porque sería muy costoso desplazar la máquinas de 
medidas tridimensionales y el emplazamiento de la sala en relación con el taller está bien. 
 
Conocidas estas restricciones, la solución propuesta finalmente es la siguiente: 
- Mover todas la máquinas del islote rectificación (excepto la TSCHUDIN) (la nueva disposición de las 
máquinas está representada por estrellas, véase en la figura 46).  
- Formar con esas máquinas una forma de “U” para favorecer los flujos. 
- Desplazar la zona de control n°2 hasta la zona libre para que las dos áreas de control del taller estén 
juntas (véase en azul en la figura 47). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura46: descripción de los movimientos de los medios de producción 
Fuente: Elaboración propia  
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A continuación, vamos a analizar el detalle de la solución que propuse para la disposición del  islote, 
es decir, de las máquinas, de los muebles, de los bancos, de las zonas… He realizado esta distribución 
en detalle a partir de la situación actual y con el software AutoCAD. 
 
 A cada máquina, le he asignado un banco móvil para las herramientas propias de 
mantenimiento. Véase en la figura siguiente como el símbolo: 
 
 Podemos ver sobre la figura  siguiente la disposición en “U” de las máquinas gracias a la “U” 
en rojo. 
 
 Además hay otro torno (aparece enmarcado en rojo en la figura 47)  que hemos incorporado 
para hacer una operación especial de rectificación (antes, esa operación se hacía en un torno 
antiguo, no fiable)  
 
 He añadido una zona para equilibrar las ruedas de rectificación con muebles a ruedas cercas 
del banco destinado a esta operación (enmarcado en azul oscuro sobre la figura). 
 
 He implementado una zona destinada al auto-control en el islote con los medios de control 
para que esté cerca del banco de control (enmarcada en naranja en la figura 47). Esta zona 
está en el centro del islote porque sirve para todas las máquinas.  Actualmente, no hay zona 
definida para el auto-control de las piezas. Los operarios lo hacen en cualquier banco del 
islote. Esta zona común permite disponer de un lugar específico donde realizar esta 
operación. 
 
 El puesto informático destinado a descargar los programas de las máquinas y a fichar el 
número de horas de funcionamiento de las máquinas está situado en el centro del islote 
también, con la zona de auto-control, ya que es una zona de acceso común para todas las 
máquinas. 
  
Hay una zona única de entrada de piezas (en verde claro en la figura 47) y una de salida (en 
azul claro de la figura 47) para todo el islote. Antes habías varias zonas en el islote y todas no 
estaban utilizadas. 
 
 Para el transfer de la zona de control calidad, he transferido todos los equipamientos al área 
que estaba  libre inicialmente. La disposición se ha hecho de manera que el controlador 
puede dar la vuelta de los mármoles de control (enmarcados en violeta sobre la figura 47) 
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Figura 47 : nueva disposición de elementos en el islote rectificación 
Fuente : elaboración propia 
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5.1.1.2 BENEFICIOS DEL NUEVO LAYOUT 
 
En un primer subapartado, veremos  los beneficios  posibles relacionados con la optimización de 
superficie y después, veremos los beneficios relacionados con  los flujos. 
5.1.1.2.1 OPTIMIZACION DE SUPERFICIE 
 
En este apartado, para justificar la nueva disposición, vamos a evaluar el ahorro de superficie que 
podemos alcanzar gracias a la nueva disposición. Para esto, fue preciso que todas las superficies 
fueran calculadas con medidas  tomadas directamente en el taller. 
 
Primero, vamos a evaluar la superficie libre disponible con la disposición actual del islote de 
rectificación y de las áreas de control. 
 
En la figura siguiente, que representa la disposición actual, vemos los 2 áreas que están actualmente 
libres( la 1 y la 3)  y la zona a desmantelar (la 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: zonas libre antes reimplantación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 48: zonas libres en la disposición actual del islote de rectificación. 
Fuente: elaboración propia 
1 
2 
3 
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La superficie de la zona 1 es de 32.4 m² 
La superficie de la zona 3 es de 19.25 m² 
Es decir que tenemos 19.25+32.4 = 51.65 m² libres y disponibles. La superficie de la zona a 
desmantelar (zona 2) es de 60 m². Está libre pero no disponible, es decir, no se puede utilizar porque 
en ella se almacenan elementos obsoletos. Con esta disposición tenemos un problema: la superficie 
está dividido en 3 áreas, lo que hace que sea difícilmente utilizable para construir un nuevo islote. 
 
Ahora vamos a evaluar las superficies libres con la nueva disposición. Como podemos ver sobre la 
figura siguiente, que representa la propuesta de mejora sugerida,  tenemos dos áreas libres y 
disponibles. La zona 5 tiene una superficie de 17.5 m² y la zona 4, 105 m². Es decir un total de 
122.5m² libres y disponibles. En comparación con la disposición actual, ganamos 70.85m² de 
superficie operativa (122.5 m² libres y disponibles en zonas 4 y 5 menos 51.65 m² libres y disponibles 
en zonas 1 y 3). Además, la zona de 105m² permite la adquisición de nuevos medios de producción 
para un nuevo islote. Con esta nueva disposición, también realizamos un ahorro de superficie en el 
islote de rectificación. En efecto, éste tenía una superficie de 97 m² inicialmente, y ahora tiene 74m². 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 50 : zonas libres con la propuesta de mejora. 
Fuente : elaboración propia 
 
4 
5 
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Los ahorros en superficie aparecen recogidos en la tabla 13. La segunda línea de esta tabla concierne 
a la superficie del área de control que vamos a mover (llamada control zona n°2), la tercera concierne 
a la superficie del islote de rectificación, la cuarta concierne a la superficie libre y operativa y la 
quinta concierne a la superficie inútil, es decir inutilizable.  La segunda columna muestra las 
superficies en la antigua disposición y la tercera las superficies en  la nueva disposición. La última 
columna corresponde a la diferencia de superficie entre la nueva y la antigua disposición, lo que 
permite ver donde ganamos y donde perdemos espacio. 
 
 
 
 Antigua disposición Nueva disposición Diferencia 
Superficie del control zona 
n°2 
20,25 m² 32.4m² + 12.15m² 
Superficie del islote de 
rectificación 
97m² 74m² -23m² 
Superficie libre y 
operativa 
19.25 (zona 3) + 32.4 
(zona 1) = 51.65 
105 (zona 4)  +17.5 
(zona 5) =122.5m² 
+ 70.85 m² 
Superficie inútil 60 m² ( a desmantelar) 0 -60 m² 
Tabla 13 : ahorros en superficie útil en el islote de rectificación 
Fuente : elaboración propia 
 
Así, vemos que ganamos 12.15m² de superficie para la nueva zona de control. Hacemos un ahorro de 
23m²  en el islote de rectificación. Ganamos 70.85m² de superficie libre y operativa y finalmente, 
eliminamos los 60m² de superficie inútil. 
 
 
 
 
5.1.1.2.2 AHORRO POTENCIAL DE DISTANCIA RECOGIDA POR EL OBRERO Y LAS PIEZAS 
 
Ahora, para justificar la nueva disposición, vamos a simular los flujos de los obreros en la nueva 
situación y después vamos a calcular el ahorro potencial que se puede alcanzar. 
 
En la figura siguiente vamos a representar, de manera similar que en el apartado 4.2,  los trayectos 
de los operarios entre las diferentes máquinas y los diferentes equipamientos del islote. 
 
El flujo naranja representado en la figura 51 representa el aprovisionamiento de piezas (que se hace 
una vez por la orden de fabricación acercando las piezas a la máquina). A la diferencia del diagrama  
flujo representado en el apartado 4.2.1, no he representado aprovisionamiento individual de las 
piezas en cada máquina, porque en la nueva disposición las piezas están a menos de un metro de 
cada máquina. 
El flujo rojo representa el trayecto que hace el operario entre cada máquina y el puesto de control de 
calidad.  
El flujo azul oscuro muestra los desplazamientos que el operario puede hacer entre las diferentes 
máquinas de rectificación.  
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El flujo azul claro muestra el trayecto para obtener las herramientas de cada máquina. Es decir, el 
trayecto entre la máquina y su banco o mueble dedicado a sus herramientas. 
El flujo verde representa el trayecto que hace el operario para equilibrar sus ruedas en la zona 
dedicada al equilibrio (sólo 3 máquinas necesitan equilibrio de ahí que sólo haya tres flujos en verde). 
No hay línea con el nuevo torno (abajo y a la izquierda de la figura  50) porque la operación con este 
torno se realiza excepcionalmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flujos obreros: 
 
Aprovisionamiento de piezas 
Control de calidad 
Desplazamiento entre máquinas 
Herramientas  de la máquina 
Montaje y equilibrio de ruedas 
 
 
Figura 50: flujos obreros sobre la nueva disposición del islote rectificación 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Una primera observación sobre la figura 51 es que los flujos se cruzan mucho menos que en la 
disposición inicial (véase la figura 35). Además, hay menos trayectos entre las zonas de herramientas 
y  las máquinas.  
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A continuación, para cuantificar esos flujos,  vamos a calcular el ahorro en distancia recogida que 
podemos alcanzar. Primero, vamos a hacer exactamente el mismo cálculo que en el apartado de 
medidas (4.2) para obtener la distancia recorrida por el obrero en función de la máquina con la que 
trabaja y en función de la cantidad de piezas de la orden de fabricación. Para eso, necesitamos medir 
las nuevas distancias entre las diferentes máquinas y entre las diferentes áreas del islote. A 
diferencia de lo realizado en el apartado 4.2, aquí las distancias están evaluadas gracias a medidas 
tomadas sobre el plan de la nueva disposición del islote. Para calcular la distancia recogida por el 
obrero para la realización de una orden de fabricación con n piezas en la máquina i, utilizamos la 
fórmula siguiente (establecida en el apartado 4.2): 
 
 
Dit=[ (do+dm+de+dAp)  +  n*(dAM+dc)  +  n*Medi ] * 2 
 
 
Las denominaciones de las distancias son las siguientes:  
 
do:  distancia recogida para tomar y poner a herramientas de mantenimiento (flujos representados 
en azul claro en la figura 50). Es una distancia de ida y vuelta por lote. 
 
dm : distancia para el montaje de las ruedas (herramientas de la rectificación) (flujos representados 
en verde en la figura 50) Es una distancia de ida y vuelta por lote. 
 
de : distancia para el equilibrio de las ruedas (flujos representados en verde en la figura 50). Es una 
distancia de ida y vuelta por lote. 
 
dAP : distancia para aprovisionar la máquina con las piezas (flujos representados en naranja en la 
figura 50). Es una distancia de ida y vuelta por lote. 
 
dAM distancia para poner la piezas sobre la máquina ( flujo no representado en la figura 50 porque 
son sólo de 1 metro). Es una distancia de ida y vuelta por pieza. 
 
dc : distancia para controlar la conformidad de las piezas (flujos representados en rojo en la figura 
50). Es una distancia de ida y vuelta por pieza. 
 
Medi : Se trata de la distancia media que recorre un obrero para ir de la máquina i a otra máquina del 
islote. (Flujos representados  en azul oscuro en la figura 50). 
 
 
Después de medir las distancias, obtenemos la tabla siguiente: 
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MAQUINAS DE RECTIFICACION 
 ULTRAMAT RECTIF. PLANA REWITECH RODAGE 
Distancia hasta control de 
calidad (dc) 
2 2 2 2 
Distancia hasta herramientas 
de mantenimiento(do) 
5 1 1 1 
Distancia hasta montaje de 
ruedas (dm) 
4 6 8 0 
Distancia hasta equilibrio de 
ruedas (de) 
1 1 1 0 
Distancia hasta  
aprovisionamiento stock-
puesto trabajo (dAP) 
7 8 6 2 
Distancia hasta  
aprovisionamiento puesto 
trabajo- maquina (dAM) 
1 1 1 1 
Trayecto hasta las otras 
máquinas (Medi) 
Ultramat-
rewitech : 4 
Ultramat- 
plana : 3.5 
Ultramat-
rodage :6 
Media : 4.5 
Plana-ultramat : 
3.5 
Plana-rodage : 6 
Plana-rewitech : 
2.5 
Media = 4 
Rewitech-
rodage : 4 
Rewietch-
plana :2.5 
Rewitech-
ultramat : 4 
Media 3.4 
Rodage-
plane : 6 
Rodage-
rewitech :4 
Rodage-
ultramat :6 
Media : 5.3 
Total para una orden de 
fabricación de n piezas. (Dit) 
15n+34 14n+32  12.8n+32 16.6n+6 
 
Tabla14: tabla de las distancias recorridas por el obrero en el islote de rectificación 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
Ahora que tenemos las distancias recorridas por el obrero en el islote, vamos a calcular el ahorro en 
distancia  que podemos alcanzar. Siendo Dia: la distancia recorrida actualmente para la máquina i 
(que hemos medido en el capítulo 4, tabla 3)  y   Dit: la distancia recogida con la nueva implantación 
sobre la maquina i (última línea de la tabla 14). La fórmula para deducir el ahorro en la distancia es: 
A(n)= (Dia-Dit)/Dia. Esta fórmula depende del número de piezas que componen la orden de 
fabricación (n). 
 
 
La tabla siguiente muestra, para cada máquina, una aplicación numérica. Hemos variado el número 
de piezas entre 10 y 200 y hemos calculado la distancia recorrida en la disposición actual (Día), y la 
distancia recorrida con la nueva disposición. Hemos elegido ese tipo de variaciones para n porque 
son los tamaños de lote más frecuentes. Finalmente calculamos el ahorro con la fórmula precedente. 
La última parte de esta tabla, es decir, las tres últimas líneas corresponden a la “media entre todas 
las máquinas”.  
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Tabla 15 : ahorro de distancia recorrida por el obrero según la máquina del islote y en función del 
número de piezas de la orden de fabricación. 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
Para visualizar la evolución de estos resultados numéricos de ahorro, vamos a realizar, a partir de los 
valores de la tabla anterior, un gráfico que representa el ahorro para cada máquina en función del 
valor de n. Cada cursiva representa una máquina  y la cursiva azul claro representa el ahorro medio. 
 
  
N° piezas por orden de 
fabricación 10 30 40 50 70 80 100 150 200 
ULTRAMAT 
 
 
Distancia recorrida con 
antigua disposición. Dia 359 952 1248,4 1545 2138,2 2434,8 3028 4511 5994 
Distancia recorrida 
teóricamente con la nueva 
disposición. Dit 278 698 908 1118 1538 1748 2168 3218 4268 
Ahorro A(n) 22,5 26,7 27,3 27,6 28,1 28,2 28,4 28,7 28,8 
 
RECTIFICACIÓN 
PLANA 
Distancia recorrida con 
antigua disposición.  Dia 387 1060 1396,4 1733 2406,2 2742,8 3416 5099 6782 
Distancia recorrida 
teóricamente con la nueva 
disposición.  Dit 152 392 512 632 872 992 1232 1832 2432 
Ahorro A(n) 60,7 63 63,334 63,53 63,76 63,833 63,93 64,071 64,14 
 
REWITECH 
Distancia recorrida con 
antigua disposición.  Dia 402 1106 1458 1810 2514 2866 3570 5330 7090 
Distancia recorrida 
teóricamente con la nueva 
disposición.  Dit 140 356 464 572 788 896 1112 1652 2192 
Ahorro A(n) 65,2 67,8 68,176 68,4 68,656 68,737 68,85 69,006 69,08 
 
RODAGE 
 
 
Distancia recorrida con 
antigua disposición.  Dia 286 778 1024 1270 1762 2008 2500 3730 4960 
Distancia recorrida 
teóricamente con la nueva 
disposición.  Dit 152 444 590 736 1028 1174 1466 2196 2926 
Ahorro A(n) 46,9 42,9 42,4 42,0 41,7 41,5 41,4 41,1 41,0 
 
Media entre 
todas las 
máquinas 
 
 
Distancia recorrida con 
antigua disposición.  Dia 1433 3896 5126,8 6358 8820,4 10052 12514 18670 24826 
Distancia recorrida 
teóricamente con la nueva 
disposición.  Dit 722 1890 2474 3058 4226 4810 5978 8898 11818 
Ahorro A(n) 49,6 51,5 51,744 51,9 52,088 52,147 52,23 52,341 52,4 
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Figura 51: evolución del ahorro por cada máquina según el número de piezas 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
Esta figura nos muestra  el ahorro en la distancia recorrida por el obrero cuando trabaja sobre una 
máquina. Por ejemplo, supongamos que el obrero tiene que realizar una orden de fabricación de 100 
piezas con la maquina “rewitech”. Los resultados nos muestran que con la nueva disposición, el 
obrero va a recorrer, una distancia un  70% menor durante sus horas de trabajo (véase la figura 51). 
De manera general, más o menos los porcentajes de ahorro se mantienen constantes al aumentar n 
(véase en la tabla 15), debido a que la parte que multiplica a n en Dia
 y Dit tiene un valor grande en 
comparación con la constante que se suma después (véase en la tabla 14). Se observa lo evidente, a 
mayor número de piezas, mayor reparto de la parte fija (parte por lote) de Dia
 y Dit y algo más de 
ahorro ( ya que la constante era menor en Dit
 que en Dia ). 
 
 
Para concluir sobre el cálculo del ahorro posible de distancia recorrida por el obrero entre la antigua 
y la nueva disposición, constatamos que tenemos un ahorro medio en torno al 50% (véase la última 
línea de la tabla 15). 
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5.1.1.3 PLANIFICACION DE LOS RECURSOS NECESARIOS 
 
 
En primer lugar, vamos a analizar los recursos monetarios necesarios para comprar nuevos 
equipamientos. 
 
Como hemos visto antes, se ha incorporado una nueva máquina para realizar una tarea especial 
sobre el islote de rectificación. Se trata de un micro torno para hacer centros  de precisión antes de 
rectificar (véase la figura siguiente). Actualmente tenemos un torno antiguo que hace esa tarea pero 
no es fiable. Para identificar los accesorios necesarios, he hablado con los operarios y con el personal 
del departamento de métodos. De acuerdo con el jefe del taller, decidimos que este nuevo torno 
sería incorporado a la nueva disposición del islote. 
 
 
Coste del torno con el banco : 16750€  
Coste de los accesorios : 6223€ 
Suma un total de 22973€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 52 : nuevo micro torno alta precisión 
Fuente : Schaublin (2014) 
 
 
Para la nueva disposición, decidimos implementar nuevos muebles y bancos. Además, se necesita un 
soporte metálico para un mármol de control que ya tenemos. Se trata del mármol para el equilibrado 
de ruedas. El coste del soporte es de 500€. 
 
En la tabla siguiente vamos a ver los bancos y tablas necesarias. En la columna de izquierda hay una 
foto del elemento, y a la derecha las características correspondientes. 
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banco móvil 
banco móvil 
1200*750*840 mm 
 
Función : banco de trabajo móvil para cada 
máquina del islote de rectificación  
 
cantidad :4 
Precio : 11917€ 
 
tabla movil 
Tabla móvil  
Dimensiones : 560*670*810 
 
cantidad : 1 (para las herramientas del 
equilibrado de las ruedas de la rectificación)  
 
Precio : 1038€ 
 
 
 
armario informático 
Armario informático  
Dim : 830*500*1300 
 
Sustituir en los dos despachos de los islotes 
( cantidad : 1) 
 
Precio : 1874€ 
 
 
 
 
 
armorio para ruedas 
Armario para las ruedas de rectificación 
Dimension 800*1000*1400 
 
Precio : 2127 € 
 
Tabla 16 : bancos y muebles necesarios para el islote de rectificación. 
Fuente : elaboración propia. 
 
 
El total de los precios de los bancos, del micro torno y de los muebles representa 40071 euros. 
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A continuación, vamos a realizar el análisis de coste de las obras necesarias para desplazar los medios 
de producción y también para realizar la nueva área de control de calidad. 
 
Para eso, he solicitado al departamento de “medios generales” que nos dio el presupuesto necesario 
para el movimiento de las máquinas. 
Según este departamento, las entidades internas son capaces de realizar: 
- La manutención de material del área de control mediante pago de  500€. 
- La manutención de las máquinas mediante pago de  900€. 
- La preparación antes de la manutención, configuración y nivelación del suelo mediante pago de 
900€. 
Empresas externas realizarán el establecimiento de las redes eléctricas, de información y de 
aspiración mediante pago de 6681€. 
Así tenemos un total para la nueva disposición del islote  de rectificación de  8981€. 
 
También he pedido un presupuesto para el material y las obras necesarias para  la realización de la 
nueva sala de control. Los pagos son los siguientes:  
- Techo y 3 paredes : 2870 €. 
- Suelo : 3684€. 
- 1 pared con vidrio : 4380 €. 
- Una puerta de acceso a la primera sala de control existente : 1200€. 
- Electricidad : 4829€. 
- Albañilería : 1100€ . 
Lo que suma un total de 18064€. 
 
Los costes necesarios para las obras de desplazamiento de los medios de producción y para realizar la 
nueva sala de control de calidad son de 27045 euros. 
 
  
 
A continuación, vamos a valorar los tiempos necesarios para la realización de las obras vistas antes y 
los costes que se desprenden. Según el departamento de “medios generales”, se necesita un tiempo 
de 24 horas (repartidos en tres días) para el desplazamiento de los medios de producción. La 
instalación de los nuevos equipamientos llevará 2 días (16 horas), es decir que se necesita parar la 
producción del islote durante 5 días. Las obras de realización de la nueva sala de control tardarán 4 
semanas. Pero nos da igual porque no se requiere parar la producción. Para estimar los costes que se 
deprenden, de acuerdo con el jefe del taller, hemos evaluado los costes de la manera siguiente:  
 
Según el controlador de gestión de la línea de producción, una máquina produce 109 euros a la hora. 
Sabemos que sobre el islote de rectificación, se trabaja con 0.77 obrero/máquina. 
Hay un obrero por turno de trabajo, es decir que un obrero hace funcionar 1/0.77 = 1.30 máquinas a 
la hora. 
Es decir que el islote produce 1.30 *109 =141.7 euros / hora. 
Parar el islote durante 24 + 16 = 40 horas,  cuesta 141.7*40 = 5668  euros. 
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Finalmente, el presupuesto necesario para esa nueva implantación es de 40071+27045+5668 = 
72714 euros. 
Todas las mejoras vistas antes fueron discutidas con los obreros y con los supervisores. 
 
 
Empecé esta fase de mejora a principios de Marzo y 1 mes después presenté la propuesta con la 
planificación a mi jefe  que dio el visto bueno para presentarla ante la dirección, que, a su vez, es la 
encargada de  aceptar el lanzamiento de las operaciones. La propuesta de planificación aparece 
recogida en el siguiente diagrama de Gantt. La denominación de las tareas numeradas de 1 a 11 se 
ven en detalle en la tabla siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 53 Diagrama de Gantt con la panificación de la propuesta de nuevo layout. 
Fuente : elaboración propia  
 
 
N° 
tarea 
Tarea 
Durada 
(Días) 
Inicio Fin 
1 Propuesta a la dirección  10 L31/03/14 V 11/04/14 
2 Solicitud de la obras de desplazamiento 2 L 14/04/14 M 15/04/14 
3 Preparación medios de producción a desplazar 14 X 16/04/14 L 05/05/14 
4 desplazamiento de los medios de producción 3 M 06/05/14 J 08/05/14 
5 Solicitud de equipamiento 2 L14/04/14 M 15/04/14 
6 plazo de entrega de los equipamientos 15 X 16/04/14 M 06/05/14 
7 entrega de los nuevos equipamientos 2 X 07/05/14 J 08/05/14 
8 instalación de los equipamientos 2 V 09/05/14 L 12/05/14 
9 Solicitud de la obras para la sala de control 2 L14/04/14 M 15/04/14 
10 preparación material y medios para obras 15 X 16/04/14 M 06/05/14 
11 obras para la sala de control 20 X 07/05/14 M 03/06/14 
Tabla 17 : tareas relativas a la planificación de nuevo layout 
Fuente : elaboración propia. 
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Como vemos en la tabla anterior y en el diagrama de Gantt, he supuesto un periodo de 15 días para 
que la dirección tome la decisión de aceptar o no la propuesta de solución (tarea 1). Después del 
acuerdo de la dirección he supuesto un periodo de 2 días para solicitar las obras y el equipamiento 
(tareas 2, 5 y 9). Hay un plazo de 15 días para recibir los nuevos equipamientos (tarea 6), dos días 
para entregarlos (tarea 7) y dos días para instalarlos (tarea 8). Para minimizar las paradas de 
producción en el islote, el desplazamiento de los medios de producción (tarea 4) debe acabarse justo 
antes del inicio de la instalación de los nuevos equipos (tarea 8), sabemos que se necesita 3 días para 
el desplazamiento, así deducimos el principio de las operaciones de desplazamiento. El tiempo 
máximo de preparación de esos medios de producción es de 14 días (tarea 3).  Las obras para la sala 
de control pueden empezar en el mejor de los 15 días después de solicitar el permiso. Pero no 
importa porque podemos trabajar con el islote de la rectificación aunque la sala de control no esté 
acabada.  
 
 
5.1.2 ACCIONES 5S 
 
En este apartado, en primer lugar, veremos las diferentes acciones a realizar en el islote. A 
continuación, veremos los resultados que podemos alcanzar con ellas y después veremos los 
recursos necesarios y también un desarrollo posible de las acciones en el tiempo. 
 
5.1.2.1 ACCIONES A REALIZAR 
 
Según el análisis hecho en el apartado 4.3.1, hemos deducido que implementar una filosofía 5S sería 
una buena solución. Antes de empezar las acciones vamos a tomar fotos para tener una visión 
general del islote. 
 
En la figura 54 podemos ver el aspecto general de las máquinas. Se puede ver un poco el desorden y 
que la disposición de las máquinas no es óptima. Como hemos visto antes están en línea pero el 
obrero no puede pasar de una a otra sin atravesar el pasillo del taller (marcado con las líneas azules a 
la derecha de la foto). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 54: foto 1, aspecto general de una parte del islote de rectificación. 
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Fuente: foto propia 
En las dos fotos siguientes, vemos dos ejemplos de desorden en el islote : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Figura 55 : ejemplo desorden                          figura 56 : ejemplo desorden 2 
                              Fuente : foto propia                       fuente : foto propia 
 
 
En las dos fotos siguientes vemos el desorden en los cajones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Figura 57 : ejemplo desorden cajones 1                     Figura 58 : Ejemplo desorden cajones 2 
                       Fuente : foto propia                                                                 fuente : foto propia 
 
 
En las siguientes fotos, se ve el desorden sobre un puesto de trabajo del islote, el “rodage”:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 59 : desorden sobre “rodage”, ejemplo 1           figura 60 : desorden sobre “rodage”, ejemplo 2 
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Fuente : foto propia                                                           fuente : foto propia  
En las siguientes fotos, vemos el desorden sobre la zona a desmantelar y a limpiar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura 61 : foto zona a desmantelar 1   figura 62 : foto zona a desmantelar 2 
Fuente : foto propia                 fuente : foto propia 
 
De acuerdo con el jefe del taller y los supervisores, vamos a proceder de la manera siguiente: 
 
Las acciones 5S deben realizarse con los obreros que trabajan sobre cada máquina. Además, hace 
falta que los obreros vengan durante un mismo turno para que las acciones se realicen con todas las 
personas implicadas. 
 
En una primera fase, vamos a ordenar todo el islote. Es decir, vamos a centrarnos en cada una de las 
5 máquinas y vamos a quitar todo lo que no sirve de los cajones de todos los muebles, y de las tablas 
y también vamos a quitar los muebles y las tablas que no sirven. Para quitar las herramientas de 
control y de fabricación que no sirven, es necesario tener la presencia, además de los obreros, del 
responsable de métodos del islote. En esta fase vamos también a ordenar el área a desmantelar 
situada detrás del islote. 
 
En una segunda fase, vamos a clasificar los equipamientos. Es decir vamos a dejar cerca de cada 
máquina. Las herramientas relacionadas con esa máquina y no con otra. Si hay muchos muebles con 
muchas herramientas para una máquina, vamos a clasificar las herramientas en función de la 
frecuencia de uso. Vamos a poner etiquetas sobre los cajones para identificar fácilmente lo que hay 
dentro. Además, sería útil tener espuma sintética para clasificar las herramientas. Hace falta también 
redefinir las zonas de trabajo, de control y de aprovisionamientos con líneas sobre el suelo. Voy a 
encargarme de pedir a los departamentos implicados las herramientas de fabricación y de control 
que faltan. 
 
En la tercera fase, la de la limpieza, se necesita contactar con la empresa que se encarga de la 
limpieza de la planta para que limpien el entorno de las máquinas y también de sus muebles, tablas y 
armarios .También se limpiará el área libre situada detrás del islote. 
 
En la cuarta fase, vamos a fijar estándares. Es decir reglas de trabajo que deberán ser aplicadas por 
los obreros y controladas por los supervisores. Los superiores deben ayudar a los obreros a aplicar 
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esas reglas. Las reglas van a estar relacionadas con : la limpieza sistemática del puesto de trabajo, el 
mantenimiento preventivo (que debería ser registrado cada vez que se haya hecho), la utilización de 
las instrucciones de trabajo, quitar los documentos relativos a ordenes de fabricación que quedan en 
el puesto, decir cuándo falta un documento y prevenir a los supervisores cuando una herramienta o 
un medio de control está defectuoso o falta. 
 
Para la “S” de la disciplina, vamos a implementar un tablón que los obreros y supervisores podrían  
rellenar con las acciones  a llevar a cabo para solucionar los problemas encontrados durante la 
semana. Cada semana haremos una pequeña reunión de 10-20 minutos para ver si todo se está 
respectado y si hay problemas. Así los obreros se sentirán más implicados en el proyecto.  Vamos 
también a implementar un nuevo tablón con los indicadores del islote. 
 
 
 
5.1.2.2 BENEFICIO ESPERADO DE LAS ACCIONES 5S 
 
En este apartado, vamos a ver lo que podemos esperar de las 5S. 
 
Como vimos en el apartado 4.2, la fase de medida nos mostró un ratio de satisfacción del 59% en la 
auditoría relativa a las 5 “M”. La fase de análisis nos ha conducido a las 5S para resolver parte de los 
problemas  encontrados en la fase de medida y para alcanzar los objetivos definidos  en la misma 
auditoría. Según el jefe del taller, nuestro objetivo es alcanzar un ratio de satisfacción del 100% y 
mantenerlo gracias a las acciones 5S descritas en el  subapartado precedente (5.1.2.1). 
 
 
5.1.2.3 PLANIFICACION DE LAS ACCIONES 
 
En un primer lugar vamos a planificar el presupuesto requerido para realizar las  acciones 5S. 
 
Se trata de la inversión que necesita realizar el taller para implantar las 5S.  En este caso, se necesita  
prescindir de ciertas “horas” de trabajo de los operarios para dedicarlas a las actividades de las 5S. 
Para obtenerse estas horas, debe hacerse una solicitud al controlador de gestión de la línea de 
producción mecánica, que después sería sometida a evaluación por el director de PMEE (Producción 
Mecánica y Equipos Electromecánicos ). Si la solicitud es aceptada, el controlador de gestión crea una 
cuenta de horas con la cual los operarios fichan. Así, se permite justificar el hecho de que ciertas 
piezas no hayan sido fabricadas durante el desarrollo de las actividades 5S.  Para emitir la solicitud de 
horas, he cuantificado las horas necesitarías para cada actividad de las 5S con la ayuda de la persona 
responsable de las actividades lean en los otros talleres de la línea de producción. 
 
La cuantificación se hace en función del número de máquinas que integran el islote y de la carga de 
producción a la que están sometidas sobre los puestos de trabajo. Sobre el islote de rectificación, no 
hay mucha carga de trabajo, de tal forma que se podían dedicar 4 horas por día a hacer actividades 
con los operarios. La estimación hecha para la solicitud de horas es para dar una idea al director pero 
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en realidad las horas dedicadas por día cambian cada día en función del trabajo necesario y de la 
carga de producción. 
 
Vemos en la tabla siguiente el detalle de las etapas que componen el proyecto 5S y de las horas que 
corresponden a cada etapa. Se necesita 32 hora para realizar las acciones de orden y limpieza, 40 
horas para la clasificación y el acondicionamiento de los puestos y 2 Horas para reunirse para fijar y 
controlar la aplicación de las reglas. Por ejemplo, cuando calculamos las 32 horas de la etapa n°1, 
consideramos que vamos a realizar 4 horas al día, durante 4 días, lo que hace 16 horas de 5S. Sin 
embargo son dos operarios (el del turno de la mañana y el del turno de la tarde) así, 16h de 5S con 
los dos operarios, representan 16*2 = 32horas de parada de producción sobre el islote. La suma de 
estas etapas hace un total de 74 horas. 
 
Perímetro 
del 
proyecto :  
Islote de rectificación :  
5 máquinas, 1 operario al turno, 2 turnos al día  
 
N° etapa  tarea N° horas 
necesarias 
1 Lanzamiento de las acciones de orden y de limpieza  
2 operarios, 4 horas /día, 4 días 
32h 
2 Tareas 5S,  clasificación y  acondicionamiento :  
2 operarios, 4horas/día, 5 días 
40h 
3 1 reunión por semana de 15 minutos durante las 4 primeras 
semanas después del lanzamiento de las acciones. 2 operarios, 1 
supervisor 
2h 
Tabla 18 : Solicitud de horas para acciones 5S en el islote de rectificación. 
Fuente : elaboración propia 
 
Aplicando el mismo cálculo que en el apartado 5.1.1.3, calculamos los costes de la parada de 
producción a causa de las actividades 5S :  
Según el controlador de gestión de la línea de producción, una máquina produce 109 euros /hora. 
Sabemos que sobre el islote de rectificación, se trabaja con 0.77 obrero/máquina. 
Hay un obrero por cada turno de trabajo (mañana y tarde), es decir que un obrero hace funcionar 
1/0.77 = 1.30 máquinas/ hora. 
Es decir que el islote produce 1.30 *109 =141.7 euros /hora. 
Parar el islote durante 74  horas,  cuesta  141.7*74 = 10485  euros. 
 
El cambio de herramientas de fabricación y de los medios de control de calidad no está incluido en el 
presupuesto del proyecto porque el presupuesto dedicado a las herramientas y medios de 
controlado es independiente de los proyectos de mejora. 
 
El presupuesto para las espumas sintéticas (para clasificar las herramientas dentro los cajones), 
representa 3200 euros. 
 
Es decir que las actividades 5S representan un coste total de 13685 euros. 
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A continuación, voy a mostrar la planificación de las actividades 5S.  He empezado esa fase de mejora 
la tercera semana de febrero (el 17 de febrero) y  dos semanas después, después del visto bueno de 
mi jefe, he sometido la propuesta de las acciones 5S son la aprobación por parte de la dirección. 
La planificación de estas acciones se muestra en el siguiente diagrama de Gantt. La denominación de 
las tareas numeradas de 1 a 12 se ve en detalle sobre la tabla siguiente. 
 
 
 
Figura 63 : diagrama de Gantt implementación 5S – islote rectificación 
Fuente : elaboración propia. 
 
 
 
N° 
tarea 
Fin Tarea 
Durada 
(Días) 
Inicio 
1 V21/03/14 Solicitud a la dirección 15 L 03/03/14 
2 J 27/03/14 1S : ordenar 4 L 24/03/14 
3 X 02/04/14 2S : clasificar 4 V 28/03/14 
4 L 07/04/14 3S : limpiar 3 J03/04/14 
5 M 08/04/14 4S : estandarizar 1 M 08/04/14 
6 V 11/04/14 5S : reunión n°1 15 minutos V 11/04/14 
7 V 18/04/14 5S : reunión n°2 15 minutos V 18/04/14 
8 V 25/04/14 5S : reunión n°3 15 minutos V25/04/14 
9 V02/05/14 5S : reunión n°4 15 minutos V02/05/14 
10 L 24/03/14 Solicitud de espumas 1 L 24/03/14 
11 L14/04/14 Plazo de recepción 15 M 25/03/14 
12 X 16/04/14 Instalación de las espumas 2 M15/04/14 
Tabla 19:  tareas relativas a la planificación de las acciones 5S en el islote de rectificación. 
Fuente: elaboración propia. 
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Como vemos en la tabla anterior he supuesto un periodo de 15 días para que la dirrección estudie la 
propuesta y dé su acuerdo o no a la realización. Si acceptan, las tareas 2, 3, 4 y 5 se siguen durante 
casi tres semanas. Para planificarlas he utilizado los tiempos definidos en la tabla 18. Después hay 
una reunión todos los viernes durante 4 semanas desde el fin de la etapa 5 ( la cuarta S). En paralelo, 
las espumas sintéticas necesitan un plazo de 15 días para llegar después de haberlas pedido y estimo 
que se necesitan 2 días para instalarlas en los cajones.  
 
 
 
 
En el capítulo siguiente, veremos los resultados de estas propuestas de mejoras. Veremos si hemos 
seguido la planificación prevista y si hemos conseguido implementar todas las soluciones previstas.  
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5.2 MEJORAS EN EL ISLOTE NH-SH 
 
En este apartado vamos a tratar la fase de mejora de la metodología DMAIC aplicada al islote NH-SH. 
En un primer apartado trataremos el desarrollo de un islote extendido y en un segundo apartado, 
trataremos la aplicación de las 5 S. En un tercer apartado, veremos  una solución para obtener las 
horas reales de funcionamiento del islote. 
5.2.1 UN ISLOTE EXTENDIDO 
 
En este subapartado, veremos la propuesta de islote extendido que puede ser una solución a los 
problemas del islote actual. A continuación, veremos los beneficios que podemos esperar de esa 
mejora y finalmente, veremos la planificación de los recursos necesarios para implementarla. 
 
5.2.1.1 PROPUESTA DE ISLOTE EXTENDIDO 
 
Vamos, en primer lugar, a describir el islote extendido que queremos implementar. En un segundo 
lugar, vamos a ver cómo podríamos organizarlo. Es decir cómo podríamos repartir la carga de 
producción y los recursos humanos que son necesarios para el funcionamiento. En tercero lugar, 
veremos el layout que podríamos implementar para este islote extendido. 
5.2.1.1 .1 DESCRIPCIÓN DEL ISLOTE 
 
Se trata de un islote extendido con un puesto de ajuste (recordemos que la fase de ajuste es una fase 
que está después de la fase de mecanizado en NH o SH). Ahora queremos colocar un puesto de 
ajuste en el islote NH-SH con un obrero que ajusta únicamente las piezas que conciernen al NH-SH. 
 
 
 
Desde el punto de vista de los operarios, este cambio introduce un transfer de tareas. La figura 
siguiente muestra cómo se desarrollan actualmente las etapas del proceso de producción entre el 
NH-SH y el puesto de ajuste (aquí los puestos de ajuste son independientes del islote NH-SH). 
Durante el ciclo del NH (marcado en rojo en la figura 64), el operario configura la máquina SH, lanza 
el ciclo, limpia la pieza mecanizada en SH, la desbarba y  la controla (tareas marcadas en azul en la 
figura 64). Después, durante el ciclo de SH (marcado en rojo en la figura 64), el operario va al puesto 
NH, desmonta la pieza mecanizada, configura la máquina, la lanza y etc… (Tareas marcadas en azul 
en la figura 64). Si SH  se para, el operario no puede relanzar la orden porque está trabajando con la 
otra máquina, lo que produce tiempo de espera (en amarillo en la figura 64). Los puestos de ajuste, 
independientes del islote NH-SH, trabajan en paralelo y ajustan todas las piezas del taller según un 
orden definido por el plan de producción. 
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SH: 
 
 
 
NH: 
 
 
 
 
ajuste 
 
 
figura 64 : secuencia actual de las etapas en el islote NH-SH 
fuente  : elaboracion propia 
 
 
 
Ahora, vamos a ver cómo quedaría  el nuevo islote extendido (véase en la figura 65). El operario 
actual del NH y SH sólo configura las máquinas y controla las piezas (véase en azul en los bloques NH 
o SH de la figura 65). Durante este tiempo, el ajustador (trabajador añadido al incluir el puesto de 
ajuste dentro del NH-SH) desmonta las piezas de las tablas de mecanizado, lanza el ciclo, desbarba 
las piezas y ajusta piezas del NH o del SH (véase en azul y verde en el bloque ajuste de la figura 65). 
Este funcionamiento permite al antiguo obrero de NH-SH tener más tiempo para configurar bien la 
máquina para el ciclo siguiente (pues la configuración es una tarea difícil que observamos que daba 
problemas en la fase de medida). En este caso, no se necesita tiempo de espera entre el montaje de 
la nueva pieza y el lanzamiento de la máquina porque el antiguo operario de NH-SH puede configurar 
una tabla mientras que el nuevo ajustador trabaja con otra. El islote extendido permite dar más 
tiempo al antiguo obrero para tareas difíciles y limitar los tiempos de espera entre los ciclos de las 
máquinas.  
 
 
 
SH: 
 
 
 
NH: 
 
 
 
 
Ajuste: 
 
Figura 65: secuencia de las tareas de producción con un islote extendido en NH-SH 
Fuente: elaboración propia  
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Gracias al islote extendido, las piezas son directamente ajustadas en el islote NH-SH. Los beneficios 
son la reducción de esperas y de transportes. Sin embargo tenemos piezas con diferentes secuencias: 
- Las piezas mecanizadas ajustadas en NH-SH (véase el flujo en verde en la figura 66). 
- Las piezas mecanizadas en NH-SH, mecanizadas en otro proceso después y finalmente ajustadas. 
(Veremos en el siguiente apartado si ajustáremos esas piezas en el islote extendido o no de ahí que 
los flujos marcados en naranja en la figura 66 vayan desde “otro proceso” al área de ajuste del NH-SH 
o al islote de ajuste situado fuera del NH-SH). 
- las piezas que no son mecanizadas en NH-SH y que van directamente al islote de ajuste situado 
fuera del NH-SH (véase el flujo en negro en la figura 66). 
Vemos los diferentes flujos de estas piezas en la figura 66. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura 66  : propuesta proceso de producción del islote extendido 
Fuente : elaboración propia 
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5.2.1.1.2 ORGANIZACIÓN DEL ISLOTE: RECURSOS HUMANOS  NECESARIOS Y PLAN DE 
PRODUCCIÓN  
 
 
Ahora, vamos a ver cómo vamos a organizar el islote desde el punto de vista de los recursos 
humanos necesarios y de los planes de producción a realizar en los puestos de trabajo. Primero, 
vamos a analizar todos los tipos posibles de plan de producción que podemos implementar en este 
islote. Después, calcularemos todos esos planes de producción y veremos cuáles son los criterios 
para seleccionar el mejor (recursos humanos, índice obrero/máquina, sobrecarga,...). A continuación, 
calcularemos de los recursos humanos necesarios para cada plan de producción vistos antes y 
finalmente seleccionáramos el más adecuado. 
 
A/ TIPOS POSIBLE DE PLAN DE PRODUCCION 
 
Vamos a ver cómo podemos repartir la carga que está actualmente prevista en los puestos de trabajo 
del islote extendido (NH, SH y ajuste en NH-SH). Actualmente, con el islote de ajuste independiente 
del islote NH-SH, el islote de ajuste no tiene un plan de producción para cada puesto sino que tiene 
un plan general para todos sus puestos. El islote NH-SH tiene un plan de producción para cada 
centro. Ilustramos estos planes con la tabla siguiente que representa el plan de producción del islote 
NH-SH y del ajuste independiente del islote NH-SH. Las letras en azul representan productos 
mecanizados en NH-SH y ajustados fuera del islote NH-SH. Las letras en verde representan productos 
mecanizados sólo en ajuste y en rojo, aparecen los productos sólo mecanizados en NH-SH. Tenemos 
representado un plazo de 4 meses  (del mes n hasta el mes n+3). 
 
 
  
 n n+1 n+2 n+3 
NH A X Y  
SH B  Z  
Ajuste fuera del NH-SH C,D E B A 
Tabla 20: ejemplo de plan de producción actual 
Fuente: elaboración propia 
 
 Vemos, en este ejemplo, que el producto A que será mecanizado en el mes n en NH, será 
mecanizado en el mes n+3 en ajuste y que el producto B que será mecanizado en el mes n en SH, 
será mecanizado en el mes n+2 en ajuste. 
 
 
Para elaborar el plan de producción de nuestro islote extendido, tenemos tres posibilidades. La 
primera es conservar el plan de producción de NH-SH y construir el plan del puesto de ajuste del 
islote extendido extrayendo los datos del plan actual del islote de ajuste que está situado fuera del 
NH-SH. Por tanto, para el islote extendido, obtenemos el plan que vemos en la tabla siguiente. El 
puesto de ajuste del NH-SH tiene sólo piezas mecanizadas en SH o NH y las fechas de realización de 
las tareas no cambian respecto a lo visto en la tabla anterior 
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 n n+1 n+2 n+3 
NH A X Y  
SH B  Z  
Ajuste en NH-SH   B A 
Tabla 21: ejemplo 1 de plan de producción del islote extendido 
Fuente: elaboración propia 
 
 
La segunda posibilidad es construir el plan de producción del puesto de ajuste situado en el NH-SH 
mediante el plan de producción de NH-SH, considerando que las piezas son ajustadas 
inmediatamente después del mecanizado en NH o SH. Por lo tanto, obtenemos el plan de producción 
que vemos en la tabla siguiente.  
 
 n n+1 n+2 n+3 
NH A X Y  
SH B  Z  
Ajuste en NH-SH A, B    
Tabla 22: ejemplo 2 de plan de producción del islote extendido 
Fuente: elaboración propia 
 
La figura 67 ilustra cómo obtener este plan de producción. Extraemos el plan de producción de NH-
SH de los artículos que también serían mecanizados en el ajuste de NH-SH gracias al plan general de 
NH-SH y a la lista de los artículos comunes entre el NH-SH y el ajuste. De esta misma manera, 
extraemos el plan de producción del ajuste situado fuera del islote NH-SH para los artículos que son 
mecanizados en NH-SH. Después, vamos a establecer para cada artículo mecanizado en el NH-SH y 
en ajuste, un ratio de carga: Rn. Este ratio indica para cada artículo, la carga prevista de este artículo 
en ajuste entre la carga prevista de este artículo en NH-SH. Para obtener el plan de producción del 
puesto de ajuste del islote extendido, tenemos que multiplicar cada línea del plan de producción del 
NH-SH (de los artículos mecanizados en NH-SH y ajuste) por el ratio Rn. Las salidas de este cálculo 
son el plan de producción del área del ajuste del islote extendido y el plan general de producción de 
NH-SH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 67: ilustración del cálculo de los planes de producción (caso2) 
Fuente: elaboración propia 
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La tercera posibilidad es construir el plan de producción de NH y SH mediante el plan actual del 
puesto de ajuste situado fuera del NH-SH. De tal forma que obtenemos el plan de producción que 
vemos en la tabla 23. En este caso se supone que las piezas han sido mecanizadas en el NH o SH justo 
antes de ser ajustadas.  
 
 
 n n+1 n+2 n+3 
NH  X Y,A  
SH   Z B 
Ajuste dentro el NH-SH   A B 
Tabla 23: ejemplo 3  de plan de producción del islote extendido 
Fuente: elaboración propia 
 
 
La figura 68 ilustra cómo obtener este plan de producción. El principio de cálculo es similar al 
presentado en el caso precedente, con la diferencia de que ahora construimos un nuevo plan de 
producción sólo para algunos artículos de NH-SH. En efecto, vamos a construir un nuevo plan sólo 
para los artículos que son mecanizados en el ajuste después.  Para el plan de producción final del NH-
SH, habrá dos partes, una parte con los artículos que no tienen el ajuste en sus secuencias, y otra 
parte con los artículos que tienen el ajuste en sus secuencias. Para esta última parte, el cálculo,  se 
desarrolla de la misma manera que antes, aunque esta vez a partir del ratio Rm,  el ratio Rm indica la 
relación entre la carga de trabajo que representa un artículo en  NH-SH y la carga que representa 
dicho artículo en el ajuste. Con este ratio y el plan de producción inicial de NH-SH deducimos la parte 
que cambia del plan de producción de NH-SH inicial. La planificación del puesto de ajuste para  los 
artículos que pasan previamente por el NH-SH no cambia (se extrae del plan de producción general 
del puesto de ajuste situado fuera del NH-SH). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 68: ilustración calculo planes de producción (caso 3) 
Fuente: elaboración propia 
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Para calcular todos estos planes de producción tenemos un dato común en los tres casos: la lista de 
los artículos que pasan por el NH o SH y por el puesto de ajuste. Para obtener esa lista, se necesita 
cruzar los planes de producción de NH-SH y del ajuste. Así, se puede ver los artículos en común.  
 
 
Hemos visto en el apartado 5.2.1.1.1 (descripción del islote extendido) que tenemos dos flujos 
posibles para los artículos que tienen otro proceso programado entre el islote NH-SH y el ajuste. 
Podemos ajustarlos en el nuevo islote extendido o ajustarlos en el islote de ajuste fuera del islote 
NH-SH. Para determinar cuál de estos dos es el mejor flujo, tenemos, en un primer lugar, que fijar 
cuales son los artículos que se encuentran en esta casuística. Para ello, vamos a utilizar la lista de 
artículos que pasan por el NH o SH y por el puesto de ajuste y vamos a buscar con SAP la secuencia 
de fabricación para cada artículo de esta lista. Se puede observar en la tabla siguiente cinco tipos de 
secuencias: 
 
Tipo A NH-SH Ajuste    
Tipo B NH-SH Otro proceso Ajuste   
Tipo C NH-SH Otro proceso NH-SH Ajuste  
Tipo D NH-SH Ajuste Otro proceso Ajuste  
Tipo E NH-SH Otro proceso ajuste Otro proceso ajuste 
Tabla 24: diferentes tipos de secuencias de los artículos que pasan sobre NH-SH y el ajuste 
Fuente: elaboración propia 
 
 
He tomado la decisión agrupar estas secuencias en dos tipos principales:  
- El tipo 1: que contiene los tipos A, D  
- El tipo 2: que contiene los tipos B, C  y E 
 
El tipo 1 corresponde a las secuencias que tienen una fase de ajuste justo después de una fase de 
mecanizado en NH o SH. 
El tipo 2 corresponde a las secuencias que tienen un proceso entre el mecanizado en SH-NH y el 
ajuste. 
 
Tenemos que elegir si, además de las secuencias de tipo 1, tomamos en cuenta en el plan de 
producción del nuevo islote extendido los artículos del tipo 2 o no. 
 
 
 
Según lo explicado hasta el momento, tenemos tres tipos de plan de producción posibles y dos flujos 
posibles para los artículos del tipo 2 (ajuste en el nuevo islote extendido o ajuste fuera del islote 
extendido). Por tanto, tenemos al final 3*2=6 planes de producción posibles. A lo largo del estudio 
siguiente, vamos a fijar el mejor. 
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B/ CALCULO DE TODOS LOS PLANES DE PRODUCCION POSIBLES 
 
En este apartado, vamos calcular los 6 planes de producción posibles identificados en el apartado 
anterior. Para realizar los cálculos, he utilizado una hoja de cálculo Excel. Para sintetizar los 
resultados he construido una tabla utilizando la carga general de las máquinas. La carga general es la 
suma, para cada mes o año, de la carga que representan todos los artículos mecanizados en el medio 
de producción concernido. La tabla 25 muestra los resultados numéricos de los cálculos vistos en el 
apartado precedente para el corto plazo (desde abril de 2014 hasta diciembre de 2014) y el medio 
plazo (2015-2018). La primera columna recoge de los tipos de secuencia (1 ó 1 y 2) considerados en 
el cálculo del plan de producción. La segunda columna recoge de las tres posibilidades de plan de 
producción vistas antes. La tercera columna indica el puesto de trabajo o la parte del puesto de 
trabajo que se está considerado para el cálculo de las siguientes columnas (NH-SH, puesto de ajuste 
dentro el islote NH-SH). La columna retraso indica la carga que no fue producida en los meses 
precedentes. En las restantes columnas podemos ver el plan de producción calculado como vimos en 
el apartado precedente. El bloque en azul muestra los planes de producción que se obtienen si 
ajustamos los artículos de tipo 2 en el islote de ajuste situado fuera del islote NH-SH. El bloque verde 
muestra los planes de producción que se obtienen si ajustamos los artículos de tipo 2 dentro el islote 
NH-SH.  
 
   retraso 04--2014 05--2014 06--2014 07--2014 08--2014 09--2014 
Tipos secuencias 
N° posibilidad 
plan de 
produccion 
Puesto         
1 
1 
NH-SH 140 405 292 281 180 193 353 
Ajuste 125 111 136 114 27 101 80 
2 
NH-SH 140 405 292 281 180 193 353 
Ajuste 63 149 160 94 93 96 94 
3 
NH-SH 258 461 460 542 240 396 542 
Ajuste 125 111 136 114 27 101 80 
1 y 2 
1 
NH-SH 203 447 344 344 288 280 557 
Ajuste 163 175 206 176 66 132 181 
2 
NH-SH 203 447 344 344 288 280 557 
Ajuste 117 300 234 122 158 155 166 
3 
NH-SH 287 519 436 632 160 393 547 
Ajuste 163 175 206 176 66 132 181 
 
   
10--2014 11--2014 12--2014 2015 2016 2017 2018 
Tipos secuencias 
N° posibilidad 
plan de 
produccion 
Puesto         
1 
1 
NH-SH 303 202 226 2537 2970 2987 2431 
Ajuste 88 116 97 1022 1376 1207 934 
2 
NH-SH 303 202 226 2537 2970 2987 2431 
Ajuste 185 136 103 1092 1430 1248 1002 
3 
NH-SH 564 384 703 5592 6151 6925 4393 
Ajuste 88 116 97 1022 1376 1207 934 
1 y 2 
1 
NH-SH 488 286 377 3534 4248 4560 3967 
Ajuste 176 161 154 1496 2218 2054 1708 
2 
NH-SH 488 286 377 3534 4248 4560 3967 
Ajuste 321 171 162 2050 2744 2784 2359 
3 
NH-SH 609 412 690 5354 5853 6595 4060 
Ajuste 176 161 154 1496 2218 2054 1708 
 
Tabla 25: resultados  numéricos de los diferentes planes de producción posibles. 
Fuente: elaboración propia 
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Estos resultados serán utilizados en los siguientes apartados para, en primer lugar, determinar el 
número de obreros necesarios para cada una de las 6 combinaciones (no voy a aumentar el número 
de obreros en el taller, así voy a evaluar cuántos trasferir desde la zona de ajuste situada fuera del 
islote NH-SH a la nueva zona de ajuste creada dentro de este islote).  Como se verá en siguientes 
apartados, el número de operarios se calcula por prueba y error. De tal forma que se va iterando 
hasta alcanzar unos valores aceptables para 5 indicadores. A su vez, estos indicadores van a permitir, 
posteriormente, identificar cuál de los 6 planes es el mejor.  
  
 
 
C/ NECECIDAD DE CALCULAR LOS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS Y CRITERIOS DE 
SELECCION DEL MEJOR PLAN DE PRODUCCION 
 
En este subapartado, vamos a analizar cómo seleccionar el plan de producción más adecuado. De 
acuerdo con el jefe del taller, hemos decidido que nuestros criterios de selección serán los  
indicadores siguientes:  
 
-  La cantidad de horas de sobrecarga sobre los medios NH y SH (se intentará escoger el plan con 
menos horas de este tipo). Como hemos visto en el marco teórico de este documento, se trata de la 
sobrecarga debida a los defectos de eficiencia del sistema de producción. 
 
- El tiempo en el cual las máquinas NH y SH deban funcionar en paralelo. Sabemos que si este tiempo 
es demasiado elevado, el obrero no va a alcanzar el objetivo, por tanto debemos escoger un plan con 
una cantidad razonable de este tipo de horas: 30% del turno del obrero, lo que representa 120 horas 
al mes. Esto está relacionado con el ratio obrero/máquina. 
 
- El ratio obrero/máquina máximo para realizar la carga. El límite inferior es de 0.5 operario/máquina 
lo que representa 1 operario que hace funcionar las 2 máquinas que tenemos  durante todo su 
tiempo de trabajo. 
 
- El tiempo “libre” disponible del obrero del puesto de ajuste situado dentro el islote NH-SH para 
realizar las tareas (como configuración) sobre los NH y SH. Por tanto, se necesita escoger el plan con 
muchas horas de este tipo.  
 
- La sobrecarga al puesto de ajuste situado dentro el islote NH-SH (para ver si el plan de producción  
es realizable). 
 
Para obtener estos criterios, se necesita conocer el número de obreros necesarios para satisfacer el 
plan de producción del puesto de ajuste del islote extendido. Sabemos que no vamos a aumentar o 
reducir el número de obreros del NH-SH (de acuerdo con lo establecido por el jefe del taller). 
Entonces, lo que queremos saber es el número de obreros que vamos a transferir del islote de ajuste 
situado fuera del islote NH-SH al islote extendido. Vamos a construir una herramienta informática 
para determinar el número de recursos necesarios. La figura siguiente nos muestra lo que vamos a 
obtener con esa herramienta (véase salidas de nivel 1 y de nivel 2). 
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D/ CALCULO DE LOS RECURSOS NECESARIOS 
 
Para el cálculo de los recursos humanos necesarios, vamos a ver una herramienta informática que he 
construido. A continuación, veremos un ejemplo de utilización de esa herramienta y por último 
veremos el algoritmo para seleccionar el número de recursos óptimo.  
 
I. HERRAMIENTA INFORMATICA 
 
Para obtener las salidas de nivel 1 y 2 indicadas en la figura precedente, vamos a utilizar una 
herramienta informática.  
El primer objetivo es calcular el número de operarios para que proporcionen valores razonables de 
los criterios vistos anteriormente. Para ello, hay que tener en cuenta la eficiencia real de los medios 
de producción y hay que aplicar el procedimiento visto en el apartado 3.7, donde había que calcular 
múltiples fórmulas. Por ejemplo :  CP2real(n) = (CP2(n) / TRS2) * ( 1- %art) + RP2(n), CP2real(n) es la 
carga real en el puesto P2 en el mes n ( teniendo en cuenta la eficiencia real del puesto ), CP2 es la 
carga prevista en el plan de producción, TRS2 es el rendimiento del puesto2, %art es el porcentaje de 
artículos no producidos por el puesto P1 (P1 está antes del puesto P2 en la secuencia de mecanizado) 
y RP2(n) es retraso de carga tomado debido al rendimiento del puesto P2 en el mes  n-1. 
Como es un proceso muy intensivo en cálculos y hay que realizarlo para todos los planes, se ha 
creado un Excel para automatizar el proceso de cálculo. Los datos de entrada al Excel son los planes 
de producción previstos en el NH, SH y ajuste, los ratios de eficiencia, de calidad y la disponibilidad 
operacional de cada puesto de trabajo, la capacidad (en horas) de un obrero, y el número de obreros 
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Figura 69: criterios de selección del mejor plan de producción 
Fuente: elaboración propia 
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NH SH
TP/TA 1.07 1.19 Capacidad operario 133
TQ 0.96 1 Número operarios 3
DO 1 1
TRS 0.89719626 0.84033613
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ra
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14
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20
14
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20
14
10
20
14
11
20
14
12
20
15
20
16
20
17
20
18
NH 99 284 302 240 160 214 403 291 275 280 2852 3486 3231 2765
SH 105 254 124 252 203 157 195 352 99 433 2841 2727 2838 1674
Nh(TRS ) 110 449 386 268 179 239 450 375 307 312 3179 3886 3601 3082
SH (TRS) 125 441 190 300 242 187 232 419 138 515 3497 3245 3377 1993
Capacidad un operario/mes 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133
Capacidad operario total en NH-SH 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 4788 4788 4788 4788
Carga total NH-SH (incluido TRS) 235 890 576 568 421 426 682 794 444 827 6676 7131 6978 5075
Sobrecarga NH 132 50 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0
Sobrecarga SH 139 42 0 0 0 0 0 20 0 116 0 0 0 0
Variación de carga 
variacion de carga + TRS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Variación en NH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiempo que NH puede trabajar solo 0 0 209 99 157 212 167 0 261 0 1291 1543 1411 2795
Tiempo que Sh puede trabajar solo 0 0 13 131 220 160 0 24 92 87 1609 902 1187 1706
Tiempo libre del obrero de NH-SH 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Variación en SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ratio obrero / máquina querido por 
parte de la dirección 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
ratio teorico obrero / máquina ( sin 
incluir los rendimientos) 1.96 0.74 0.94 0.81 1.10 1.07 0.67 0.62 1.07 0.56 0.84 0.77 0.79 1.08
ratio real obrero / máquina ( 
incluyendo rendimientos) a tener 1.70 0.45 0.69 0.70 0.95 0.94 0.59 0.50 0.90 0.48 0.72 0.67 0.69 0.94
Tiempo con el cual NH y SH 
funcionan juntas 0 399 177 169 22 27 232 375 45 312 1888 2343 2190 287
(que se irá de ajustando de forma iterativa). El Excel tiene preprogramadas fórmulas como las 
variaciones de cargas cuando se incluye el rendimiento real de los puestos,  las sobrecargas en cada 
puesto, el porcentaje de artículos que no están aprovisionados en ajuste a causa del retraso de NH y 
SH…  El anexo situado al final de este documento recoge con más detalle las fórmulas programadas 
en este Excel. Al final devuelve, como se ha comentado anteriormente, el valor de los criterios 
definidos en apartado anterior. Si estos valores no son adecuados, se reajusta el número de 
operarios hasta encontrar un escenario adecuado.   
El segundo objetivo del Excel es, una vez determinado el número de operarios adecuado, recabar el 
valor de los criterios vistos en apartados anteriores para cada plan con el objetivo de poder 
compararlos y así determinar cuál es el mejor. 
 
II. EJEMPLO DE LA UTILIZACION DE LA HERRAMIENTA 
 
El objetivo de este subapartado es mostrar mediante un ejemplo cómo se usa la herramienta 
informática. Metemos los planes de carga de NH-SH calculados en el apartado B (véase el recuadro 1 
en la figura 70) y los rendimientos reales de esos medios de producción (véase el recuadro 2 de la 
figura 70). Metemos también la capacidad de un operario y el número de operarios dedicado a los 
centros NH y SH (véase el recuadro 3 en la figura 70). Hacemos lo mismo con el puesto de ajuste 
(véase figura 71). La hoja de cálculo permite obtener los criterios vistos en el apartado C/ de forma 
automática (véase el recuadro 4 en la figura 70 y el recuadro 5 en la figura 71). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 70 : ejemplo hoja de la herramienta informática – NH-SH 
Fuente: elaboración propia 
3 
1 
2 
4 
 
NH-SH 
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Figura 71 : ejemplo hoja de cálculo criterios – ajuste 
Fuente : elaboración propia 
 
 
 
Esta herramienta permite evaluar la influencia de los rendimientos y del número de recursos sobre la 
carga de trabajo gracias a gráficos. Se trata de una herramienta que puede ser utilizada por el jefe de 
producción para ver si la carga y los recursos son adecuados  según los rendimientos  
 
 
 
En la figura siguiente, vemos un ejemplo de los gráficos que obtenemos con la herramienta. Se trata 
de la carga del NH-SH entre los meses de abril y octubre. El rojo muestra la carga que debe realizarse 
con las dos máquinas en funcionamiento. Es decir que en el mes de abril, el SH debe trabajar 400 
horas y el NH también. El azul muestra el tiempo que el NH puede trabajar solo y el verde el tiempo 
que el SH puede trabajar solo. Por ejemplo, en el mes de mayo (en la figura siguiente), el NH tiene 
una carga de 370 horas y el SH de 190 horas. Para producir esta carga, el operario deber hacer 
funcionar las dos máquinas en paralelo durante al menos 180horas (barras en rojo). Por tanto, en 
este mes se debería poner a otra persona en paralelo para aumentar el rendimiento del medio de 
producción. Sin embargo, no podemos poner o quitar a una persona mes a mes, debemos analizar 
una media sobre todos los meses del plazo.  Si un gráfico presenta todos los meses en rojo, hay una 
sobrecarga que se repite mes a mes.  
 
 
 
 
 
Ajuste
TP/TA 1.6 Capacidad operario 133
TQ 1 Número operarios 2
DO 1
TRS 0.625
R
et
ra
so
20
14
04
20
14
05
20
14
06
20
14
07
20
14
08
20
14
09
20
14
10
20
14
11
Ajuste 163 175 206 176 66 132 181 176 161
NH (TRS ) 109.92 448.70 386.30 267.64 178.82 239.03 449.56 375.03 306.51
SH (TRS) 124.76 441.47 190.03 299.88 242.14 186.95 232.32 419.03 137.84
total NH-SH (TRS) 234.68 890.17 576.34 567.52 420.96 425.98 681.88 794.07 444.36
Sobrecarga NH 132.00 49.70 0.00 0.00 0.00 0.00 50.56 0.00 0.00
Sobrecarga SH 139.00 42.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.03 0.00
%  art articulos no aprovisionados en 
ajuste 1.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.03 0.00
Carga ajuste (incluyendo % art) 163 320 295 221 66 132 168 185 165
Carga ajuste (incluyendo rendimientos 
del ajuste) 261 512 471 354 106 211 268 296 265
capacidad obrero total en el mes 399 399 399 399 399 399 399 399
total Sobrecarga NH-SH 271.00 92.17 0.00 0.00 0.00 0.00 50.56 20.03 0.00
Sobrecarga ajuste 112.807696 72.4 0 0 0 0 0 0
Tiempo libre ajustador 0.0 0.0 45.0 293.4 187.8 130.9 103.0 134.3
NH-SH 
5 
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Figura 72 : ejemplo gráfico de la carga mes a mes para el islote. 
Fuente : elaboración propia 
 
 
Hay otro tipo de gráfico que obtenemos  con la herramienta: el que representa el índice mensual 
obrero/máquina previsto para NH y SH (véase el ejemplo en la figura 73). La curva en rojo representa 
el ratio que debemos tener para producir la carga prevista sin tener en cuenta los rendimientos 
reales. En azul, el ratio que debemos tener para realizar la carga prevista teniendo en cuenta los 
rendimientos reales y en verde, lo que quiere el jefe de la línea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 73 : ejemplo grafico índice obrero/máquina. 
Fuente: elaboración propia 
 
Este ejemplo nos muestra que el índice cambia de mes a mes. Y que es difícil tener exactamente lo 
que quiere la dirección. Deberíamos cambiar el número de obreros del puesto de ajuste para que la 
curva roja se acerque a de la curva verde. 
 
 
Carga NH-SH ; corto plazo 
Indice obrero/máquina en NH-SH 
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Además, obtenemos el mismo tipo de gráfico que en la figura 72  pero para el puesto de ajuste del 
islote extendido (véase figura 74). En rojo vemos la sobrecarga, indica que hay una carga superior a la 
capacidad prevista. Tenemos en cuenta que lo que no es producido en el mes n, va a ser producido 
en el mes n+1. El azul muestra el tiempo ocupado en ajustar. Lo rojo en abril ha pasado a ser azul en 
mayo. En verde, vemos el tiempo  “libre” del obrero que ajusta en el islote extendido para hacer 
tareas en NH y SH. Es decir que si no hay verde cuando hacemos la simulación, el islote extendido no 
puede funcionar ya que el obrero no puede realizar partes de las tareas que tiene asignadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 74 : ejemplo  grafico carga ajuste del islote extendido 
Fuente : elaboración propia 
 
Este ejemplo nos muestra que los primeros meses serian difíciles pero  que la carga en los meses 
siguientes se produce y que el obrero tiene tiempo libre para realizar otras tareas en los centros NH y 
SH. 
 
 
 
 
 
III. ALGORITMO DE SELECCION DEL NUMERO DE RECURSOS 
 
Ahora que tenemos una herramienta que permite ver cómo se produce la carga en función de los 
recursos y del rendimiento, debemos obtener el número de recursos humanos óptimo para el puesto 
de ajuste del islote extendido. 
 
El objetivo de este islote extendido es reducir las paradas de máquinas y mejorar el rendimiento de 
los medios de producción. Así, si queremos que este islote extendido sea eficiente, debemos obtener 
tiempo libre para que el obrero del puesto de ajuste puede hacer tareas sobre NH o SH. Si el obrero 
tiene tiempo libre, podemos aumentar el rendimiento de NH y SH. 
 
 
Carga ajuste ; corto plazo 
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Así, podemos buscar el número de recursos humanos según el flujograma siguiente: 
 
En primer lugar, en la herramienta informática vista antes, metemos las cargas de NH-SH y del ajuste 
y los rendimientos de todos los puestos de trabajo. Metemos un número de ajustadores y miramos si 
tiene tiempo “libre” como hemos vistos con la figura del apartado precedente. Si la repuesta es no, 
tenemos que incrementar en uno el número de ajustadores. Si los ajustadores tienen tiempos libre 
podemos aumentar el rendimiento de NH-SH. Podemos aumentar este hasta los valores de los 
objetivos fijados en el capítulo precedente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 75: flujograma selección número operarios 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
E/ SELECCION DEL MEJOR PLAN DE PRODUCCION 
 
 
En este subapartado, para cada plan de producción visto en el subapartado B/, vamos a utilizar 
nuestra herramienta informática  y nuestro algoritmo visto antes para determinar el número de 
recursos necesarios y todos los criterios de selección vistos en el apartado C/. La tabla 27 es una 
síntesis de los resultados obtenidos tras realizar este proceso, los valores en las columnas 4, 5 y 6 son 
las medias de los valores obtenidos para cada mes y año. La última columna nos indica el ratio entre 
el tiempo libre del ajustador y su capacidad de trabajo. 
 
 
 
 
Rendimiento 
NH-SH 
Aumentar el 
rendimiento 
NH-SH 
Carga NH-SH 
Número ajustadores 
Carga ajuste 
¿Tiempo libre para 
el ajustador? 
Incrementar de 
1 el número de 
ajustadores 
si 
no 
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Tipo de 
secuencia  
N° 
posibilidad 
plan de 
producción 
número obreros 
en el puesto de 
ajuste del islote 
extendido 
tiempo en 
el cual NH y 
SH deben 
funcionar 
en paralelo 
ratio 
obreros/ 
máquina 
media 
sobrecarga 
en el 
puesto de 
ajuste (al 
mes) 
tiempo libre 
puesto ajuste 
del islote 
extendido (al 
mes) 
  
  
Tipo 1 
  
  
  
1 
 
1 282 0.54 120 0 
2 148 0.71 2.73 110 
2 
 
1 282 0.54 172 0 
2 148 0.71 2.54 99 
3 
 
1 269 0.58 121 0 
2 137 0.77 3.05 110 
  
  
Tipo 1 y 2 
  
  
  
1 
 
2 277 0.54 11.36 46 
3 148 0.71 3.22 144 
2 
2 282 0.54 46.7 0 
3 148 0.71 3.24 144 
3 
 
2 242 0.56 47 11 
3 151 0.85 3.36 163 
Tabla 26: síntesis resultados criterios de selección del plan de producción adecuado. 
Fuente : elaboración propia 
 
 
Ahora, vamos a seleccionar el mejor plan de producción. Cuando observamos los resultados, 
podemos ver que hay 5 casos en los cuales el obrero del puesto de ajuste no tiene, o casi no tiene, 
tiempo libre para hacer otras tareas distintas que el ajuste, por tanto podemos eliminar estas 
posibilidades (marcado en azul en la tabla anterior). 
Si queremos ajustar los artículos cuya secuencia es de tipo 2 y si queremos ratios obrero/máquina 
interesantes (superiores a 0.5, ver en rojo) necesitamos al mínimo 3 obreros  en el puesto de ajuste, 
lo que es demasiado. En efecto, el jefe de la línea de producción no quiere asignar más de dos 
obreros en este puesto porque no quiere dejar desprovistos los puestos del islote de ajuste situado 
fuera del islote NH-SH. Por tanto, podemos eliminar todos los planes de producción que tienen en 
cuenta los artículos con una secuencia de tipo 2. 
Nos quedan tres posibilidades de planes y cada uno necesita 2 obreros. Podemos eliminar el que la 
cantidad de tiempo libre más baja puesto que queremos optimizar el tiempo libre del obrero del 
ajuste. Por tanto eliminamos la posibilidad marcada en verde en la tabla. 
Las dos posibilidades restantes tienen casi los mismos resultados. La ventaja de la que utiliza tipo de 
secuencia =1, posibilidad de plan = 3 y n° de operarios =2, es que tiene un ratio medio 
obrero/máquina exactamente igual a lo que quiere el jefe de la línea de producción (0.77).  
Hemos decidido con el jefe del taller tomar la posibilidad que utiliza tipo de secuencia =1, posibilidad 
de plan = 3 y n° de operarios =2 porque es la solución que más se aproxima a lo que se busca en una 
producción. En efecto, esta solución permite reducir el stock en curso de producción porque hemos 
construido el plan de producción adaptando el plan de producción del NH-SH al plan de producción 
del ajuste que es el proceso que más cerca está del cliente final. 
Para concluir, el número  de operarios final es 2, así el reparto de tareas será el comentado 
anteriormente en la figura 65. 
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Otro puesto de trabajo 
 
5.2.1.1.3 LAYOUT DEL ISLOTE EXTENDIDO 
 
Tenemos el plan de producción que vamos a aplicar sobre los puestos NH, SH y ajuste del 
islote extendido y sabemos cuántos operarios vamos a asignar al puesto de ajuste situado en el 
islote. En este punto, nos queda por saber cómo vamos a integrar físicamente el puesto de ajuste en 
el islote. Por tanto, vamos a proponer un nuevo layout que va a integrar este nuevo puesto y 
además, va a permitir mejorar la disposición actual del islote NH-SH. En este proyecto, no podían 
mover las máquinas SH403 y NH4000. Es decir hacía falta integrar el nuevo puesto de ajuste dentro 
el islote existente. Las modificaciones son las siguientes :  
 
- Abrir la zona de trabajo del puesto NH4000 para que el obrero tenga acceso directo a la 
zona de entrada de las piezas (flecha n° 1 en la figura siguiente). 
- Poner zonas con mesas de trabajo y con las herramientas de mantenimiento para cambiar 
las herramientas de mecanizado de las máquinas durante el funcionamiento. Esa tarea se hace 
detrás las máquinas. Existe una zona por máquina (zonas en azul oscuro). 
- Poner las herramientas de control de calidad cerca de la mesa de control y hacer una zona 
común de control para el islote (zona amarilla).  
- Agrupar las herramientas necesarias para las máquinas cerca de las máquinas.  
- Ahora hay dos puestos informáticos: uno para los programas de las máquinas y el otro para 
el control calidad. En la nueva disposición, vamos a disponer sólo de un puesto informático que va a 
tener las dos funciones ( marcado como 2 sobre la figura). 
- Vamos a implantar el nuevo puesto de ajuste de manera que no haya flujos de piezas que se 
crucen y de manera que el obrero del ajuste pueda aceder fácilmente a las máquinas (marcado en 
verde sobre la figura). 
- La zona enmarcada en rojo representa la zona donde se cambian las piezas. 
- La zona enmarcada en azul claro corresponde al puesto donde se desbarban las piezas 
(tarea del ajustador). 
 
 
Zona de cambio  
de herramientas  
de las máquinas 
 
Zona de entrada  
de las piezas  
al islote 
 
Zona de ajuste con 
la zona de salida  
final del islote 
 
Zona de control  
calidad 
 
Zona de cambio  
de piezas 
 
                  Zona de desbarbado 
 
 
1 
2 
Figura 76 : propuesta de nueva disposición del islote extendido. 
Fuente : elaboración propia 
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A continuación, vemos los flujos de las piezas sobre el islote. Los flujos de piezas no se cruzan. Las 
piezas pasan por SH o NH, son desbarbadas, controladas y van a la zona de entrada del ajuste. El flujo 
azul representa el trayecto seguido por las piezas mecanizadas en el NH, en verde las que son 
mecanizadas en el SH.  Estos dos flujos se agrupan en la zona de entrada del puesto de ajuste del 
islote extendido. El flujo rojo muestra el trayecto de las piezas que pasan por el puesto de ajuste. 
Todas las piezas que no necesitan ajuste y que son mecanizadas en el NH o SH, van directamente a la 
zona de salida, que es la misma zona de salida que la del puesto de ajuste.  
 
 
 
          Piezas del NH4000 
 
          Piezas del SH403 
 
          Piezas que pasan por 
          el puesto de ajuste 
 
 
    Zona de entrada de ajuste 
    Del islote extendido 
 
   Zona de salida de piezas 
   Del islote extendido 
 
 
Figura 77 : flujos de las piezas sobre el islote extendido 
Fuente : elaboración propia 
 
A continuación, vemos los flujos de los operadores sobre el islote.  
  
 
 
 Obrero trabajando 
 En NH 
  
Obrero trabajando  
En SH 
 
Obrero trabajando 
En el puesto de ajuste 
 
 
 
 
 
Otro puesto de trabajo 
Figura 78 : flujos operarios sobre el islote extendido 
Fuente : elaboración propia 
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Los flujos azules representan el trayecto del obrero que trabaja en el NH y los verdes representan los 
flujos del obrero cuando trabaja en SH. Los flujos rojos representan los trayectos efectuados por el 
ajustador cuando trabaja en su puesto pero también cuando se mueve entre los centros NH y SH y el 
puesto de desbarbado. 
Podemos observar que hay como tres zonas bien definidas, la zona del SH, la del NH y la del puesto 
de ajuste. Cuando un obrero trabaja sobre el NH (por ejemplo) tiene todos los medios necesarios 
cerca de su puesto, no necesita salir de la zona. Además, la zona de control calidad está en el centro 
para compartirla entre el NH y el SH. 
 
 
 
5.2.1.2 BENEFICIOS ESPERADOS 
 
En este apartado, vamos a evaluar los beneficios que podemos esperar de esta solución. 
 
Si recordamos el aparatado de la fase de medida y el subapartado de los flujos de piezas y del obrero 
(4.2.2.2), sabemos que actualmente, una pieza mecanizada en el NH4000, recorre una distancia de 
21m hasta llegar al puesto de ajuste y una pieza mecanizada en el SH403 recorre una distancia de 
16m hasta el puesto de ajuste. 
Para la propuesta de layout del islote extendido, evaluamos las distancias recorridas midiendo 
distancias en el plano. En este caso, una pieza mecanizada en el NH recorre 18m hasta el puesto de 
ajuste (ahorro del 14% de distancia recorrida) mientras que una pieza mecanizada en el SH recorre 
16 metros (no hay ahorro). 
 
El análisis realizado en el capítulo 4 nos mostró un tiempo elevado para el stock en curso de 
producción  entre el islote NH-SH inicial y los puestos de ajuste situados fuera de éste (una media de 
144 horas). Con esta nueva solución, podemos reducir el tiempo de espera entre la fase de 
mecanizado en NH o SH y la fase de ajuste a cero horas. Además, podemos mejorar de manera 
significativa el porcentaje de tiempo con valor añadido en este proceso de producción, es decir que si 
tomamos las mismas medidas que las realizadas en el cursograma analítico del apartado 4.2.2, se 
reduce el tiempo sin valor añadido en un 40%. 
 
Como vimos en apartados anteriores, la herramienta informática ha previsto un ratio 
obrero/máquina de 0.77 es lo que la dirección de la línea de producción quiere. 
 
Además, como vimos en el apartado 4.3, queríamos una diferencia como máximo del 21% entre el 
tiempo de apertura y el tiempo de funcionamiento de NH. Es decir queremos un ratio entre el 
tiempo de funcionamiento y el tiempo de apertura del 1-0.21 = 79%. Este ratio representa el 
producto entre la disponibilidad operacional DO y el ratio de carga Tc. Es decir que DO* Tc =0.79 
como mínimo para satisfacer la carga prevista. Este islote extendido puede alcanzar una 
disponibilidad operacional DO del 100% (no habrá paradas de máquinas). Si tomamos el margen 
previsto para el absentismo (4% según lo indicado en el capítulo 4), tenemos un ratio de carga 
posible del 96% (incluso vamos a considerar tener un nivel menor ya que el ajustador puede realizar 
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tareas del obrero del NH-SH si éste se ausenta). 96% (ratio de carga * DO) >79%, podríamos producir 
la carga prevista.  
 
Realizamos el mismo cálculo para SH pero con una diferencia máxima del 16% entre el tiempo de 
apertura y el tiempo de funcionamiento. El  ratio tiempo de funcionamiento / tiempo de apertura es 
ahora de 0.84. Debemos tener DO*TC = 0.84 como mínimo para satisfacer la carga prevista. De 
manera similar que antes, esperamos un ratio de carga del 96% y una disponibilidad operacional de 
100%. Lo que nos da un producto del 96%  que es superior a los 84% requeridos. 
 
 
 
5.2.1.3 PLANIFICACION DE LOS RECURSOS 
 
En este subapartado vamos a planificar los recursos necesarios para implementar la nueva 
distribución en planta. En primer lugar, vamos a estimar la inversión necesaria para la nueva 
disposición y en segundo lugar, veremos un programa donde se indica el tiempo posible de la 
implementación. 
 
Los centros NH y SH no se mueven, sólo se mueve un puesto de ajuste del islote de ajuste hasta el 
islote NH-SH, lo que cuesta 200 euros según datos del departamento de manutención. Una empresa 
exterior se ocupa del establecimiento de las redes eléctricas, de información y de la aspiración para 
este puesto por 1550euros. Lo que suma un total de  1750 euros 
 
Todos los muebles y bancos están disponibles en la empresa, sólo hace falta cambiar su disposición. 
Lo que tomaría un día entero (según el departamento de medios industriales). Es decir que se 
debería parar la producción durante dos turnos, lo que representa 16 horas de trabajo. 
Aplicando un cálculo similar al que se usó en el apartado 5.1, estimaremos el coste de parada de  
producción sobre el islote. 
Según el controlador de gestión de la línea de producción, en el islote NH-SH, una máquina produce 
140 euros / hora. 
Sabemos que en el islote NH-SH, se debe trabajar con 0.77 obrero /máquina. 
Hay un obrero por turno de trabajo, es decir que un obrero hace funcionar 1/0.77 = 1.30 máquina a 
la hora. 
Es decir que el islote NH-SH produce 1.30 *140 = 182 euros /hora. 
Parar el islote durante 16 horas,  cuesta  182 * 16 = 2912  euros. 
Según el controlador de gestión de la línea de producción, un puesto de ajuste produce 80 euros a la 
hora. 
Sabemos que en el islote de ajuste, se debe trabajar con 1 obrero por puesto. 
Parar el puesto durante 16 horas,  cuesta 80 * 16 = 1280  euros. 
Lo que suma un total de 1280+2912 =4192 euros. 
La disposición del nuevo islote cuesta 4192 + 1750 =5942 euros. 
 
A continuación, vamos a mostrar un cronograma con las acciones que llevan a la implementación de 
esa solución. 
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Empecé esta fase de mejora el 14 abril y 4 semanas después, presenté la propuesta con la 
planificación a mi jefe (que dio el visto bueno  para presentarla a la dirección, que, a su vez, es la 
encargada de aceptar el lanzamiento de las operaciones). La propuesta de planificación aparece 
recogida en el siguiente diagrama de Gantt. La  denominación de las tareas numeradas de 1 a 6 se 
ven en detalle sobre la tabla siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 79 : diagrama de Gantt – planificación implementación del islote extendido 
Fuente : elaboración propia 
 
 
N° 
tarea 
Tarea 
Durada 
(Días) 
Inicio Fin 
1 Propuesta a la dirección  15 L 12/05/14 V 30/ 05/14 
2 Pedir obras para cambio de layout 10 L 02/06/14 V13/06/14 
3 Reunión con obreros para explicar obras 1 L02/06/14 L02/06/14 
4 Cambio del plan de producción  5 L09/06/14 V13/06/14 
5 Obras nuevo layout 1 L16/06/14 L16/06/14 
6 Formación obreros en el nuevo funcionamiento 2 M17/06/14 X18/06/14 
 
Tabla 27 : tareas relativas a la implementación del islote extendido 
Fuente  : elaboracion propia. 
 
 
Como vemos en la tabla siguiente y en el diagrama de Gantt, he supuesto un periodo de 15 días para 
que la dirección tome la decisión de aceptar o no la propuesta de solución. Una vez aprobada, 
podemos solicitar los desplazamientos necesarios con un plazo de 10 días. Además, podríamos hacer 
una reunión de presentación con los obreros y comentar a hacer la obra ese mismo día. La 
instalación de los nuevos equipos lleva 2 días (como visto antes) y el cambio de los planes de 
producción lleva 5 días (esto debería realizarse antes del desplazamiento de los equipamientos). A 
continuación, formaríamos a los obreros y a los supervisores en el nuevo funcionamiento del islote.  
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5.2.2 ACCIONES 5S 
 
En este apartado, en primer lugar, veremos las diferentes acciones 5S a realizar en el islote NH-SH. A 
continuación, veremos los resultados que podemos alcanzar con ellas y después veremos los 
recursos necesarios y también un desarrollo posible de las acciones en el tiempo. 
 
 
5.2.2.1 ACCIONES A REALIZAR 
 
Según el análisis hecho en el apartado 4.3.2, hemos deducido que implementar una filosofía 5S sería 
una buena solución. Antes de empezar las acciones, vamos a tomar fotos para tener una visión 
general del islote (véase las figuras siguientes). 
 
En este islote podemos constatar un desorden general. Sobre la figura siguiente, vemos el desorden 
sobre el mármol de control, sobre el puesto de desbarbado (a la derecha de la figura). Las cajas que 
están en el suelo (a la izquierda de la figura)… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 80 : desorden general islote NH-SH 
Fuente : foto propia 
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En la foto siguiente, vemos un ejemplo de desorden dentro de un cajón. 
La mayoría de los cajones del islote están en este estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 81 : ejemplo de desorden en un cajón. 
Fuente : foto propia 
 
La foto siguiente nos muestra un banco que está inutilizado por el desorden. 
 
ù 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 82 : ejemplo de desorden sobre un banco. 
Fuente : foto propia  
1               Proyecto fin de carrera 
                    LOPEZ  GONZALO Cyrille 
 136 
De acuerdo con el jefe del taller y los supervisores, vamos a proceder de manera similar que en el 
islote de rectificación.  Es decir que:  
 
- Las acciones 5S deben realizarse con los obreros que trabajan sobre las máquinas de este islote. 
Además, hace falta que los obreros vengan durante un mismo turno para que las acciones se realicen 
con todas las personas implicadas. 
 
 - En una primera fase, vamos a ordenar todo el islote. Es decir, vamos a centrarnos en cada una de 
las 5 máquinas y vamos a quitar todo lo que no sirve de los cajones de todos los muebles y de las 
tablas. También vamos a quitar los muebles y las tablas que no sirven. Para quitar las herramientas 
de control y de fabricación que no sirven, es necesario tener la presencia, además de los obreros, del 
responsable de métodos del islote. 
 
 - En una segunda fase, vamos a clasificar los equipamientos. Es decir vamos a dejar cerca de cada 
máquina las herramientas relacionadas con esa máquina y no con otra. Si hay muchos muebles con 
muchas herramientas para una máquina, vamos a clasificar las herramientas en función de la 
frecuencia de uso. Vamos a poner etiquetas sobre los cajones para identificar fácilmente lo que hay 
dentro. Además, sería útil tener espuma sintética para clasificar las herramientas. Hace falta también 
redefinir las zonas de trabajo, de control y de aprovisionamientos con líneas sobre el suelo. Además, 
voy a encargarme de solicitar a los departamentos implicados las herramientas de fabricación y de 
control que faltan. 
 
 - En la tercera fase, la de la limpieza, se necesita contactar con la empresa que se encarga de la 
limpieza de la planta para que limpien el entorno de las máquinas y para que limpien también sus 
muebles, tablas y armarios.  
 
- En la cuarta fase, vamos a fijar estándares. Es decir reglas de trabajo que deberán ser aplicadas por 
los obreros y controladas por los supervisores. Los supervisores deben ayudar a los obreros a aplicar 
esas reglas. Las reglas van a estar relacionadas con: la limpieza sistemática del puesto de trabajo, el 
mantenimiento preventivo (que debería ser registrado cada vez que se haya hecho), la utilización de 
la instrucciones de trabajo, quitar los documentos relativos a órdenes de fabricación que quedan en 
el puesto, decir cuándo falta un documento y prevenir a los supervisores cuándo una herramienta o 
un medio de control está defectuoso o falta. Además, vamos a implementar un nuevo tablón en el 
islote. En efecto, como sabemos, el centro NH tiene dos tablas de mecanizado y el SH tres tablas de 
mecanizado. Se permite que haya piezas diferentes sobre cada tabla. Actualmente, los documentos 
relacionados con esas piezas ( es decir las órdenes de fabricación, las instrucciones de control,…) 
estaban en otro lugar del islote. En estos documentos, esta documentación relativa a las 
herramientas y a sus características de utilización (condiciones de mecanizado) para cada pieza. Por 
eso, deberíamos implementar un tablón para cada máquina con una parte para cada tabla de 
mecanizado donde se pudiera fichar la documentación relativa a las diferentes piezas que están 
sobre las mesas de mecanizado. Es decir que sobre la parte “tabla n°3” del tablón del SH, estaría la 
documentación de la pieza que está siendo montada sobre la tabla 3 de la máquina. Debajo de este 
tablón, podríamos tener una mesa con compartimientos que corresponden a las partes del tablón. 
Por ejemplo debajo de la parte “tabla 2” del NH, tendríamos los elementos  o herramientas 
necesarias para la fabricación o el desmontaje de la pieza de la tabla 2. El centro NH tiene un tablón 
1               Proyecto fin de carrera 
                    LOPEZ  GONZALO Cyrille 
 137 
inútil y una tabla que está abajo. Para el SH, vamos a tomar el banco inútil de la figura 82 que vamos 
a reacondicionar con compartimientos y un tablón. 
 
- Para la “S” de la disciplina, vamos a implementar un tablón que los obreros y supervisores  
rellenarán con las acciones  a llevar a cabo para los problemas encontrados durante la semana. Cada 
semana, haremos una pequeña reunión de 10-20 minutos para ver si todo se está respectado y si hay 
problemas. Así los obreros se sentirán más implicados en el proyecto.  Vamos también a 
implementar un nuevo tablón con los indicadores del islote. 
 
 
 
5.2.2.2 BENEFICIO ESPERADO DE LAS ACCIONES 
 
En este apartado, vamos a ver lo que podemos esperar de las 5S. 
 
Como, vimos en el apartado 4.2.2, la fase de medida nos mostró un ratio de satisfacción del 63% en 
la auditoría relativa a las 5 “M”. La fase de análisis nos ha conducido a las 5S para resolver los 
problemas  encontrados en la fase de medida y para alcanzar los objetivos definidos  en la misma 
auditoría. Según el jefe del taller, nuestro objetivo es el mismo que con las acciones 5S del islote de 
rectificación, es decir alcanzar un ratio de satisfacción del 100% y mantenerlo gracias a las acciones 
5S descritas en el  subapartado precedente (5.2.2.1). 
 
 
 
5.2.2.3 PLANIFICACION DE LOS RECURSOS  
 
En primer lugar, vamos a planificar el presupuesto requerido para realizar las acciones 5S en el islote 
NH-SH.  De manera similar que con el islote de rectificación, se necesita  prescindir de ciertas “horas” 
de trabajo de los operarios para dedicarlas a las actividades de las 5S.  
 
La cuantificación del número de horas necesarias se hace en función del número de máquinas que 
integran el islote y de la carga de producción a la que están sometidos los puestos de trabajo. En el 
islote NH-SH, la carga de trabajo  es más importante que en el islote de rectificación, por tanto se 
podrían hacer actividades con los operarios durante sólo 3 horas al día.  
 
Vemos en la tabla siguiente el detalle de las etapas que componen el proyecto 5S y de las horas que 
corresponden a cada etapa. 
Se necesita 36 horas para realizar las acciones de orden y limpieza, 27 horas para la clasificación y el 
acondicionamiento de los puestos y 3 horas para reunirse para fijar y controlar la aplicación de las 
reglas. Obtenemos un total de 66 horas. 
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Perímetro del proyecto  Islote NH-SH  
2 máquinas, 1 operario al turno, 3 turnos al día 
 
N° etapa  tarea N° horas 
necesarias 
1 Lanzamiento de las acciones de orden y de limpieza  
3 operarios, 3 horas / día, 4 días 
36h 
2 Tareas 5S,  clasificación y  acondicionamiento :  
3 operarios, 3h/día, 3 días 
27h 
3 1 reunión por semana de 15 minutos durante las 4 primeras 
semanas después del lanzamiento de las acciones. 3 operarios, 1 
supervisor 
3h 
Tabla 28: horas necesarias para actividades 5S en el islote NH-SH 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Aplicando el mismo cálculo que en los otros apartados, calculamos los costes por parada de 
producción a causa de las actividades 5S:  
Según el controlador de gestión de la línea de producción, una máquina produce 140 euros /hora. 
Sabemos que en el islote de NH-SH, se trabaja con 0.77 obrero / máquina . 
Hay un obrero por turno de trabajo, es decir que un obrero hace funcionar 1/0.77 = 1.30 máquinas a 
la hora. 
Es decir que el islote produce 1.30 *140 =182 euros / hora. 
Parar el islote durante 66  horas,  cuesta 182*66= 12012 euros. 
 
El presupuesto para las espumas sintéticas representa 1700 euros para este islote. 
 
La transformación del banco (ya existente), según departamento de las reparaciones (encargado de 
rehabilitarlo), necesita un presupuesto de 680 euros. 
 
Es decir que las actividades 5S representan un coste de 13692 euros. 
 
 
A continuación, vamos a mostrar un cronograma con las actividades 5S. Empecé esa fase de mejora 
el 14 abril y presenté la propuesta 1 semana después con la planificación a mi jefe que dio su visto 
bueno para someterla a la aprobación de la dirección. La planificación de estas acciones 5S se 
muestra en el siguiente diagrama de Gantt. La denominación de las tareas numeradas de 1 a 15 se ve 
en detalle en la tabla siguiente. 
 
 
 
 
1               Proyecto fin de carrera 
                    LOPEZ  GONZALO Cyrille 
 139 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 83 : diagrama de Gantt de las actividades 5S del islote NH-SH 
Fuente : elaboración propia 
 
N° 
tarea 
Tarea 
Durada 
(Días) 
Inicio Fin 
1 Propuesta a la dirección 15  L21/04/14 V09/05/14 
2 1 S : ordenar 4  L12/05/14 J 15/05/14 
3 2 S : clasificar  4  V16/05/14 M 21/05/14 
4 3 S : limpiar 3 J 22/05/14 L 26/05/14 
5 4 S : estandarizar  1  M 27/05/14 M 27/05/14 
6 5S reunión n°1 15 min V30/05/14 V 30/05/14 
7 5S reunión n°2 15 min V06/06/14 V 06/06/14 
8 5S reunión n°3 15 min V 13/06/14 V13/06/14 
9 5S reunión n°4 15 min V 20/06/14 V 20/06/14 
10 Solicitud de las espumas 1 L12/05/14 L12/05/14 
11 Plazo de recepcion 15  M 13/05/14 L02/06/14 
12 Instalación de las espumas 2  M 03/06/14 X 04/06/14 
13 Solicitud del banco con el tablón 1 L 12/05/14 L 12/05/14 
14 Plazo de entrega del banco 10  M13/05/14 L26/05/14 
15 Instalación del banco y formación de los obreros 1 M 27/05/14 M27/05/14 
 
Tabla 29 : tareas de las acciones 5S en el islote NH-SH 
Fuente : elaboración propia 
 
 
Las tareas 1 hasta 12 son similares a las indicadas para el islote rectificación. Sin embargo, tenemos 
además la realización y la instalación del banco con el tablón (Tareas 13 hasta 15).  
 
 
 
 
1               Proyecto fin de carrera 
                    LOPEZ  GONZALO Cyrille 
 140 
 
5.2.3 SOLUCION PARA TENER INFORMACION SOBRE EL FUNCIONAMIENTO REAL DE LAS 
MAQUINAS. 
 
 
En este apartado, vamos a ver una solución pensada con el jefe del taller. Se trata de una solución 
para tener información sobre el funcionamiento real de las máquinas. En el apartado del análisis, 
supusimos como solución la creación de una herramienta informática que recogiera 
automáticamente los tiempos de producción en las máquinas. Sin embargo, aunque ésta sería la 
mejor solución, el jefe del taller prefiere una solución más rápida de implementar y sin coste de 
implementación. Por tanto, vamos a explicar esa solución en este apartado. 
 
 
En primer lugar, vamos a recordar el problema. 
 
Según hemos visto en el apartado 4.3.2.,  aunque no podamos cuantificar parte de las paradas de las 
máquinas, podemos saber que existen defectos a partir de los obreros que fichan las horas que han 
trabajado en la máquina.  
 
En efecto, el obrero tiene que fichar manualmente diferentes cosas: sus horas de presencia, las horas 
trabajadas con una máquina y el tiempo total de realización de una orden de fabricación. Con eso, 
podemos deducir los índices que estudiamos en este proyecto. 
 
El problema es que el obrero cree que está siendo controlado por su índice de eficiencia (ratio entre 
el tiempo neto que corresponde al tiempo teórico de realización de la orden y el tiempo que el 
obrero ha trabajado con la máquina). Así, el operario prefiere fichar menos horas trabajadas sobre la 
máquina para tener un mejor índice de eficiencia y esto nos lleva a tener menos de horas de 
funcionamiento de la máquina.   
 
Para evitar este desajuste, vamos a implementar una nueva técnica de control en este taller. Ahora, 
los indicadores salen todos los meses.  Un primer cambio, será que los datos salgan de SAP todas las 
semanas. Como vemos sobre la figura siguiente, el objetivo es que los supervisores del taller 
extraigan, gracias a una herramienta informática, los tiempos de funcionamiento todas las semanas 
para ver cómo fueron fichadas las horas de trabajo sobre las máquinas y los tiempos de trabajo de 
cada obrero. Así, de semana en semana, el supervisor puede decir (de memoria) si las horas de la 
semana pasada fueron fichadas bien por cada obrero. Si no es el caso, el supervisor puede cambiar 
las hojas de cada máquina con sus recuerdos sobre las horas realmente hechas y así obtener una 
mejor estimación de los rendimientos y de los índices de producción. La figura siguiente ilustra este 
razonamiento. 
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Figura 84 : ilustración nueva técnica de supervisión. 
Fuente : elaboración propia 
 
 
 
Esta técnica será posible sólo si se hace todas las semanas. En efecto, se necesita que el periodo de 
revisión sea corto para que los supervisores se acuerdan de lo que pasó la semana pasada sobre cada 
máquina. 
 
 
He creado una herramienta Excel con Macros para clasificar y cruzar  las tablas extraídas de SAP. Esta 
herramienta da una ficha para cada obrero y da su “eficiencia” con las horas que ha trabajado y el 
tiempo de funcionamiento de las máquinas con las cuales ha trabajado. El supervisor mete las tablas 
extraídas de SAP con las horas-hombre y las horas-máquinas dentro un fichero y la herramienta 
informática saca directamente los resultados de cada operario. Así, obtenemos resultados con la 
forma que podemos ver en la figura siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
Horas declaradas 
por los obreros 
SAP 
Horas de las 
máquinas 
declaradas por los 
obreros 
SAP 
Herramienta 
informatica 
Fichas de cada 
obrero con sus 
horas de trabajo, 
sus horas sobre tal y 
tal máquina 
Cálculo de los 
indices de 
produccion 
Corrección de 
las horas por 
los supervisores  
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Figura 85: ejemplo fichas horas obreros 
Fuente : elaboración propia 
 
Leyenda :  
1 - Nombre y apellido del operario 
2 – suma de sus horas de presencia en el taller 
3- suma de las horas de funcionamiento sobre la máquina 1 
4- suma de las horas de funcionamiento sobre la máquina 2 
5- ratio horas obrero / horas máquina sobre la máquina 1 
6- ratio horas obrero / horas máquina sobre la máquina 2 
7 ratio horas obrero / horas máquina total. 
 
Con este tipo de ficha, el supervisor puede ver directamente si hay un defecto en la manera de fichar 
las horas realizadas o no y puede corregir los tiempos reales para ver el rendimiento real del medio 
de producción. 
 
 
El beneficio de esta solución es indirecto pero permite ver la realidad. El desarrollo de esta 
herramienta me costó unas 15 horas repartidas en 20 días. De acuerdo con el jefe del taller, no he 
sometido la herramienta a aprobación por parte de la dirección. Es decir que he construido e 
implementado la herramienta directamente en el taller. 
1 
7 
4 6 
3 
5 
2 
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CAPITULO 6 :  
 
RESULTADOS Y ETAPA 
DE CONTROL 
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CAPITULO 6 : RESULTADOS Y ETAPA DE CONTROL 
 
En este capítulo vamos a ver los resultados y la última etapa de la metodología DMAIC, la etapa de 
control. En un primer apartado, veremos el seguimiento de la planificación real las diferentes 
implementaciones de las soluciones. En segundo lugar, detallaremos las soluciones implementadas  
finalmente (no todas se implementaran antes de finalizar mi practica en la empresa por falta de su 
aprobación por parte de la dirección). En tercer lugar, veremos los beneficios recogidos. 
 
 
6.1 SEGUIMIENTO DE  LA PANIFICACION GENERAL PREVISTA 
 
En este apartado, vamos a ver cómo se ha desarrollado realmente la implementación de las 
soluciones. Vamos a comparar el desarrollo real con lo que habíamos previsto en las diferentes 
propuestas de planificación. En los diagramas siguientes, no aparece la solución de la herramienta 
informática vista en el apartado 5.2.3 ya que, como vimos, no fue sometida a la aprobación por parte 
de la dirección y fue inmediatamente implementada en este taller, tras el visto bueno del jefe del 
taller.  
 
En primer lugar, gracias al diagrama de Gantt siguiente, vamos a ver el desarrollo real de la fase de 
mejora de este proyecto con sus diferentes fases de estudio y de formulación de las diferentes 
propuestas de soluciones. Veremos también los periodos  previstos a la implementación de esas 
soluciones. 
 
En este diagrama, las barras naranjas representan las fases de estudio y de formulación de propuesta 
para cada solución vista en el capítulo precedente. Las barras negras indican los subproyectos que 
representan las implementaciones de las soluciones. Un subproyecto empieza cuando la propuesta 
ha sido enviada a la dirección, es decir que tiene en cuenta el periodo de aprobación por parte de 
ella. Las fechas de inicio de los subproyectos son los reales mientras que el fin de cada subproyecto 
es la estimación que habíamos hecho en el capítulo anterior. 
 
El primer punto azul claro indica el principio de la fase de mejora en el islote de rectificación (el 17 de 
febrero). La primera barra naranja corresponde al periodo de estudio de la solución de las acciones 
5S en el islote de rectificación. El primer punto negro marca el fin de este estudio (el 28/02) e indica 
también una reunión con el jefe del taller para la aprobación de esta propuesta por su parte. Esa 
aprobación marca el principio del periodo de estudio del nuevo layout del islote y el principio del 
subproyecto de la implementación de las acciones 5S en el islote. El periodo de estudio del nuevo 
layout del islote de rectificación acabó  el 28/03 lo que marca el principio del subproyecto 
correspondiente. 
El segundo punto azul claro (el 14/04) marca el principio de la fase de mejora en el islote NH-SH. Es 
decir del principio de la fase de formulación de la propuesta de las acciones 5S, que acabó el 18/04,  
y de la fase de formulación de la propuesta del islote extendido, que acabó el 09/05. Al contrario que 
en el islote de rectificación, hemos empezado los estudios de las dos propuestas en mismo tiempo.  
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Figura 86: diagrama de Gantt del desarrollo de la fase de mejora 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
N° 
tarea 
Denominación de la tarea  Durada Principio Fin 
1 Principio de la fase de mejora sobre islote de RECTIFICACION 0  Lun 17/02/14 Lun 17/02/14 
2 Estudio de la mejora : acciones 5S – islote de rectificación  10  Lun 17/02/14 Ven 28/02/14 
3 Fin del estudio – islote de rectificación 0  Ven 28/02/14 Ven 28/02/14 
4 Principio estudio mejora layout – islote de rectificación 0  Lun 03/03/14 Lun 03/03/14 
5 Estudio de la mejora : nuevo layout – islote de rectificación 20  Lun 03/03/14 Ven 28/03/14 
6 Fin estudio mejora layout – islote de rectificación 0  Ven 28/03/14 Ven 28/03/14 
7 Subproyecto 5S RECTIFICACION 43  Lun 03/03/14 X 30/04/14 
10 Subproyecto nuevo layout- RECTIFICACION 47  Lun 31/03/14 Mar 03/06/14 
13 Principio de la fase de mejora en el islote NH-SH 0  Lun 14/04/14 Lun 14/04/14 
14 Estudio de la mejora : acciones 5S - islote NH-SH 5  Lun 14/04/14 Ven 18/04/14 
15 Fin estudio mejora 5S - islote NH-SH 0  Ven 18/04/14 Ven 18/04/14 
16 Subproyecto 5S - NH-SH  45  Lun 21/04/14 Ven 20/06/14 
19 Estudio de la mejora : islote extendido 20  Lun 14/04/14 Ven 09/05/14 
20 Fin estudio islote extendido 0  Ven 09/05/14 Ven 09/05/14 
21 Subproyecto islote extendido - NH-SH 40  Lun 12/05/14 Ven 04/07/14 
 
Tabla 30 : tareas del diagrama de gantt de la figura 85 
Fuente : elaboración propia. 
 
 
 
En segundo lugar, vamos a detallar los subproyectos. En el siguiente diagrama de Gantt, vamos  a 
añadir  los periodos que se habían previsto para la aprobación por parte de la dirección ( véase las 
barras en verde en la figura siguiente) y los periodos previstos para la implementación de las 
soluciones ( véase las barres azules en la figura siguiente). 
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Figura 87 : diagrama de Gantt –fase de mejora  - desarrollo previsto 
Fuente : elaboración propia 
 
N° 
tarea 
Denominación de la tarea  Durada Principio Fin 
1 Principio de la fase de mejora sobre islote de RECTIFICACION 0  Lun 17/02/14 Lun 17/02/14 
2 Estudio de la mejora : acciones 5S - islote de RECTIFICACION 10  Lun 17/02/14 Ven 28/02/14 
3 Fin del estudio - islote de RECTIFICACION 0  Ven 28/02/14 Ven 28/02/14 
4 Principio estudio mejora layout - islote de RECTIFICACION 0  Lun 03/03/14 Lun 03/03/14 
5 Estudio de la mejora : nuevo layout - islote de RECTIFICACIÓN  20  Lun 03/03/14 Ven 28/03/14 
6 Fin estudio mejora layout - islote de RECTIFICACION 0  Ven 28/03/14 Ven 28/03/14 
7 Subproyecto 5S RECTIFICACIÓN - islote de RECTIFICACION 43  Lun 03/03/14 X 30/04/14 
8    Solicitud a la dirección - islote de RECTIFICACION 15  Lun 03/03/14 Ven 21/03/14 
9    Propuesta de implementación- islote de RECTIFICACION 28  Lun 24/03/14 Mer 30/04/14 
10 Subproyecto nuevo layout- RECTIFICACION 47  Lun 31/03/14 Mar 03/06/14 
11    Solicitud a la dirección - islote de RECTIFICACION 15  Lun 31/03/14 Ven 18/04/14 
12    Propuesta de implementación - islote de RECTIFICACION 32  Lun 21/04/14 Mar 03/06/14 
13 Principio de la fase de mejora sobre islote NH-SH 0  Lun 14/04/14 Lun 14/04/14 
14 Estudio de la mejora : acciones 5S - islote NH-SH 5  Lun 14/04/14 Ven 18/04/14 
15 Fin estudio mejora 5S - islote NH-SH 0  Ven 18/04/14 Ven 18/04/14 
16 Subproyecto 5S - NH-SH 45  Lun 21/04/14 Ven 20/06/14 
17    Solicitud a la dirección - islote NH-SH 15  Lun 21/04/14 Ven 09/05/14 
18    Propuesta implementación- islote NH-SH 30  Lun 12/05/14 Ven 20/06/14 
19 estudio de la mejora : islote extendido- islote NH-SH 20  Lun 14/04/14 Ven 09/05/14 
20 fin estudio islote extendido - islote NH-SH 0  Ven 09/05/14 Ven 09/05/14 
21 subproyecto islote extendido - NH-SH 40  Lun 12/05/14 Ven 04/07/14 
22    Solicitud a la dirección - islote NH-SH 15  Lun 12/05/14 Ven 30/05/14 
23    Propuesta de implementación - islote NH-SH 13  Lun 02/06/14 X 18/06/14 
 
 
Tabla 31 : tareas del diagrama de Gantt de la figura 87. 
Fuente : elaboración propia 
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En tercer lugar, vamos a añadir al diagrama precedente los periodos de desarrollo reales para 
comparar con los que fueron previstos.  Las barras en azul claro representan el tiempo real que 
tardaron las soluciones en ser implementadas una vez aprobadas por parte de la dirección, mientras 
que las barras rojas muestran los periodos donde se realizaron solicitudes a la dirección sobre las 
propuestas que no llegaron a ser aprobadas durante el periodo de realización de práctica en la 
empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 88  : diagrama de Gantt con el desarrollo real de las implementaciones 
Fuente : elaboración propia 
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N° tarea Denominación de la tarea  Durada Principio Fin 
1 Principio de la fase de mejora en el islote de RECTIFICACION 0  Lun 17/02/14 Lun 17/02/14 
2 Estudio de la mejora : acciones 5S- islote de RECTIFICACION 10  Lun 17/02/14 Ven 28/02/14 
3 Fin del estudio- islote de RECTIFICACION 0  Ven 28/02/14 Ven 28/02/14 
4 Principio estudio mejora layout- islote de RECTIFICACION 0  Lun 03/03/14 Lun 03/03/14 
5 Estudio de la mejora : nuevo layout- islote de RECTIFICACION 20  Lun 03/03/14 Ven 28/03/14 
6 Fin estudio mejora layout- islote de RECTIFICACION 0  Ven 28/03/14 Ven 28/03/14 
7 Subproyecto 5S RECTIFICACION 43  Lun 03/03/14 X 30/04/14 
8    Solicitud a la dirección- islote de RECTIFICACION 15  Lun 03/03/14 Ven 21/03/14 
9    Propuesta de implementación- islote de RECTIFICACION 28  Lun 24/03/14 X 30/04/14 
10    Aprobación de la dirección- islote de RECTIFICACION 5  Lun 03/03/14 Ven 07/03/14 
11    Principio real implementación- islote de RECTIFICACION 0  Lun 10/03/14 Lun 10/03/14 
12    Implementación real- islote de RECTIFICACION 35  Lun 10/03/14 Ven 25/04/14 
13    Fin de la implementación- islote de RECTIFICACION 0  Ven 25/04/14 Ven 25/04/14 
14 Subproyecto nuevo layout- RECTIFICACION 47  Lun 31/03/14 Mar 03/06/14 
15    Solicitud a la dirección- islote de RECTIFICACION 15  Lun 31/03/14 Ven 18/04/14 
16    Propuesta de implementación- islote de RECTIFICACION 32  Lun 21/04/14 Mar 03/06/14 
17 Aprobación de la dirección- islote de RECTIFICACION 70  Lun 31/03/14 Ven 04/07/14 
18 Principio de la fase de mejora sobre islote NH-SH 0  Lun 14/04/14 Lun 14/04/14 
19 Estudio de la mejora : acciones 5S- islote NH-SH 5  Lun 14/04/14 Ven 18/04/14 
20 Fin estudio mejora 5S- islote NH-SH 0  Ven 18/04/14 Ven 18/04/14 
21 Subproyecto 5S - NH-SH 45  Lun 21/04/14 Ven 20/06/14 
22    Solicitud a la dirección- islote NH-SH 15  Lun 21/04/14 Ven 09/05/14 
23    Propuesta de implementación- islote NH-SH 30  Lun 12/05/14 Ven 20/06/14 
24    Aprobación de la dirección- islote NH-SH 5  Lun 21/04/14 Ven 25/04/14 
25    Principio real de la implementación- islote NH-SH 0  Lun 28/04/14 Lun 28/04/14 
26    Periodo real de la implementación- islote NH-SH 28  Lun 28/04/14 X 04/06/14 
27    Fin de la implementación- islote NH-SH 0  X04/06/14 X 04/06/14 
28 Estudio de la mejora : islote extendido- islote NH-SH 20  Lun 14/04/14 Ven 09/05/14 
29 Fin estudio islote extendido- islote NH-SH 0  Ven 09/05/14 Ven 09/05/14 
30 subproyecto islote extendido - NH-SH 40  Lun 12/05/14 Ven 04/07/14 
31    Solicitud a la dirección- islote NH-SH 15  Lun 12/05/14 Ven 30/05/14 
32    Propuesta de implementación- islote NH-SH 13  Lun 02/06/14 X 18/06/14 
33    Aprobación  de la dirección- islote NH-SH 40  Lun 12/05/14 Ven 04/07/14 
Tabla 32 : tareas del diagrama de Gantt de la figura 88. 
Fuente : elaboración propia 
 
 
Según el diagrama de Gantt que se muestra en la figura 88 y la tabla 25, vemos qué soluciones se han 
aprobado y cuales no y el desarrollo real de las soluciones aprobadas. En efecto, la propuesta de 
implementar acciones 5S en el islote de rectificación fue aprobada en una semana en lugar de en las 
dos semanas previstas. Así que, como muestra la tarea 2, podíamos empezar la fase de 
implementación real más pronto de lo previsto (es decir el 10/03). Sin embargo, como muestra la 
fecha de fin de tarea 12,  esta fase duró más tiempo que previsto, duró 35 días en lugar de 28 porque 
un obrero estuvo ausente durante unos días. Además, he tenido que parar la implementación de las 
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5S sin llegar a implementarlas al completo porque no he obtenido la aprobación de la dirección para 
las espumas sintéticas (su valor asciende a 3000 euros). 
La propuesta del nuevo layout del islote de rectificación no se ha podido implementar. Al fin de la 
práctica estaba todavía en fase de reflexión por parte de la dirección (véase la tarea 17 en rojo). Esta 
medida supone parar la producción durante 40 horas y su coste asciende a 72714 euros. 
La solución de las 5S en el islote NH-SH fue aceptada por parte de la dirección en 5 días en lugar de 
los 15 días previstos. Por tanto, al igual que en el islote de rectificación, pudimos empezar la 
implementación más pronto de lo previsto, empezamos el 28/04 para acabar el 04/06. Al igual  que 
en el islote de rectificación, no he podido implantar las acciones 5S al completo porque no había 
obtenido la aprobación por parte de la dirección para comprar las espumas sintéticas. La solución del 
islote extendido no fue aprobada antes del fin de la práctica. Por tanto, no se pudo implementar 
(véase la tarea 33 en rojo en la figura 68). Esta medida supone parar la producción durante 16 horas 
y su coste asciende a 5942 euros. 
La solución de la herramienta informática que permite obtener el tiempo de funcionamiento real de 
los medios de producción, fue construida e implementada durante el último mes de la práctica, es 
decir, a continuación de la implementación de las 5S del islote NH-SH. 
 
 
 
6.2 MEJORAS IMPLEMENTADAS 
 
 
En este apartado, vamos a ver en detalle las mejoras realmente implementadas en el islote de 
rectificación y en el islote NH-SH. En primer lugar, veremos las actividades 5S realizadas en el islote 
de la rectificación y en segundo lugar, las actividades 5S realizadas  en el islote NH-SH. 
 
 
6.2.1 ACCIONES 5S EN EL ISLOTE DE RECTIFICACIÓN 
 
Este subapartado trata la primera solución aprobada por la dirección y que fue comenzada a 
implementar en el islote. Hemos visto, en apartado precedente (6.1), que el periodo de 
implementación fue más largo que el previsto. No quiere decir que tomáramos más  horas para las 
actividades 5S sino que escalonamos en más días de los previstos las actividades. Para implementar 
esta solución, en primer lugar, he pedido a los obreros venir juntos durante una semana. Es decir que 
el obrero del turno de mañana hacía dos horas más después su turno y el obrero del turno de  tarde 
hacía dos horas más antes su turno. Así, podíamos hacer 4 horas de acciones 5S al día.  
 
 
En la primera “S”, con la intervención de todos los obreros, hemos eliminado todos los elementos 
que eran innecesarios en el puesto de trabajo. Había muchos porque se trata de un islote que existe 
desde hace más de 30 años y ninguna acción  de este tipo fue hecha antes. Para tener una idea de lo 
1               Proyecto fin de carrera 
                    LOPEZ  GONZALO Cyrille 
 150 
realizado en esta etapa, hemos  tirado 5 muebles con cajones, 1 escritorio, 1 banco, 3 mesas 
pequeñas  y casi 1 m^3, es decir, aproximadamente 7500 kg de hierro de herramientas inútiles y no 
referenciadas. Hemos tirado también y hecho quemar, de acuerdo con diferentes departamentos 
como el de calidad o de métodos, 6 cajas (de dimensión 70 * 40 *40 cm) con documentos obsoletos 
(antiguo planes de definición o documentos de control calidad). En este caso, delimité una zona en el 
islote, donde pusimos todos esos residuos para clasificarlos. Muchas veces, necesitamos la presencia 
del responsable de métodos en este islote porque los operarios no sabían si algunas herramientas 
eran útiles o no. 
 
 
En una segunda “S”, con las intervención de todos los operarios, hemos ordenados los puestos de 
trabajo. En efecto, había herramientas dispersas por todo el islote, así que hemos acercado las 
herramientas a los puestos de trabajo correspondientes. Y en los puestos de trabajo hemos 
ordenado las herramientas según la frecuencia de utilización y hemos puesto etiquetas para saber lo 
que hay dentro de los cajones  para que el obrero sepa dónde almacenar rápidamente las 
herramientas. También, hemos hecho una zona de control calidad dentro del islote, limpia y con 
todos los medios de control necesarios para este puesto. Sobre el tablón de indicadores, puse una 
hoja, en la cual los operarios podían indicar con sus observaciones, sus sugerencias y qué faltaba en 
el islote. Además, puse otra hoja destinada a mostrar el progreso de las acciones previstas y de las 
acciones sugeridas por los operarios. 
 
 
Para la tercera “S”, he contactado con la empresa de limpieza de la empresa para limpiar los 
diferentes elementos: las máquinas, los muebles, las zonas… Los obreros participaron  también a esa 
tarea. 
 
 
Para la cuarta “S” (estandarización), fijamos maneras de trabajar y de mantener los equipamientos 
en perfecto estado de uso. Por ejemplo: limpiar la máquina y los bancos, ordenar bien las 
herramientas, no conservar documentes inútiles u obsoletos en el puesto de trabajo, contactar con 
los supervisores cuando falta un documento o una herramienta, utilizar las zonas de entradas y 
salidas bien… 
 
 
Para la Quinta “S” (disciplina), yo había implementado en el tablón de los indicadores una nueva hoja 
que los obreros y supervisores podían rellenar con las acciones a hacer a abordar sobre los 
problemas encontrados durante la semana. Según lo definido en el capítulo 5 cada semana hacíamos 
una pequeña reunión de 10-20 minutos con el supervisor de turno para ver si todo se estaba 
respectado y si había problemas. Así, los obreros se sentían más implicados en el proyecto.  Cerca de 
esta hoja he puesto los indicadores de eficiencia (métricos) actualizados. Así, durante las reuniones 
podíamos hablar de las 5S pero también de la eficiencia del puesto y de los problemas técnicos. 
También había puesto fotos del antes/después de las acciones 5S para mostrar el interés de las 
actividades a los otros obreros del taller, en definitiva, para motivarlos a solicitar que acciones de 
este tipo sean también hechas en sus islotes. 
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Vamos a ver en las fotos siguientes algunos ejemplos de mejoras hechas gracias a las acciones 5S. 
La figura siguiente nos muestra el antes y el después de una zona del islote (rectificación plana) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 89 : fotos rectificación plana antes y después acciones 5S 
Fuente : elaboración propia 
 
Podemos ver que hemos tirado dos muebles (el verde y el naranja marcados en la figura 89), la tabla 
pequeña que vemos en la foto de la derecha cerca del mueble blanco y azul estaba detrás de esa 
máquina y en el estado que vemos sobre la figura siguiente: 
  
 
 
 
Figura 90 : foto de una tabla inútil antes las acciones 5S. 
Fuente : foto propia 
 
 
Antes Después 
1               Proyecto fin de carrera 
                    LOPEZ  GONZALO Cyrille 
 152 
A continuación, vemos en la figura siguiente la máquina de “rodage”  y su equipamiento. Podemos 
ver que hemos ordenados el puesto, tirado un escritorio que está a la derecha de la máquina (lo 
podemos distinguir sobre la primera foto). Pusimos una cortina negra (véase sobre la segunda foto) 
para evitar las proyecciones de la máquina de detrás (en verde en la primera foto). El ordenador que 
vemos está configurado para una medida especial de algunas piezas que pasan por la máquina de 
“rodage”. He contactado con la empresa que suministra el programa informática de este sistema 
para actualizarlo porque no se podía medir bien todas estas piezas. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 91 : fotos antes y después la acciones 5S  con la máquina de “rodage” 
Fuente : elaboración propia 
 
 
 
Las dos  fotos siguientes nos muestran ejemplos del orden que hemos puesto en los cajones. En este 
caso, no se han podido comparar con las fotos de antes que corresponden exactamente a estos 
cajones al no haber tomado estas fotos al inicio del proyecto. Se constata que faltan sólo las espumas 
sintéticas para cubrir los objetivos marcados en el capítulo 5. 
 
 
 
 
Figura 92 : ejemplo cajón ordenado 1   figura 93 : ejemplo cajón ordenado 2 
Fuente : foto propia     fuente : foto propia 
Antes Después 
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A continuación, vamos a ver, en la figura 94, la antigua zona a desmantelar del islote, que ahora está 
libre y disponible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 94: fotos antes y después de la zona a desafectar del islote de rectificación 
Fuente: elaboración propia 
 
Se constata que queda casi nada en esta zona, excepto  el mármol con su nuevo suporte metálico ( 
véase en la foto de derecha) que será destinado al equilibrado de las ruedas. 
 
 
 
 
 
6.2.2 ACCIONES 5S EN EL ISLOTE NH-SH 
 
 
Este subapartado trata la segunda solución aprobada por la dirección y que fue realmente 
implementada en el islote NH-SH. Hemos visto en apartado anterior (6.1) que el periodo de 
implementación fue menor de lo previsto. Como hemos comentado anteriormente, no quiere decir 
que tomáramos menos  horas para las actividades 5S sino que escalonamos en menos días las 
actividades. 
 
 
Al igual que para las acciones del islote de rectificación, he pedido a los obreros venir juntos durante 
una semana. Es decir que el obrero del turno de mañana hacía una o dos horas más después de su 
turno y el obrero del turno de  tarde hacia dos o una hora de más antes de su turno. Así, podíamos 
hacer 3 horas de acciones 5S al día. 
 
 
 
 
Antes Después 
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En la primera “S”, hemos retirado todo lo que era inútil en el islote. En este islote había herramientas 
de mantenimiento o de control calidad rotas o gastadas. Había también herramientas de 
mantenimiento  que eran inútiles (eran herramientas para la producción de  productos antiguos). 
Estas herramientas se podían clasificar a su vez en dos tipos: los que estaban referenciadas y las sin 
referenciar. Así, todas las referenciadas fueron mandadas al departamento de las herramientas y las 
otras fueron tiradas y mandadas al chatarrero. Las herramientas de control calidad inútiles fueron 
mandadas al departamento de la metrología. A diferencia de lo realizado en las acciones del islote de 
rectificación, puse desde esta primera S, la hoja de seguimiento del progreso y la hoja para las 
observaciones, sugerencias y pedidos por parte de los trabajadores ya que comprobé a partir del 
trabajo realizado en el islote anterior que mejora la motivación de los empleados. Además, como 
hemos vistos en el capítulo dedicado a las mejoras, había un banco de trabajo inútil y decidí junto a 
los operarios transferir éste a otra zona del islote. Pedí al departamento de reparaciones que 
transformara este banco y que le añadiera un tablón como se comentó en las soluciones. Vemos en 
la figura siguiente la transformación del banco:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F 
 
 
 
 
Figura 95 : comparación entre el antiguo y el nuevo banco 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
En la foto de la derecha, se observa el banco en una posición más estratégica para el islote. Es decir 
en la zona de cambio de piezas y de elementos de herramientas. Podemos ver los compartimientos y 
el tablón con sus tres partes para cada tabla de mecanizado de la máquina. 
 
En la segunda “S”, hemos localizado las herramientas de control cerca de la mesa de control y hemos 
acercado las herramientas de mantenimiento a cada máquina junto a los tornillos (véase las figuras 
siguientes).  
 
 
Antes Después 
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Las figuras siguientes representan dos ejemplos de cajones ordenados. Además,  puse etiquetas 
sobre los cajones para designar lo que hay dentro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 96 : tornillos ordenados    figura 97 : herramientas ordenadas 
      Fuente : foto propia                       fuente : foto propia 
 
Para comparar, podemos ver un ejemplo, en la foto siguiente, del estado de un cajón antes de las 
acciones 5S, se ve un fuerte desorden. 
 
Figura 88 : ejemplo de cajón con desorden en el islote NH-SH 
Fuente : foto propia 
 
 
 
A continuación, en la tercera “S”, he pedido a la empresa de limpieza que limpie las máquinas, el 
suelo y las mesas de trabajo para tener un puesto más limpio y agradable para trabajar. 
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También he actualizado las métricas del islote (la carga de trabajo que va a recibir, las hojas para 
completar las causas de las paradas de las máquinas vistas en el apartado 4.3.2, la geometría de las 
máquinas, el progreso de las acciones 5S, el estado del mantenimiento preventivo, los 
rendimientos…). Además, he actualizado las fichas de seguridad de las máquinas y controlado las 
fichas de mantenimiento diario. 
 
Para la cuarta “S”, estandarización, procedimos de la misma manera que en el otro islote para fijar 
las reglas de trabajo y de mantenimiento de los equipamientos en perfecto estado de uso. Por 
ejemplo: limpiar la máquina, los bancos, ordenar las herramientas en los cajones correctos, no 
conservar documentos inútiles u obsoletos en el puesto de trabajo, contactar con los supervisores 
cuando falta un documento o una herramienta… 
 
Para la quinta “S” (disciplina), coloqué, en el tablón de los indicadores, una nueva hoja que los 
obreros y supervisores podían  rellenar con las relativas a los problemas encontrados durante la 
semana. Según lo establecido en el capítulo 5 e implantado con anterioridad en el islote de 
rectificación, cada viernes de las cuatro semanas siguientes, hacíamos una pequeña reunión, de 10-
20 minutos  con el supervisor y los obreros del turno para ver si todo se estaba respectado y si había 
algún problema. Cerca de la hoja mencionada anteriormente, he puesto las métricas actualizadas. 
Así, durante las reuniones podíamos hablar de las 5S y también de la eficiencia del puesto y de los 
problemas técnicos. Como en el islote de rectificación, puse fotos del antes y después de las 
actividades para mostrar el interés de las actividades al resto de obreros del taller. 
 
 
6.2.3 HERRAMIENTA INFORMATICA PARA CONTROL DE FUNCIONAMIENTO 
 
Como he comentado en apartados precedentes, he construido y he implementado la herramienta 
informática, que presenté en el capítulo 5, durante el último mes de la práctica.  Es decir, que 
probamos esa herramienta con los supervisores y el jefe sólo durante la última semana de la 
práctica. Según el jefe, el objetivo de la herramienta parecía alcanzado. En efecto, en esa única 
semana de pruebas, los supervisores podían hacer cambios en las horas de funcionamiento. Sin 
embargo, no tuve tiempo para comparar los rendimientos obtenidos con ese método y los obtenidos 
con el método inicial. 
 
 
 
 
 
6.3 BENEFICIOS Y GASTOS OBTENIDOS 
 
En este apartado, vamos a ver los beneficios y los gastos obtenidos al fin de la práctica en la 
empresa. En un primer subapartado, veremos los gastos reales para las acciones 5S del islote de 
rectificación y los beneficios de esa solución. En el segundo subapartado, haremos el mismo estudio 
para el islote NH-SH. 
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6.3.1 GASTOS Y BENEFICIOS EN EL ISLOTE DE RECTIFICACIÓN 
 
Para la realización de las acciones 5S, hemos utilizado todas las horas previstas y pedidas a la 
dirección y no hemos recibido las espumas sintéticas.  
Por eso el coste total de las acciones 5S es de 10485 euros (según los gastos indicados en el estudio y 
la planificación de la mejora recogida en el apartado 5.2). Para obtener el beneficio proporcionado 
por esta  solución, he hecho de nuevo una auditoria de las 5M con los operarios y los supervisores, al 
igual que se hizo al principio del estudio. Es decir que se evaluaran los temas relativos a mano de 
obra,  métodos, máquinas, medio ambiente y materiales. Gracias a las acciones 5S realizadas, hemos 
conseguido  alcanzar los objetivos siguientes: 
 
 
- 100% de las herramientas de fabricación están adaptadas y en buenas condiciones. 
- 100% de los medios de control están adaptados y en buenas condiciones. 
- Los equipamientos de seguridad están disponibles y en buenas condiciones. 
- La ergonomía del islote es mejor que antes y las flujos están mejor identificados, aunque nos queda 
por obtener un puesto perfectamente optimizado y eso sólo es posible con un nuevo layout. 
- Las fichas de seguridad están disponibles en todos los puestos de trabajo. 
- Los puestos de  trabajo están limpios. 
- Los indicadores son pertinentes y están actualizados. 
- Los medios de almacenamiento están disponibles  y son utilizados. 
 
 
La auditoría nos muestra una mejora con los criterios siguientes aunque el objetivo final (nota de 5), 
no se ha alcanzado: 
- Flujos documentados e identificados (nueva nota de 3 en lugar de 1) 
- Buena gestión de la documentación (nueva nota de 3 en lugar de 1) 
- Instrucciones seguidas todo el tiempo (nueva nota de 3 en lugar de 1) 
- Guía de instrucción que se pueda consultar (nueva nota de 3 en lugar de 1) 
- Planes de las piezas disponibles  y actualizados (nueva nota de 3 en lugar de 1) 
- Documentar procedimientos (nueva nota de 3 en lugar de 1) 
 
 
La mayoría de esos criterios deberían mejorarse de forma progresiva gracias a las reglas de trabajo 
establecidas durante la fase de disciplina de las acciones 5S. La solución de implementar una guía de 
instrucción en el islote es imprescindible. Ya que, aunque ésta existe y se puede consultar en el 
despacho del jefe, nadie lo hace. 
 
 
La mejora de indicadores se ve en la tabla siguiente. La primera columna hace referencia a la “m” a 
analizar, la siguiente al criterio analizado para esa “m”, la siguiente a la nota inicial, la siguiente a la 
nota tras la mejora y la última al nuevo objetivo de mejora. 
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M Criterios Nota 
inicial 
Nota 
final 
Nuevo objetivo a alcanzar 
Mano de 
obra 
Conocimiento de los clientes internos y de 
sus necesidades 
5 5  
Cualificaciones  necesarias 5 5  
Competencias de los obreros 5 5  
Conocimiento de la organización del taller 5 5  
Medios de 
producción 
y maquinas 
Medios de manutención 5 5  
Aplicación del programa de mantenimiento 5 5  
Herramientas de fabricación 1 5  
Medios de control calidad 1 5  
Conocimiento de los procedimientos para 
controlar riesgos 
3 3 Documentar procedimientos 
Medios de 
producción 
y maquinas 
Programación numérica de las máquinas 5 5  
Equipo de seguridad 1 5  
Medio 
ambiente 
Organización del islote 1 3 
Tener un puesto con ergonómico 
y optimizado con flujos 
identificados 
Seguridad del puesto 1 5  
Limpieza 3 5  
Métodos 
Planificación de las tareas en el puesto de 
trabajo 
5 
5 
 
 
Gestión documentaria 1 3 Buena gestión 
Instrucciones de fabricación y de control 1 3 
Instrucciones seguidas todo el 
tiempo 
Guía para la utilización de las herramientas 1 3 Guía en el puesto 
Registro ( orden de fabricación y ficha de 
control calidad) 
 
5 5  
Planes con la definición de las piezas 
 
 
1 3 
Planes de las piezas disponibles y 
actualizados 
Indicadores de eficiencia 1 5  
Conocimiento de la documentación de  
calidad 
5 5  
Materiales 
Stock en el puesto de trabajo 1 5  
Flujos de aprovisionamiento y de salida 1 3 
Flujos documentados e 
identificados 
Preservación calidad 5 5  
Lubrificante 5 5  
Trazabilidad 5 5  
Gestión de los productos no conformes 5 5  
Suma 
puntuación 
total 
 
88 
(antes 
de 5S) 
126 
(después 
de 5S) 
 
Tabla 33 : auditoria final de las 5”M” en el islote de rectificación 
Fuente : elaboración propia 
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Con el sistema de calificación de uno a cinco, podemos calcular el ratio de satisfacción del islote. 
Sumamos todas las puntuaciones recogidas en la columna nota y lo dividimos entre el número total 
de criterios multiplicado por 5. Lo que no da un ratio de satisfacción de 87%. Antes las acciones el 
ratio era de 59%. Lo que representa un aumento del 28%. En este punto, sería interesante analizar el 
ahorro de distancia recorrida por el obrero gracias a las acciones 5S y deducir el nuevo ratio de  
tiempo sin valor añadido. Sin embargo, no tuve el tiempo de hacerlo durante la práctica. 
 
 
 
6.3.2 GASTOS Y BENEFICIOS EN EL ISLOTE NH-SH 
 
De la misma manera que en apartado precedente, vamos a analizar los gastos asumidos para la 
implementación de las soluciones 5S en el islote NH-SH. Como en el islote de rectificación, hemos 
utilizado todas las horas previstas para las acciones y no podíamos pedir las espumas sintéticas 
porque la dirección no daba su visto bueno. Además, en este caso,  hemos reacondicionado un banco 
del islote. Por eso los gastos para este islote fueron de 11992 euros. La construcción de la 
herramienta informática destinada a la obtención del tiempo real de funcionamiento no se ha 
valorado al no requerir la adquisición de ningún software especial a los que ya tiene la empresa. 
 
Para obtener los beneficios de esta solución, he hecho de nuevo una auditoria de las 5M con los 
operarios y los supervisores. Gracias a las acciones 5S realizadas, hemos conseguido a alcanzar los 
objetivos siguientes que son similares a los obtenidos en el islote rectificación: 
 
- 100% de los medios de manutención están disponibles y adaptados. 
- 100% de los medios de control están adaptados y en buenas condiciones 
- Los equipamientos de seguridad están disponibles y en buenas condiciones. 
- Tener un puesto ergonómico y optimizado con flujos identificados. 
- Tener todas las fichas de seguridad para todos los puestos. 
- Tener los puestos limpios. 
- Tener indicadores pertinentes y actualizados. 
 
Aunque se constata una mejora entre el escenario inicial y el mejorado con las acciones 5S, los 
objetivos en los que no alcanzamos un 5 son los siguientes:  
- Una buena gestión de la documentación. (nueva nota de 3 en lugar de 1) 
- Instrucciones seguidas todo el tiempo (nueva nota de 3 en lugar de 1) 
- Tener una guía de instrucción que se pueda consultar(nueva nota de 3 en lugar de 1). 
- Tener los planes de las piezas disponibles y actualizadas (nueva nota de 3 en lugar de 1). 
- Tener medios de almacenamiento disponibles  y utilizados (nueva nota de 3 en lugar de 1). 
- Tener flujos documentados e identificados (nueva nota de 3 en lugar de 1). 
 
El resultado de la auditoria es la tabla siguiente, que se lee de la misma manera que la tabla 
precedente. 
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M Criterio Nota  
inicia
l 
Nota 
final 
Nuevo objetivo a alcanzar 
Mano de 
obra 
Conocimiento de los clientes internos y de 
sus necesidades 
5 5  
Cualificaciones  necesarias 5 5  
Competencias de los obreros 5 5  
Conocimiento de la organización del taller 5 5  
Medios de 
producción 
y 
máquinas 
Medios de manutención 5 5  
Aplicación del programa de mantenimiento 5 5  
Herramientas de fabricación 1 5  
Medios de control calidad 1 5  
Conocimiento de los procedimientos para 
controlar riesgos 
3 3 
Redactar una 
documentación 
Programación numérica de las maquinas 5 5  
Equipamiento de seguridad 1 5  
Medio 
Ambiente 
Organización del islote 1 5  
Seguridad del puesto 1 5  
Limpieza 3 5  
métodos 
Planificación de las tareas del puesto de 
trabajo 
5 
5 
 
 
Gestión documentaria 1 3 Buena gestión 
Instrucciones de fabricación y de control 1 3 
Instrucciones seguidas 
todo el tiempo 
Guía para la utilización de las herramientas 1 3 Guía consultado 
Registro (orden de fabricación y ficha de 
control calidad) 
5 5  
Planes con definición de las piezas 1 3 
Planes de las piezas 
disponibles y actualizados 
siempre 
Indicadores de eficiencia 1 5 
Indicadores pertinentes y 
actualizados 
Conocimiento de la documentación de  calidad 5 5  
materia 
Stock en el puesto de trabajo 1 3 
Medios de 
almacenamiento 
disponibles  y utilizados 
Flujos de aprovisionamiento y de salida 1 3 
Flujos documentados e 
identificados 
Preservación calidad 5 5  
Lubrificante 5 5  
Trazabilidad 5 5  
Gestión de los productos no conformes 5 5  
Suma  
Puntuación 
total 
 93 131   
Tabla 34 : auditoria final de las 5”M” en el islote NH-SH 
Fuente : elaboración propia 
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Al igual que en el caso anterior, con el sistema de calificación de uno a cinco, podemos calcular el 
ratio de satisfacción del islote. Nos da un ratio de satisfacción de 86%. Antes las acciones 5S el ratio 
era de 63%. Lo que representa un aumento del 23%. Como hemos visto en el primer apartado de 
este capítulo, la fase de implementación de las acciones 5S se desarrolló hasta el 4 de junio, es decir, 
durante el último mes. Por tanto, no he conseguido  observar si las acciones realizadas tuvieron una 
influencia sobre los índices de rendimientos estudiados en este proyecto. El trabajo realizado en los 
dos islotes es bastante simétrico, así las mejoras de los islotes han ido en la misma línea y por eso se 
obtienen mejoras similares en los resultados de la auditoria. 
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CAPITULO  7. CONCLUSIONES Y DESARROLLOS FUTUROS 
 
7.1 CONCLUSIONES 
7.1.1 CONCLUSIONES DEL PROYECTO 
 
 Conclusión 1: El lean manufacturing era una cosa nueva en este taller. Antes de este 
proyecto, sólo un islote había sido estudiado usando esta técnica. Así, este proyecto puede 
considerarse como un avance de la aplicación del lean manufacturing en la empresa, 
habiendo estudiado dos islotes más.   
 
 Conclusión 2: La metodología DMAIC ha sido de gran utilidad para ordenar las fases de 
desarrollo del proyecto y para alcanzar los objetivos fijados en el proyecto. 
 
 Conclusión 3: Si bien es verdad que la metodología DMAIC, propone “medir” en su segunda 
etapa. Me di cuenta de que, en la fase de análisis, era necesario tomar más datos más 
precisos (es decir, volver a medir), por ejemplo, las paradas de máquinas, con el objetivo de 
determinar las causas precisas que originaban los problemas identificados. 
 
 Conclusión 4: En el análisis, he podido identificar que los problemas de cada islote no son 
debidos siempre a problemas de organización, sino a problemas de disciplina por parte de los 
empleados. Es decir, cuando se crea un islote, se definen, por ejemplo, zonas específicas para 
las herramientas, pero luego el empleado descuida las normas y así aparecen los problemas. 
 
 Conclusión 5: Cuando planifiqué el proyecto, había un riesgo que tuve suficiente en cuenta y 
que luego se ha dado. Este riesgo hace referencia a que el circuito de firma pudiera ser largo 
y complejo. En efecto, sugerí dos soluciones a la dirección que no fueron aprobadas pero 
tampoco fueron rechazadas, mientras que el jefe del taller, relanzaba con frecuencia las 
sugerencias para tener una repuesta. Las sugerencias están todavía en curso de decisión, 
aunque la práctica se ha acabado.  
 
 Conclusión 6: El estudio del islote rectificación y del islote NH-SH no se realizó en paralelo, 
sino de forma secuencial. De tal forma que la experiencia adquirida a lo largo del estudio del 
islote rectificación facilitó el estudio del islote NH-SH. En efecto, en el islote rectificación y en 
el islote NH-SH, se encuentran problemas comunes, sobre todo los identificados en la 
auditoria 5”M”, que pueden ser mitigados con las mismas acciones correctivas (como las 
acciones 5S). 
 
 Conclusión  7: Las acciones 5S realizadas fueron un éxito. Esto se ve en el ratio de satisfacción 
de los islotes y también en los operarios, que quedaron muy satisfechos con el trabajo. El  
jefe quedó también muy satisfecho de esas acciones puesto que los islotes parecían más 
adecuados para la producción aeronáutica de alta precisión. Sin embargo, también quedó 
decepcionado porque las dos soluciones no implementadas no fueron aprobadas antes de 
que la práctica se acabara. 
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 Conclusión 8: A pesar de que no hemos podido llevar a cabo todo el proyecto por falta de 
aprobación de dos soluciones, este estudio nos ha permitido implementar un sistema de 
estudio de los rendimientos y de los tiempos mediante la norma del TPM. Esto no estaba 
presente en el taller antes de este proyecto. Este estudio ha sido de utilidad ya que permite 
elaborar devolver el rendimiento objetivo a alcanzar para producir una carga pedida. 
Además, este estudio ha sido de utilidad porque ha permitido detectar un problema relativo 
a los obreros (los obreros fichan manualmente las horas de funcionamiento de las máquinas) 
y con ello, implementar una herramienta informática para intentar obtener el tiempo de 
funcionamiento real. 
 
 Conclusión 9: Si hubiéramos podido obtener la evolución de los rendimientos, habría sido 
muy interesante tener más datos económicos. En efecto, yo sólo he manejado, lo que 
produce en media cada máquina a la hora en euros. Habría sido interesante tener los costes 
de producción (fijos y variables) para ver los beneficios monetarios que se tienen con un 
aumento del cálculo de los rendimientos. Esto daría lugar al primer desarrollo futuro de este 
proyecto que consistirá en proponer un estudio económico más profundo de las propuestas 
de solución. Quizás si se hubiera tenido este estudio, esto habría permitido una respuesta 
positiva y más rápida por parte de la dirección respecto a las acciones de mejora pendientes 
de aprobar. 
 
 
 
7.1.2 CONCLUSIONES PERSONALES  
 
 
A continuación, se recogen mis conclusiones personales. 
 
 Conclusión 1: Desde un punto de vista técnico, tuve la oportunidad de utilizar diferentes 
herramientas y métodos del lean manufacturing: TPM, cursogramas analíticos, diagramas de 
hilos, metodología DMAIC, 5 “S”, 5 “M”,… (aprendidos con más o menos detalle a lo largo de 
la carrera). Además de utilizarlos, he aprendido a implementarlos. 
 
 Conclusión 2: Desde un punto de vista organizacional, la práctica en empresa  me permitió 
desarrollar de manera estructurada el proyecto en un entorno real. Para su consecución, fue 
necesario organizarme con una visión diaria,  a corto y a medio plazo.  
 
 Conclusión 3: Desde un enfoque humano, que estimo que es muy importante en el campo de 
la ingeniería de producción, el presente proyecto fue muy formativo. En efecto, me permitió 
conocer a muchas personas de diferentes departamentos, y de diferentes niveles  
jerárquicos y aprendí a interactuar con esas diferentes personas. Me permitió desarrollar mi 
capacidad para  hacer comprender el interés de un proyecto, tanto a los operarios como a las 
personas de las funciones transversales. Me permitió también iniciarme en la gestión y el 
liderazgo de recursos humanos, en efecto durante las acciones 5S me permitió dirigir a 
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operarios con diferentes perfiles y caracteres. Había, en particular, un obrero al que fue 
difícil proponer acciones sobre su puesto de trabajo, pero gracias al uso de comunicación, 
pude realizar las acciones manteniendo buenas relaciones personales. Además, pude notar el 
interés de tener una formación generalista en los distintos campos de la ingeniería industrial. 
En efecto, tener competencias en relación a los procesos de fabricación, a los medios 
utilizados y a los productos fabricados fue imprescindible para trabajar en el entorno del 
taller. 
 
 
7.2 DESARROLLOS FUTUROS  
 
 Desarrollo 1: Creo que sería interesante que el análisis de los rendimientos realizado se 
mantenga, porque da una visión más clara de los tiempos del taller que antes y permite 
orientar las acciones de mejora continua. 
 
 Desarrollo 2: Creo que sería interesante invertir en un sistema informático para recoger 
automáticamente los datos de funcionamiento de las máquinas, de tal forma que los 
operarios no tengan que intervenir en la recogida de datos de producción. Esto 
proporcionará  mayor fiabilidad de los datos recabados. 
 
 Desarrollo 3: Se debería seguir con la disciplina de las 5S para que no se pierdan los logros 
alcanzados hasta el momento y también extender la filosofía, es decir, implementarla en 
otros islotes del taller. 
 
 Desarrollo 4: Creo que sería conveniente que se estableciera un presupuesto, por ejemplo, al 
principio del año, para las actividades de mejora en los talleres. Esto favorecería la 
generalización de soluciones como las que he presentado. 
 
 Desarrollo 5: Creo que se debería pensar en un nuevo layout del taller al completo. Creo que 
podría ser interesante cambiar la disposición de todos los restantes islotes ya que tienen, al 
igual que en los islotes estudiados, un layout antiguo, no diseñado a medida para las 
máquinas y los flujos de producción actuales. 
 
 Desarrollo 6: Sería interesante analizar el ahorro de distancia recorrida por el obrero gracias 
a las acciones 5S y deducir el nuevo ratio de  tiempo sin valor añadido. 
 
 Desarrollo 7: Se podría observar si las acciones realizadas tuvieron una influencia sobre los 
índices de rendimientos estudiados en este proyecto 
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ANEXO 
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ANEXO: FORMULAS EMPLEMENTADAS EN LA HERRAMIENTA EXCEL DEL CALCULO  DE 
LOS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS EN EL ISLOTE EXTENDIDO 
 
denominación Designación  calculo 
Carga NH mes n  CNH(n) Dato de entrada 
Carga SH mes n  CSH(n) Dato de entrada 
Ratio de respeto al tiempo 
previsto de secuencia de 
fabricación sobre una maquina i  
(TP/TA)i 
Dato de entrada 
Ratio de conformidad ( calidad) 
sobre un puesto de trabajo i 
TQi 
Dato de entrada 
Disponibilidad operacional 
maquina i 
DOi 
Dato de entrada 
Variaciones a causa de la nueva 
planificación 
VNP(n) 
Dato de entrada 
Capacidad ( en horas) de un 
operador 
CH(n) 
Dato de entrada 
Número de obreros  Tfaction Dato de entrada 
Variación provocada por el TRS 
( rendimiento sintético) 
VTRS(n) VNP(n)*(1+(TRSNH+ TRSSH)/2) 
Variaciones de la carga de NH VNH(n) VTRS/2 
Variaciones de la carga de SH VSH(n) VTRS/2 
Rendimiento sintético puesto 
de trabajo i 
TRSi (1/(TP/TA)i)*DOi*TQi 
Capacidad operador total sobre 
islote 
CHi(n) CH(n) x Tfaction 
Carga NH con inclusión del TRS CNH TRS(n) (CNH(n)/TRSNH) + VNH(n) + SNH(n-1) 
Carga SH con inclusión del TRS CSH TRS(n) (CSH(n)/TRSSH) + VSH(n) + SSH(n-1) 
Total NH-SH CNH-SH(n) CNH TRS(n) + CSH TRS(n) 
Sobrecarga NH SNH(n) 
|Si CNH TRS(n) < CHi(n), CNH TRS(n) - CHi(n) 
|Si CNH TRS(n) > CHi(n), 0 
Sobrecarga SH SSH(n) 
|Si CSH TRS(n) < CHi(n), CSH TRS(n) - CHi(n) 
|Si CSH TRS(n) > CHi(n), 0 
Tiempo con el cual NH y SH 
deben funcionar juntas. 
TM Mini(n) 
|Si CNH-SH(n) < CHi(n), CNH-SH(n)- CHi(n)- SNH(n)- SSH(n) 
|Si CNH-SH(n) > CHi(n), 0 
Tiempo “libre” de los obreros Tlibre 
|Si CNH-SH(n) < CHi(n), CHi(n) - CNH-SH(n)  
|Si CNH-SH(n) > CHi(n), 0 
Tiempo que NH puede 
mecanizar solo ( sin hacer 
tiempo enmascarado con el SH)  
NHseul 
|Si SSH(n)>0, 0 
|Si SSH(n)<0, |Si CNH-SH(n)> CHi(n), CHi(n)- CSH TRS(n) 
                       |Si CNH-SH(n)> CHi(n), CNH TRS(n) 
Tiempo que SH puede 
mecanizar solo SHseul 
|Si SNH(n)>0, 0 
|Si SNH(n)<0, |Si CNH-SH(n)> CHi(n), CHi(n)- CNH TRS(n) 
                       |Si CNH-SH(n)> CHi(n), CSH TRS(n) 
Ratio obrero / maquina máxima 
RH/M(n) 
CHi(n)/ CNH-SH(n) 
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Carga puesto de  ajuste del 
islote extendido CAju(n) 
Dato de entrada 
Total de sobrecarga con SH y 
NH 
TotSurcharge(n
) 
SNH(n)+ SSH(n) 
% de artículos que no están 
aprovisionados en ajuste (a 
causa del retraso de NH-SH) 
RNon Appro(n) 
TotSurcharge(n)/ CNH-SH(n) 
Carga ajuste afinada CAju aff(n) CAju(n)(1- RNon Appro(n))+ CAju(n-1)* RNon Appro(n-1) 
Carga ajuste final CAju finale(n) CAju aff(n)*(1/TRSaju) 
Capacidad de un  obrero de 
ajuste CHa 
Dato de entrada 
Numero obrero puesto de 
ajuste islote extendido Tfaction aju 
Dato de entrada 
Capacidad obrero ajuste en un 
mes CH aju(n) 
CHa * Tfaction aju 
Sobrecarga ajuste en el mes n  
SAju (n) 
Si CAju finale(n)> CH aju(n),  CAju finale(n)- CH aju(n) 
Si CAju finale(n)< CH aju(n),  0 
Tiempo libre obrero de ajuste  
TLibre aju(n) 
Si SAju (n) > 0, 0 
SI SAju (n) <0 , CH aju(n)- CAju finale(n) 
% tiempo libre % temps 
libre(n) 
TLibre aju(n) *100 / CH aju(n) 
Tiempo pasada al ajuste 
Tajustage(n) 
Si SAju (n) >0, CH aju(n) 
Si SAju (n) <0, CAju finale(n) 
Media del tiempo con el cual 
NH y SH deben funcionar juntas 
Tmoy masqué à 
réaliser 
sea m el número de mes del plazo a analizar 
(∑m (TM Mini(n)))/m 
Media ratio obrero/ maquina 
máximo sobre NH y SH RMoy H/M 
sea m el número de mes del plazo a analizar 
 (∑m (RH/M(n)))/m 
Media sobrecarga mensual  
sobre NH y SH Smoy NH-SH 
sea m el número de mes del plazo a analizar 
 (∑m (TotSurcharge(n)))/m 
Media mensual tiempo libre al 
puesto de ajuste  T Moy Libre aju 
sea m el número de mes del plazo a analizar 
 
(∑m (TLibre aju(n)))/m 
Media mensual sobre carga 
ajuste S Moy Aju 
sea m el número de mes del plazo a analizar 
 (∑m (SAju (n)))/m 
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